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\ 1 Informazioni preliminari

Preso atto della dichiarazione del legale rappresentante del gestore attestante la veridicita dei dati rilevanti ai
fini della disciplina dalla qualita tecnica il presente documento mira ad illustrare gli esiti dell’attivita di verifica
e validazione delle informazioni fornite dal gestore medesimo, indicando le eventuali modifiche o integrazioni
apportate secondo criteri funzionali alla definizione di una base informativa completa, coerente e congrua.

Il presente documento costituisce pertanto relazione esplicativa dei criteri che sono stati seguiti per la proposta
di Piano degli Interventi 2024/2029 da collegare alla manovra tariffaria cd MTI-4, previsti per I’adeguamento
funzionale dell’infrastruttura che rientra nel perimetro del Servizio Idrico Integrato nel Sub Ambito 3 della
Regione Umbria.
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Come noto, in tale area regionale di parte della provincia di Perugia il servizio idrico integrato ¢ stato affidato
mediante convenzione di gestione del 27 dicembre 2001 alla Valle Umbra Servizi spa, societa interamente
pubblica partecipata da tutti i comuni del Sub-Ambito 3 e che gestisce anche i servizi di gestione dei rifiuti
urbani e di distribuzione e misura di gas naturale. Tale affidamento, avviato in data 01/01/2002, si configura
come affidamento “in house” ai sensi della precedente deliberazione dell’ Assemblea Consortile dell’Ente di
Governo dell’Ambito n. 13, del 19 novembre 2001, con durata di 30 anni, fino al 31 dicembre 2031.

COMPOSIZIONE COMPAGINE SOCIALE Valle Umbra Servizi S.p.a.

I

SOCIo % socCio

Foligno 47,35% Gualdo Cattaneo 0,57%
Spoleto 28,52% Giano dell'Umbria 0,34%
Spello 4,96% Sellano 0.32%
Trevi 3,40% Valtopina 0,22%
Bevagna 3,03% Cerreto di Spoleto 0,21%
ortetaico 2o QN Pec o
Castel Ritaldi 2,47% Monteleone di Spoleto 0J19%

!

Campello Sul Clitunno S Anatolia di Narco 015%
Norcia 1.22% Vallo di Nera 01%

Nocera Umbra Pogglodromo 0,J0%
Cascia 078% Scheggino 0,09%
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Il presente documento costituisce un opportuno aggiornamento dei documenti di pianificazione gia redatti per
le precedenti manovre tariffarie derivato sostanzialmente dai risultati ottenuti dalla raccolta degli indicatori
RQTI, dagli studi effettuati in coordinamento con il D.I.C.A. dell’Universita di Perugia nonché dai
finanziamenti che sono stati acquisiti dal gestore nell’ambito dei fondi PNRR, che hanno richiesto, per il
rispetto della tempistica richiesta dalla Commissione Europea, una modifica dello sviluppo temporale degli
interventi.

In particolare, gli studi effettuati con il D.I.C.A. dell’Universita di Perugia hanno consentito di effettuare
un’analisi dello sviluppo della domanda sul territorio di competenza del gestore: I’esame congiunto dei volumi
di acqua consegnati nella rete e dei dati relativi alla popolazione resi disponibili dall’ISTAT ha consentito una
proiezione adeguata della domanda idropotabile nell’area di competenza della VUS. Dagli studi di dettaglio,
disponibili presso la struttura tecnica della VUS, emerge che nell’anno 2021 (anno di riferimento sui dati
analizzati) la dotazione totale, relativa a tutti gli usi oggi previsti nel Regolamento di Distribuzione, ¢ pari a
c.a. 175 I/ab x die, inferiore ai valori previsti dal Piano Regolatore Generale degli Acquedotti della Regione
Umbria e dal Piano d’Ambito per I’area in esame, cosi suddivisi per ciascun dei Comuni gestiti:

Comune Abitanti  Servizi Volume  Dot. tot.  Dot. dom.
ab. serv. m’y V(ab. d) V(ab. d)
BEVAGNA 4932 2724 318487 176.9195 136.0142
CAMPELLO SUL CLITUNNO 2336 1617 185386 217.42569 153.4739
CANNARA 4314 1 95 0.060332 0.060332

CASCIA 3085 2097 403670 358.4912 160.0231 -
CASTEL RITALDI 3180 1636 173424 149.4133 119.7717
CERRETO DI SPOLETO 1036 1027 106121 2806394 1685778
FOLIGNO 55802 25543 3534578 173.5381 1359314
GIANO DELLUMBRIA 3810 2002 233082 167.6065 121.8344
GUALDO CATTANEO 5847 3062 343609 161.0047 1228111
MONTEFALCO 5507 2043 328424 163.3906 123.5086
MONTELEONE DI SPOLETO 587 1011 135690 633.3108 233.2361
NOCERA UMBRA 5467 3498 351487 176.1438 135.8908
NORCIA 4781 4517 606341 347.4604 1853415
POGGIODOMO 98 403 48416 1353.5365 439.8099
PRECI 695 1113 117742 464.1451 224.492
SANT'ANATOLIA DI NARCO 558 585 71731 352.1923  144.4935
SCHEGGINO 461 512 75232 4471043  171.3428
SELLANO 1028 1140 128266  341.8421 177.9036
SPELLO 8534 4252 483507 155.2234 1225442
SPOLETO 37630 21301 2491895 181.4273 133.9187
TREVI 8253 441 552141 183.2028 127.6574
VALLO DI NERA 355 443 44535 343.7006 170.4959
VALTOPINA 1331 786 86316 177.6726 132.2705

Tabella 1 — Dotazione idrica di ogni comune elaborata sulla base del volume consegnato alle utenze

#Comune appartenente al Sub Ambito n. 2 dell’Umbria — Gestore Umbra Acque Spa e servito da VUS per impossibilita tecnica del gestore di competenza

L’analisi demografica sviluppata sulla base dei dati intercensuali della popolazione residuale nei 22 Comuni
dal 1982 al 2019 ha censito, mediante modello semplificato tarato sugli unici dati di popolazione attesa al
2031, senza modifiche connesse a flussi migratori.

Comune Anno,,.. Abitanti,,.. Abitantiy;; Abitantixs;, Decremento %
Bevagna 2013 5167 4932 4734 -4.18
Campello sul Clitunno 2009 2539 2336 2016 -15.87
Cascia 2000 3302 3085 2820 -94
Castel Ritaldi 2012 3339 3180 2950 -7.8
Cerreto di Spoleto 1994 1178 1036 864 -19.91
Foligno 2012 56780 55802 54365 -2.64
Giano dell"Umbria 2017 3861 3810 3873 1.63
Gualdo Cattaneo 2009 6352 5847 5055 -15.67
Montefalco 2013 5774 5507 5196 -5.99
Monteleone di Spoleto 1998 687 587 497 -18.11
Nocera Umbra 1982 6193 5647 4990 -13.17
Norcia 2016 4972 4781 4715 -1.4
Poggiodomo 1982 239 98 34 -188.24
Preci 1991 1061 695 570 -21.93
Sant"Anatolia di Narco 2006 595 558 543 -2.76
Scheggino 1993 501 461 385 -19.74
Sellano 1982 1508 1028 867 -18.57
Spello 2012 8712 8534 8358 -2.11
Spoleto 2011 38758 37630 35718 -5.35
Trevi 2014 8479 8253 8123 -1.6
Vallo di Nera 1992 456 355 273 -30.04
Valtopina 2011 1485 1331 1109 -20.02

Tabella 2 — Andamento della popolazione come desunto dai dati ISTAT

La correlazione tra le due analisi sopra riportate ha consentito di sviluppare la previsione della domanda
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complessiva al 203 1, rappresentata nella tabella seguente, che, visto il decremento della popolazione residente,
viene sviluppata ipotizzando una richiesta costante della risorsa ad uso industriale e agricolo/zootecnico:

Comune Abitantinig DOM.z; 1Otz Abitantins; DOM.gs:  TOtoam
m®/y m’ly m’/ m’y
BEVAGNA 4932 244850 318487 4734 235020 308657
CAMPELLO SUL CLITUNNO 2336 130858 185386 2016 112932 167460
CANNARA 3085 95 95 2820 87 87

CASCIA 3180 180190 403670 2950 167157 390637

CASTEL RITALDI 1036 139019 173424 864 115939 150344
CERRETO DI SPOLETO 55802 63746 106121 54424 62172 104547
FOLIGNO 3810 2768615 3534578 3873 2814395 3580358

GIANO DELLUMBRIA 5847 169429 233082 5055 146479 210132
GUALDO CATTANEO 5507 262098 343609 5196 247296 328807
MONTEFALCO 587 248259 328424 497 210195 290360
MONTELEONE DI SPOLETO 5647 49972 135690 4990 44158 129876
NOCERA UMBRA 4781 271164 351487 4715 267421 347744
NORCIA 98 323433 606341 34 112211 395119
POGGIODOMO 695 15732 48416 570 12903 45587
PRECI 558 56948 117742 543 55417 116211
SANT'ANATOLIA DI NARCO 461 29429 71731 385 24577 66879
SCHEGGINO 1028 28831 75232 867 24316 70717
SELLANO 8534 66753 128266 8358 65376 126889

SPELLO 37630 381714 483507 34731 352307 454100
SPOLETO 8253 1839366 2491895 8123 1810393 2462922

TREVI 355 384548 552141 273 295723 463316

VALLO DI NERA 1331 22092 44535 1109 18407 40850

Tabella 3 - Dati sulla popolazione e sui consumi al 2019 e al 2031

Da quanto sopra esposto emerge che I’attuale disponibilita di risorsa idrica ¢ adeguata allo sviluppo della

domanda nell’ambito dell’orizzonte temporale richiesto.

Parallelamente ¢ stata sviluppata un’analisi dei risultati di ciascun indicatore della Qualita Tecnica dalla quale

¢ emersa che la criticita piu importante dell’infrastruttura del Servizio Idrico Integrato gestito da VUS ¢

allocabile, come per la maggior parte dei gestori italiani, nella capacita di distribuire tutta la risorsa idrica
prelevata dal sottosuolo. Si puo notare, infatti, che il valore dell’indicatore M1b, ovvero il rapporto tra acqua
prelevata e acqua misurata presso le utenze, in termini percentuali risulta superiore agli standard di settore
riscontrabili per analoghe realta gestionali italiane: il valore medio nazionale ¢ pari al 40,7% mentre per 1’area

Centro ¢ pari al 43,0% (Relazione annuale 2022 ARERA). Per tale motivo il gestore, unitamente con AURI,

ha avanzato richiesta di finanziamento ad entrambi le finestre temporali del bando emesso dal Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti per I’erogazione di finanziamenti, a valere sui fondi resi disponibili dal PNRR,

per la riduzione delle perdite idriche (Linea di finanziamento M2C4 - 14.2 “Riduzione delle perdite nelle reti

di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti”). Il progetto, approvato

tecnica dalla Commissione Ministeriale, ha solo recentemente ricevuto 1’atto inerente alla finanziabilita degli

interventi (Atto d’Obbligo) richiedendo un impegno ulteriore rispetto ai precedenti documenti di

pianificazione in quanto ha ridotto la finestra temporale di realizzazione delle attivita: in sostanza il ritardo di

partenza delle attivita non consentira una pari traslazione della data di ultimazione (che resta fissata a marzo

2026).

Tutto ci0 ha reso necessario una completa una ridefinizione del crono-programma di attuazione delle opere di

ammodernamento e adeguamento delle infrastrutture del Servizio Idrico Integrato basata sui seguenti criteri:

1. esecuzione nel biennio 2024-2026 di tutte le attivita connesse al progetto VUS- SUSTAINABILITY 4.0
—LA GESTIONE DELLA RISORSA IDRICA NELLA VALLE UMBRA per il quale VUS ha firmato
I’atto di obbligo, come soggetto attuatore di II livello, impegnandosi al rispetto delle milestone previste
dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (la distrettualizzazione, entro e non oltre il 30 giugno
2025, del 40% della rete, ovvero 1.076 km, e completamento, entro e non oltre il 31 marzo 2026, del
100% della rete ovvero 2.569 km);

2. esecuzione nel biennio 2024-2025 degli interventi sui sistemi fognari oggetto di co- finanziamento, per
mezzo di un accordo di programma tra Ministero dell’ Ambiente e della Sicurezza Energetica, la Regione
Umbria ed AURI, a valere su una ulteriore linea di finanziamento prevista dai fondi PNRR (linea di
investimento 4.4 — Investimenti fognatura e depurazione - Missione 2, Componente 4) con adeguamento
degli importi degli stessi;

3. esecuzione nel biennio 2024-2025 dell’intervento di revamping della linea fanghi del depuratore Biogas
di Casone oggetto di co-finanziamento, per mezzo di un Atto di Obbligo tra il Ministero dell’ Ambiente
e della Sicurezza Energetica e ’AURI, a valere su una ulteriore linea di finanziamento prevista dai fondi
PNRR (linea di investimento M2C1.1.11.1 — LINEA C) con adeguamento degli importi degli stessi;



4.  spostamento dell’inizio degli interventi previsti nel precedente piano, non strettamente connessi ai
progetti riportati ai punti precedenti e non gia attivati nei precedenti esercizi, al triennio 2026-2028.

Pertanto, il documento proposto prevede che nel periodo regolatorio 2024/2029 le attivita di adeguamento

dell’infrastruttura affidata alla VUS per la relativa gestione possa svilupparsi secondo le seguenti linee guida:

5. completamento dei cantieri ad oggi attivi e attivazione di tutti i cantieri connessi agli interventi oggetto
di co-finanziamento a valere sulle diverse linee di investimento previste nel PNRR;

6.  sviluppo della progettazione esecutiva, dopo le attivita di permetting previste dalla vigente normativa, e
attivazione dei cantieri relativi al revamping dell’ Acquedotto Valle Umbra;

7. sviluppo della progettazione degli interventi piu significativi per il miglioramento degli indicatori
relativi ai sistemi fognari e depurazione;

8. adeguamento normativo di tutti i sistemi gestionali ed informatici installati o in fase di implementazione.

Di seguito si riporta un’analisi sinottica degli interventi proposti in funzione degli indicatori prioritari che si

ritengano possano essere oggetto di miglioramento.

\ 2 Prerequisiti

Non si rilevano mancanze rispetto al raggiungimento dei prerequisiti raggiunti nella precedente raccolta; i
valori di riferimento sono riportati nel tool di calcolo.

2.1 Disponibilita e affidabilita dei dati di misura dei volumi

L’acqua che viene immessa nel sistema coincide con i volumi prelevati dall’ambiente, da pozzi e sorgenti, e
da altri sistemi (fornitura da altro Gestore).

I volumi sono stati quantificati nelle seguenti modalita:

e Volumi ricavati dall’attivita di monitoraggio quantitativo in continuo delle acque sotterranee effettuato
da Arpa Umbria per le utenze non dotate di sistemi di misura telecontrollati della Valle Umbra Servizi
spa;

e Volumi ricavati dai misuratori di processo letti nell’arco dell’anno di riferimento dai letturisti di Valle
Umbra Servizi spa;

e Volumi ricavati da misuratori a Telecontrollo (utilizzati per verifica);

e Volumi prelevati da captazioni minori stimati sulla base di dati storici non ancora dotati di misuratori
elettronici (Nb-iot)/ meccanici.

L’acqua in uscita dal sistema acquedotto viene calcolata come somma dei seguenti contributi:

e volumi di utenza, estratti dal gestionale utilizzato dalla struttura commerciale dell’ Azienda, ovvero il
totale dei volumi erogati all’utenza nell’arco dell’anno di riferimento, derivanti dalle letture effettuate
o dal consumo annuo stimato (CA) calcolato in base ai criteri gia definiti nella deliberazione TIMSII;
si precisa che ad integrazione di quanto estratto da tale sistema gestionale si sono determinati i volumi
erogati sui cosiddetti contatori “fermi” attribuendo per i soli contratti ad uso domestico residente un
consumo medio annuo pari al valore medio registrato per tale classe nel 2023 (101 mc);

e volumi delle fontane al momento prive di contatore (censite in 377 unitd) alle quali ¢ stato assegnato
un volume annuo congruente con il consumo medio annuo registrato da quelle oggetto di misura;

e volumi di pulizia delle nuove condotte idriche in considerazione del fatto che nel corso degli ultimi
due anni si sono intensificate le attivita relative al miglioramento del sistema di distribuzione;

e volumi di acqua di sfioro in conseguenza a determinate attivitd/manovre svolte nell’anno;

e volumi erogati ad altri gestori, nello specifico ad Umbra Acque.

Nel corso dell’ultimo biennio sono stati installati in 4 comuni gestiti per tutte le utenze attive “smart-meter”,
contatori statici ad ultrasuoni, che utilizzando una trasmissione dati wireless, e concentratori ubicati in punti
strategici del territorio, trasmettono su una piattaforma cloud i dati di volumi di acqua che passano all’interno

6



del misuratore, consentendo 1’acquisizione del dato nei periodi di fatturazione e senza costi aggiuntivi ovvero
danni indotti all’ambiente. Si prevede che tale sistema entro il 2026 possa essere esteso a tutte le utenze
presenti nel territorio gestito da VUS, grazie al progetto cofinanziato dai fondi PNRR, cosi come i volumi di
processo degli schemi piu importanti in maniera tale che sia possibile per i distretti creati (ovvero aree
omogenee della rete di distribuzione) sviluppare un bilancio idrico riducendo 1 valori stimati.

Si conferma la sussistenza del prerequisito di cui all’art. 20 della RQTI, cosi come rappresentato in sede di
raccolta dati RQTI, come da seguente dettaglio:

. volumi di processo misurati nel corso del 2023: 93,8%;

= volumi di utenza misurati nel corso del 2023: 93,7%.

2.2 Conformita alla normativa sulla qualita dell’acqua distribuita agli utenti
Ai sensi dell’art. 21 della RQTI, indicare se il gestore risulta:

a) essersi dotato delle procedure per I’adempimento agli obblighi di
verifica della qualita dell’acqua destinata al consumo umano ai sensi ST
della normativa pro tempore vigente

b) aver applicato le richiamate procedure ST

¢) aver ottemperato alle disposizioni regionali eventualmente
emanate in materia N.A.

d) aver eseguito il numero minimo annuale di controlli interni, ai
sensi della normativa pro tempore vigente SI

Il Piano di Campionamento sviluppato dal sistema di verifica interno viene annualmente condiviso e
concordato con ’autorita sanitaria locale e quello relativo all’anno 2024 ¢ stato redatto in conformita ai nuovi
principi disposti dal d.Igs. 18/2023; al momento il gestore non ha ancora adottato il modello Water Safety
Plan.

2.3 Conformita alla normativa sulla gestione delle acque reflue urbane

Ai sensi dell’art. 22 della RQTI si evidenzia come nel territorio gestito non siano presenti agglomerati oggetto
delle condanne della Corte di Giustizia Europea - pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C- 565/10), il 10 aprile
2014 (causa C-85/13) e il 6 ottobre 2021 (causa C-668/19) - o non ancora dichiarati conformi alla direttiva
91/271/CEE, alla data del 31 dicembre di ciascun anno (a-1).

Nel territorio gestito non risultano inoltre presenti agglomerati in procedura di infrazione o EU-Pilot.

Si sottolinea come tra gli interventi del Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR) ai sensi della linea di
investimento 14.4 (Investimenti fognatura e depurazione) di cui alla componente M2C4 che coinvolgono il
gestore Valle Umbra Servizi SpA sono presenti:

DEP440000040

603 - Riordino dei sistemi fognari afferenti a depuratori in servizio aventi carico maggiore di 10.000 a.e.
con adeguamento dei sistemi di alleggerimento delle portate (Regimazione delle acque miste nelle loc. di
San Giovanni di Baiano e San Martino in Trignano + Riordino sistema fognario afferente al dep. di
Camposalese + Realizzazione collettore fognario in Piazza d’Armi) volto al miglioramento delle modalita di
esercizio del depuratore di Camposalese attraverso anche la riduzione del consumo di energia elettrica per
I’esercizio e la gestione del processo depurativo mediante nuovi sistemi di raccolta e smaltimento delle acque
meteoriche comprensivi di scolmatori di piena. L’intervento ¢ in fase di esecuzione

DEP440000035
604 - Riordino dei sistemi fognari esistenti in aree critiche della Valnerina per il miglioramento delle
caratteristiche del corpo idrico ricettore (Fiume Nera) volto a migliorare le modalita di esercizio dei sistemi
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di depurazione di alcuni comuni della Valnerina e la conseguente salvaguardia del Fiume Nera. L’ intervento
¢ in fase di progettazione.

24 Disponibilita e affidabilita dei dati di qualita tecnica

In esito all’attivita di validazione attuata dall’Ente di governo dell’ambito sui dati resi disponibili dal gestore
si evidenzia come le verifiche condotte sulla base dei criteri di cui all’art. 23 della RQTI non abbiano messo
in luce carenze nella disponibilita e affidabilita dei dati di qualita tecnica.

Unica problematica riscontrata riguarda la determinazione del Macro-indicatore MO con particolare
riferimento al reperimento dei dati in possesso di Enti Terzi che nonostante le richieste ufficiali inoltrate da
AURI non hanno fornito i dati necessari all’implementazione del TOOL.

\ 3 Macro-indicatori di qualita tecnica

3.1 MO - Resilienza idrica

3.1.1 Stato delle infrastrutture e criticita
Non si ravvisano criticita strutturali riconducibili al macro-indicatore in oggetto e direttamente imputabili al
Gestore del S.1.I.

3.1.2 Obiettivi 2024-2025

Macro-indicatore Valori per definizione | Definizione obiettivo
obiettivo 2024 2025
MOa 0,54
MOb
DISP 48.170.609
MO [Classe
Obiettivo RQTI
Valore obiettivo DISP
Anno di riferimento per valutazione obiettivo per MO 2023

La carenza dei dati a disposizione, riconducibile essenzialmente alla mancata collaborazione di soggetti
istituzionali esterni al perimetro del S.I.I. non ha consentito la determinazione dell’obiettivo per gli anni 2024
e 2025 relativamente alla quantificazione della risorsa totale sull’intero bacino.

3.1.3 Investimenti infrastrutturali

Il macro-indicatore, di nuova implementazione, ¢ stato introdotto per determinare la resilienza del sistema
idrico monitorando I’adeguatezza degli approvvigionamenti idrici, in funzione del soddisfacimento della
domanda. Il valore viene misurato considerando sia i consumi del Servizio Idrico Integrato (M0Oa) che quelli
diversi dal civile (MODb). Il primo indicatore misuratore ¢ definito dal rapporto tra i consumi del servizio idrico
integrato e la somma dei volumi indicati nelle concessioni di derivazione (per essere un sistema affidabile il
valore deve essere superiore a 0,4). Per migliorare il calcolo di tale indicatore 1’attivita di VUS ¢ relativa alla
necessita di adeguare ai nuovi standard implementati i sistemi misura nei punti in cui viene ceduta acqua al
gestore Umbra Acqua e su tutti i punti di prelievo di acqua. Tali attivita rientrano nel progetto VUS-
SUSTAINABILITY 4.0 -LA GESTIONE DELLA RISORSA IDRICA NELLA VALLE UMBRA all’interno
del quale ¢ prevista I’installazione di sistemi di misura smart nonché implementazione di un nuovo sistema
SCADA.

3.1.4 Interventi gestionali



Nell’ambito della predisposizione tariffaria ai sensi della deliberazione 639/2023/R/IDR la Valle Umbra
Servizi SpA ha formulato apposita istanza motivata richiedendo specifici Opex ot° relativi al Macro-indicatore
MO. Si rinvia alla documentazione specifica.

3.2 M1 - Perdite idriche

3.2.1 Stato delle infrastrutture e criticita
Le principali criticita riconducibili al macro-indicatore in oggetto risultano:

Sigla e nome criticita Considerazioni alla luce dello stato delle
infrastrutture

DIS1.2 Inadeguate condizioni fisiche delle reti e degli impianti di | Il valore delle perdite idriche prossimo al 50% obbliga a corposi
distribuzione  (condotte, opere civil, apparecchiature | interventi volti alla loro riduzione. Grazie ai fondi PNRR e ad un
meccaniche ed elettromeccaniche) cospicuo  cofinanziamento tariffario verra operata |la
distrettualizzazione di circa 2600 km di rete e la sostituzione di
condotte le cui condizioni fisiche sono ormai inadeguate. La
maggior parte del sistema di distribuzione ha un’eta superiore ai
30 anni ed, in molti casi, deriva dalle precedenti gestioni in
economia con I'ulteriore aggravio relativo all'inadeguatezza del
sistema complessivo rispetto alle richieste dell'utenza (in alcuni
casi le tubazioni sono sotto dimensionate con effetti sulle perdite
di carico indotte e in altri, invece, gli stessi sono cosi elevati
rispetto alla necessita che la velocita del flusso raggiunge valori
prossimi allo zero con conseguente generazione di diffusi
fenomeni di calcare). | progetti previsti nel piano degli interventi
ipotizzano la riduzione del livello percentuale di perdita fino al

34,19%
DIS3.2 Non totale copertura o cattivo funzionamento o vetusta | La vetusta degli apparecchi di misura obbliga ad una attivita
dei misuratori di utenza imponente sia dal punto di vista fisico che finanziario. Con

lintervento PNRR si realizzera un sistema di contatori smart in
grado di fornire oltre alla telelettura, anche informazioni in tempo
reale sul comportamento dei sistemi di distribuzione
contribuendo all'individuazione di eventuali perdite.

3.2.2 Obiettivi 2024-2025

Macro-indicatore Valori per definizione Definizione
obiettivo 2024 obiettivo 2025
M1la 10,97 10,42
M1b 54,71% 51,97%
M1 Classe D D

Obiettivo RQTI -5% di M1a -5% di M1a
Valore obiettivo M1a 10,42 9,90
Anno di riferimento per valutazione obiettivo per M1 2023

3.2.3 Investimenti infrastrutturali

Il macro-indicatore in questione ¢ determinato dalla valutazione di due differenti indicatori: M 1a, che consente
la valutazione delle perdite idriche lineari, ed M 1b, che quantifica le perdite idriche percentuali rapportando i
volumi immessi con quelli letti. In particolare, tali indicatori sono numericamente definiti mediante la
differenza tra la Somma dei Volumi in ingresso nel sistema acquedotto [mc] (nel caso in esame ’acqua che
viene immessa nel sistema coincide con 1 volumi prelevati dall’ambiente, da pozzi, da sorgenti e da altre
infrastrutture di competenza da altro Gestore) e la Somma dei Volumi in uscita dal sistema acquedotto [mc].
In questo ultimo caso la quantita d’acqua viene calcolata come somma dei seguenti contributi: Totale Volumi
Fatturati e Simulati (il totale dei volumi erogati all’utenza nell’arco dell’anno di riferimento); Totale dei
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volumi di acqua erogati per consumi autorizzati non fatturati non misurati nel periodo di riferimento; Totale
dei volumi di risorsa impegnati per la pulizia dei serbatoi idrici (quantificazione sviluppata nel caso in esame
utilizzando il volume fisico dei manufatti; Totale dei volumi di acqua erogati delle fontanelle pubbliche
funzionanti in continuo (per quelle dove non ¢ ancora stato possibile installare il misuratore ¢ stata effettuata
una stima sulla base dei consumi storici; Totale dei volumi persi per gli sfiori dei serbatoi.

Valori Valori Valori Valori Valori Valori
Macro-indicatore 2018 2019 2020 2021 2022 2023
consuntivi consuntivi consuntivi @ consuntivi consuntivi consuntivi
Mla 15,97 17,25 12,78 12,44 12,29 10,97
1 M1b 60,8% 62,0% 58.,5% 54,6% 58,3% 54,7%
Classe E E E D E D

Tabella 4 — Indicatore M1

Come si vede dalla tabella 1 il valore del M1b ¢ estremamente critico per la VUS e la sua quantificazione fa
si che la classe di appartenenza dell’indicatore M1 indica che le perdite idriche sono un aspetto negativo della
gestione del servizio; proprio per tale motivo 1I’Ente d’Ambito, su richiesta della VUS, ha presentato
recentemente alla misura del PNRR un progetto ampio e modulare di gestione della rete idrica finalizzato alla
realizzazione di una piattaforma digitale strutturata mediante un sistema composto di sensoristica avanzata di
controllo della infrastruttura. Tale richiesta di finanziamento, come gia rappresentato nelle premesse di tale
relazione, ¢ stata approvato solo recentemente (con la trasmissione dell’ Atto di Obbligo da parte del MIT) e
pertanto, il Piano viene adeguato alla rimodulazione del cronoprogramma delle attivita sulla base dell’obbligo
di rispettare le milestone fissate dal MIT. La proposta puo essere cosi sintetizzata: 1.rilievo e digitalizzazione
della rete idrica (ripresa aerea fotogrammetrica e generazione di un database topografico dei centri abitati dei
22 centri urbani dei Comuni di competenza di VUS mediante ripresa aerea fotogrammetrica circa 12.500
ettari; ricognizione della consistenza delle reti e loro rappresentazione tramite GIS per procedere ad un
avanzato asset management dell’infrastruttura); 2.studio e analisi della rete (studio per modellazione idraulica
della rete dopo una fase di analisi di campo eseguita mediante misure temporanee di portata e pressione nei
punti significativi della rete si suddividono le reti di distribuzione in distretti/agglomerati omogenei;
progettazione dei distretti e modellazione numerica della rete idrica mediante utilizzo “on line” dei dati
provenienti dal sistema di controllo implementato su campo); 3.installazione rete di monitoraggio
(installazione di rete smart di caratterizzazione in tempo reale dei parametri fisici della rete di distribuzione
collegata a nuovo sistema di telecontrollo e costituita da misuratori di portata, misuratori di pressione, smart-
meter per misura volumi consegnati ad utenze, sistemi di registrazione del rumore per le perdite); 4. Gestione
ed esercizio rete e controllo attivo delle perdite (installazione delle valvole di controllo delle pressioni per la
riduzione delle perdite; 5. Asset management (implementazione di una piattaforma integrata per asset
management del sistema acquedottistico, che sulla base delle informazioni acquisite dal gestionale consenta
di definire una gestione ottimizzata degli asset per la minimizzazione dei costi e la massimizzazione dei
benefici sugli indicatori RQTI); 6. Interventi di manutenzione straordinaria (interventi di manutenzione
straordinaria, rifacimento e sostituzione di tratti di rete idrica). Si evidenzia che il progetto include interventi
gia presenti nel Piano degli Interventi vigente: interventi di sostituzione dei contatori, il rilievo e la
digitalizzazione della rete esistente, la sostituzione di tratti di condotta nei comuni di Foligno, Montefalco e
Bevagna. L’intervento contempla anche I’attivita di Ricerca Perdite, finanziata con i fondi del PO Ambiente
— FSC 2014- 2020), completato nel corso di questo anno con il quale si ¢ provveduto a realizzare uno studio
dettagliato della rete idrica in servizio nell’intero territorio comunale di Montefalco, Valtopina ¢ Nocera
Umbra ed in alcune aree esterne del comune di Spoleto. Si rimette di seguito I’elenco degli interventi, presenti
nel PdI 2022-23 e oggi inglobati nell’intervento ID 605 VUS- SUSTAINABILITY 4.0 -LA GESTIONE
DELLA RISORSA IDRICA NELLA VALLE UMBRA, che costituiscono la parte di co-finanziamento del
progetto in questione:
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502 Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la
digitalizzazione e il monitoraggio delle reti

11 Integrazione e aggiornamento ricognizione delle reti ed impianti del SII

374 Sistema di telecontrollo e misurazione nelle strutture del S.I.I. compreso il
sistema informativo aziendale

400 Implementazione sistema cartografico e gestionale per le infrastrutture del
S.LL

510 Rifunzionalizzazione della rete di distribuzione e della rete di collettamento
delle acque reflue a servizio delle aree adiacenti la Localita Casevecchie del
Comune di Foligno

506 Rifunzionalizzazione della maglia esterna della rete a servizio di Foligno
Capoluogo

513 Rifunzionalizzazione della rete di distribuzione e della rete di collettamento
delle acque reflue a servizio delle aree frazionali del Comune di Montefalco

425 Sostituzione del tratto di rete idrica in via Oberdan da Porta Ancona fino a
Porta San Felicianetto,Via dei Mille e Via N. Sauro

421 Rete idrica Montepennino a servizio comparto La Sala e Sistemazione
fognature in loc. Montepennino e realizzazione impianto di depurazione

368 Sostituzione condotta di adduzione e di scarico della sorgente Capodacqua

375 Progetto di ricerca e riduzione delle perdite acquedottistiche nel territorio
dell’ATI 3 Umbria (item finanziato con fondi FSC).

L’obiettivo finale dell’intervento ¢ quello di avere un sistema di monitoraggio della rete idrica stabile e
affidabile che consenta di utilizzare la ricerca perdite quale strumento di manutenzione preventiva e
programmata della rete nonché un supporto decisionale che consenta di individuare quali possono essere le
reti per le quali il livello di resistenza strutturale residua rende economicamente efficace 1’intervento di
sostituzione piuttosto che eseguire operazioni di regolazione delle condizioni di esercizio.

3.2.4 Interventi gestionali

Nell’ambito della predisposizione tariffaria ai sensi della deliberazione 639/2023/R/IDR la Valle Umbra
Servizi SpA ha formulato apposita istanza motivata richiedendo specifici Opex or® relativi al Macro-Indicatore
MI. Si rinvia alla documentazione specifica.

3.3 M2 — Interruzioni del servizio

3.3.1 Stato delle infrastrutture e criticita
Le principali criticita riconducibili al macro-indicatore in oggetto risultano:

Sigla e nome criticita Considerazioni alla luce dello stato delle
infrastrutture
KNW1.1 Imperfetta conoscenza delle infrastrutture di La provenienza della maggior parte dei cespiti gestiti da Valle
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acquedotto

Umbra Servizi risale a prima dell'inizio dell’affidamento con
conseguente carenza informativa e documentale. Per tale
motivo urge I'implementazione di un sistema di interventi che, a
partire dalla fase di rilevo in campo, consentira la definizione
adeguata degli asset e la possibilita di verificare il loro processo
di manutenzione

APP1.1 Insufficienza quantitativa del sistema delle fonti e/o
sovrasfruttamento delle fonti di approvvigionamento

Il Piano contiene il completamento di una serie di interventi,
sviluppati nella precedente manovra tariffaria, finalizzati alla
realizzazione di sistemi di integrazione e riserva da utilizzare a
seguito delle mutate condizioni idrogeologiche del bacino della
Valnerina. Sono previsti, altresi, interventi di limitate estensioni
che possono facilitare la garanzia dell’esercizio in presenza di
criticita per la disponibilita della risorsa idrica.

APP2.1 Assenza parziale o totale delle reti di adduzione

Il Piano contiene il completamento di un intervento iniziato nella
precedente manovra tariffaria e finalizzato all'estensione del
servizio in un'area del Comune di Giano geomorfologicamente
penalizzata.

APP2.2 Inadeguate condizioni fisiche delle reti e degli impianti
di adduzione

Gli studi sviluppati con I'Universita di Perugia hanno evidenziato
la necessita di migliorare la resilienza del sistema adeguando le
condotte di adduzione dei due principali schemi acquedottistici,
che in alcuni casi risalgono agli anni 50.

APP2.3 Insufficiente capacita idraulica e/o scarsa flessibilita di
esercizio delle infrastrutture di adduzione

Gli studi sviluppati con I'Universita di Perugia hanno evidenziato
la necessita di migliorare la resilienza del sistema anche
mediante la realizzazione di una tubazione integrativa per lo
schema dell'Argentina (che possa addurre in prossimita dei
centri abitati i volumi prelevati con le opere di captazione
profonda) e di un sistema di interconnessione tra I'acquedotto
Argentina e 'acquedotto Valle Umbra.

DIS1.2 Inadeguate condizioni fisiche delle reti e degli impianti
di distribuzione (condotte, opere civili, apparecchiature
meccaniche ed elettromeccaniche)

La maggior parte del sistema di distribuzione ha un’eta
superiore ai 30 anni e, in molti casi, deriva dalle precedenti
gestioni in economia. Pertanto, si evidenzia la necessita di
procedere, con una priorita connessa alla resistenza strutturale
residuale delle condotte, con un piano di rinnovamento degli
elementi della rete di distribuzione

DIS1.3 Capacita idraulica delle infrastrutture non rispondente
ai livelli di domanda

In considerazione del fatto che la maggior parte del sistema di
distribuzione deriva dalle precedenti gestioni in economia e non
¢ stata dimensionata rispetto alle richieste dell’'utenza richiede
che per alcune aree del territorio gestito & necessario procedere
con la sostituzione delle tubazioni aventi diametro adeguato alle
richieste idropotabili attive.

DIS1.4 Inadeguate capacita di compenso e di riserva dei
serbatoi

Al momento della redazione del piano di ambito con
l'affidamento del servizio all'attuale gestore é stata effettuata
una valutazione preliminare degli invasi esistenti e della loro
congruita alle richieste dellutenza. Da tale analisi si
evidenziarono criticita per alcune delle aree della Valnerina, per
le quali si & previsto la realizzazione di serbatoi di compenso a
monte della rete di distribuzione.

3.3.2 Obiettivi 2024-2025

Macro-indicatore Valori per definizione Definizione
obiettivo 2024 obiettivo 2025
M2 8,64 8,29
Classe C C
M2 |Obiettivo RQTI -4% di M2 -4% di M2
Valore obiettivo M2 8,29 7,96
Anno di riferimento per valutazione obiettivo per M2 2023
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3.3.3 Investimenti infrastrutturali

Il macro-indicatore M2 relativo alle interruzioni del servizio di acquedotto ¢ determinato dalla quantificazione
delle seguenti grandezze: Somma delle durate delle interruzioni programmate e non programmate annue
verificatesi nell’anno di riferimento [ore]; Numero di utenti finali serviti soggetti alle interruzioni stesse;
Numero totale di utenti finali serviti dal gestore.

I valori registrati per la VUS sono sintetizzati nella seguente tabella:

Valori Valori Valori Valori Valori Valori
Macro-indicatore 2018 2019 2020 2021 2022 2023
consuntivi consuntivi consuntivi consuntivi consuntivi consuntivi
M2 23.65 17.95 8.10 11,82 10,22 8,64
M2
Classe C C B B B B

Tabella 5 — Indicatore M2

Il dato registrato ¢ sostanzialmente influenzato da alcune criticita che caratterizzano tutti i sistemi di adduzione
dell’ Ambito; il pit importante, per numero di utenze interessato, ¢ quello inerente lo schema idrico denominato
“Acquedotto Valle Umbra”, per il quale si prevede negli anni successivi al biennio 2024-2025 la sostituzione
integrale delle condotte che partono dal Pensile di Montefalco verso i volumi di accumulo di Bevagna
(serbatoio Limigiano) e di Giano/Gualdo (sostituzione fino al nodo di derivazione per il serbatoio di S.
Sabino). Si precisa che rispetto a tale schema acquedottistico la VUS ha anche a disposizione un ulteriore
progetto di sostituzione del tratto a monte del serbatoio pensile finalizzato alla massimizzazione del trasporto
di acqua prelevabile dalle sorgenti di Rasiglia-Alzabove. Per tale intervento, cosi come quello relativo al
completamento del raddoppio dell’altra grande infrastruttura gestita da VUS (I’ Acquedotto dell’ Argentina che
alimenta 1 comuni di Spoleto e Castel Ritaldi), si prevede I’inserimento degli stessi all’interno del Piano
Operativo Strategico al fine di poter richiedere il finanziamento degli stessi attraverso fonti esterne ovvero
attraverso economie che si potrebbero verificare nella realizzazione delle opere gia previste nel Piano. Si
ritiene che questi interventi strutturali in uno con la realizzazione della piattaforma di monitoraggio e la
sostituzione di tratti critici delle reti dei comuni sottesi al Pensile consentira un miglioramento sostanziale del
livello di performance del servizio. Per migliorare ulteriormente la resilienza del sistema lo studio effettuato
conil D.I.C.A. dell’Universita di Perugia ha evidenziato che per I’interconnessione tra i due principali sistemi
gestiti da VUS (Valle Umbra e Argentina) la soluzione migliore ¢ realizzare una nuova condotta (avente un
percorso parallelo alla vecchia strada Flaminia) dall’ingresso di Spoleto fino all’ingresso di Trevi. In questo
modo I’opera denominata “Interconnessione Monte Martani — Argentina”; si limita esclusivamente
all’estensione delle tubazioni alimentate dal serbatoio di Montepincio, ovvero dal sistema Argentina, alle
frazioni esterne al centro di Spoleto per alimentare aree frazionali che oggi utilizzano piccole sorgenti poco
stabili che entrano in default nel periodo estivo. Visto che I’impegno economico per la realizzazione di tali
opere ¢ sostanziale, si ¢ deciso di inserirle solo all’interno del Piano delle Opere Strategiche al fine di poter
avanzare richiesta a fonti di finanziamento esterno e, pertanto, non sono comprese nel periodo temporale
previsto dal MTI-4.

3.3.4 Interventi gestionali

Nell’ambito della predisposizione tariffaria ai sensi della deliberazione 639/2023/R/IDR la Valle Umbra
Servizi SpA ha formulato apposita istanza motivata richiedendo specifici Opex or® relativi al Macro-Indicatore
M2. Si rinvia alla documentazione specifica.

3.4 M3 - Qualita dell’acqua erogata

3.4.1 Stato delle infrastrutture e criticita
Le principali criticita riconducibili al macro-indicatore in oggetto risultano:
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Sigla e nome criticita

Considerazioni alla luce dello stato delle
infrastrutture

DIS1.1 Assenza parziale o totale delle reti di distribuzione

Nel territorio gestito sono presenti alcune localita che
necessitano dellimplementazione della rete idrica esistente
attraverso estendimenti o completamenti.

DIS1.2 Inadeguate condizioni fisiche delle reti e degli impianti di

A seguito degli eventi sismici del 1997 e successivi sono stati

distribuzione  (condotte, opere civil, apparecchiature | individuati un serbatoio e una rete idrica che, seppur funzionanti,
meccaniche ed elettromeccaniche) necessiterebbero di una ristrutturazione /sostituzione.

APP1.2 Inadeguatezza della qualita delle fonti di | Le mutate condizioni degli acquiferi con particolare riferimento
approvvigionamento alla Valle Umbra rendono necessaria la realizzazione di sistemi

di potabilizzazione che, soprattutto nel periodo estivo, e pil in
generale nei periodi di crisi idriche nei quali la concentrazione
degli inquinanti aumenta, consentono l'utilizzo della risorsa
idrica.

APP1.3 Vulnerabilita delle fonti di approvvigionamento e/o
inadeguatezza delle aree di salvaguardia

Le aree di salvaguardia delle captazioni idropotabili, seppur
oggetto di Piano, non hanno ancora trovato completa attuazione

3.4.2 Obiettivi 2024-2025

Macro-indicatore Valori per definizione Definizione
obiettivo 2024 obiettivo 2025

M3a 0,0000% 0,0000%
M3b 1,01% 0,95%
M3c 0,082%
Classe C B

M3 Obiettivo RQTI -6% di M3b -4% di M3b
Valore obiettivo M3a 0,0000%
\Valore obiettivo M3b 0,95% 0,92%
Valore obiettivo M3c
Anno di riferimento per valutazione obiettivo per M3 2023

3.4.3 Investimenti infrastrutturali

Il macro-indicatore in questione ¢ determinato dalla valutazione dei 3 seguenti indicatori: M3a — incidenza
ordinanze di non potabilita; M3b — tasso dei campioni interni non conformi; M3c — tasso dei parametri interni

non conformi.

Valori Valori Valori Valori Valori Valori
Macro-indicatore 2018 2019 2020 2021 2022 2023
consuntivi consuntivi consuntivi consuntivi consuntivi consuntivi
M3a 0,026 % 0,026 % 0,00 % 0,00 % 0,0007% 0,0000%
M3b 2,31 % 2,32 % 4,92 % 1,94 % 1,83% 1,01%
M3
M3c¢ 0,13 % 0,11 % 0,28 % 0,13 % 0,129% 0,082%
Classe E E C C C C
Tabella 6 — Indicatore M3

Si evidenzia che tutti gli interventi strutturali atti a migliorare la qualita delle acque distribuiti sono stati
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completati negli esercizi precedenti, lo studio delle Non Conformita riscontrate nel corso degli anni consente
di sintetizzare che la qualita dell’acqua distribuita deve migliorare solo negli schemi alimentati dalle sorgenti
dove il prelievo ¢ di limitata entita: la ridotta entita delle portate in gioco (e quindi delle velocita connessa del
flusso) rende poco efficace gli attuali sistemi di disinfezione. Per tale motivo si ¢ previsto nel corso dell’anno
2025 di provare con le strutture collegate all’Universita di Perugia un nuovo brevetto in fase di
sperimentazione che, utilizzando sistemi diversi di regolazione del cloro, dovrebbe consentire una efficace
disinfezione anche di ridotti volumi di acqua. Il costo di tali interventi ¢ stato previsto, al momento, all’interno
dei fondi di manutenzione. Vista I’assenza di condizioni negative si ¢ preferito ipotizzare che gli interventi da
effettuare sulle aree di salvaguardia siano realizzati nell’ambito del triennio finale della presente proposta
tariffaria, anche in conseguenza di quanto potra emergere dai PSA in fase di redazione. Per quanto attiene,
invece, il segmento FOGNATURA/DEPURAZIONE il documento presente non riporta sostanziali
integrazioni rispetto a quello precedentemente elaborato se non quello di traslare a dopo il 2026 gli interventi
non connessi ai finanziamenti PNRR.

3.4.4 Interventi gestionali

Nell’ambito della predisposizione tariffaria ai sensi della deliberazione 639/2023/R/IDR la Valle Umbra
Servizi SpA ha formulato apposita istanza motivata richiedendo specifici Opex or® relativi al Macro-Indicatore
M3. Si rinvia alla documentazione specifica.

3.5 M4 — Adeguatezza del sistema fognario

3.5.1 Stato delle infrastrutture e criticita
Le principali criticita riconducibili al macro-indicatore in oggetto risultano:

Sigla e nome criticita Considerazioni alla luce dello stato delle
infrastrutture

FOG2.1 Inadeguate condizioni fisiche delle condotte fognarie, | Nel territorio gestito da Valle Umbra Servizi SpA sono presenti
delle opere civil, delle apparecchiature meccaniche ed | alcune reti fognarie miste ormai vetuste con evidenti inadeguate
elettromeccaniche degli impianti condizioni fisiche delle condotte. L’elevato afflusso delle acque
meteoriche non ne consente l'adeguato funzionamento e
obbliga all'allontanamento attraverso reti dedicate o, qualora
impossibile, attraverso idonei sistemi scolmatori.

3.5.2 Obiettivi 2024-2025

Macro-indicatore Valori per definizione Definizione
obiettivo 2024 obiettivo 2025
M4a 8,97 8,07
M4b 43,09%
Md4c 0,00%
Classe E E
M4 Obiettivo RQTI -10% di M4a -10% di M4a

\Valore obiettivo M4a 8,07 7,26
Valore obiettivo M4b
Valore obiettivo M4c
Anno di riferimento per valutazione obiettivo per M4 2023

3.5.3 Investimenti infrastrutturali

Il macro-indicatore in questione ¢ determinato dalla valutazione dei tre seguenti indicatori: M4a

— frequenza allagamenti e/o sversamenti; M4b — adeguatezza normativa degli scaricatori di piena; M4c —
controllo scaricatori di piena.
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Valori Valori Valori Valori Valori Valori
Macro-indicatore 2018 2019 2020 2021 2022 2023
consuntivi consuntivi consuntivi consuntivi consuntivi consuntivi
M4a 50,37 45,75 0,12 0,00 0,0007% 0,0000%
M4b 99,2% 99,2% 99,0% 58,5% 1,83% 1,01%
M4
Md4c 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,129% 0,082%
Classe E E D D C C

Tabella 7— Indicatore M4

L’indicatore non risulta essere tra quelli estremamente critici per VUS in quanto non si sono mai verificati
eventi di sversamento da rete fognaria che abbiano causato situazioni di pericolo per persone € cose o per
I’ambiente. Il problema che sostanzialmente si registra sul sistema fognario ¢ connesso fondamentalmente alla
capacita di scolmare correttamente le portate in eccesso onde evitare ingresso di acqua all’interno dei
depuratori priva di nutriente necessario per i processi biologici; questa condizione spesso viene a verificarsi
anche per presenza di acque parassite che sono dovute nella maggior parte dei casi alle modalita di costruzione
dei sistemi fognari (reti realizzate con tubazione in calcestruzzo vibrato con giunti a bicchiere su terreni
argillosi). Per tale motivo il Piano proposto prevede a partire dal 2026 la sostituzione di alcuni tratti di rete
critici nei comuni di Bevagna, Foligno, Giano dell’Umbria e Trevi; per quanto attiene, invece, il territorio
comunale di Spoleto si ¢ evidenzia che I’attivazione della fase esecutiva dell’intervento finanziato dal PNRR
consentira la realizzazione di una serie di scolmatori di piena che hanno come obiettivo quello di allontanare
le acque derivanti dagli eventi di pioggia prima che si immettano nel collettore principale di adduzione al
depuratore di Camposalese. Per quanto attiene la Valnerina, il Piano prevede per il primo biennio in esame
I’inizio dei lavori di esecuzione di alcuni interventi di sostituzione delle reti fognarie esistenti in aree critiche
dove si verificano, in occasione di eventi di pioggia, eventi di tracimazione per inadeguatezza dei sistemi
esistenti (ad esempio 1’area delle Marcite nel territorio comunale di Norcia).

3.5.4 Interventi gestionali

Nell’ambito della predisposizione tariffaria ai sensi della deliberazione 639/2023/R/IDR la Valle Umbra
Servizi SpA ha formulato apposita istanza motivata richiedendo specifici Opex or® relativi al Macro-Indicatore
M4. Si rinvia alla documentazione specifica.

3.6 M5 — Smaltimento fanghi in discarica

3.6.1 Stato delle infrastrutture e criticita
Le principali criticita riconducibili al macro-indicatore in oggetto risultano:

Considerazioni alla luce dello stato delle
infrastrutture
L'intervento previsto ha come obiettivo la realizzazione
allinterno del Depuratore di Foligno/Casone un hub per la
gestione centralizzata della disidratazione dei fanghi provenienti
dal sistema di depurazione/fognario della VUS e il recupero di
energia dei fanghi residui di depurazione

Sigla e nome criticita

DEP3.1 Inadeguato recupero di materia e/o di energia dei fanghi
residui di depurazione

3.6.2 Obiettivi 2024-2025

Macro-indicatore Valori per definizione Definizione
obiettivo 2024 obiettivo 2025
IMFtq,disc 0,00 0,00
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%SStot 26,5%

M5 0,00%

Classe A A

Obiettivo RQTI Mantenimento Mantenimento
M5 Valore obiettivo MFtq,disc

Anno di riferimento per valutazione obiettivo per 2023

M5

3.6.3 Investimenti infrastrutturali

L’indicatore ¢ relativo alla quantita di fanghi provenienti dagli impianti di depurazione vengono smaltiti in
discarica; attualmente la VUS ¢ in classe A in quanto lo smaltimento del fango (misurato come sostanza secca)
avviene presso impianti che effettuano il riutilizzo del prodotto.

Valori Valori Valori Valori Valori Valori
Macro-indicatore 2018 2019 2020 2021 2022 2023
consuntivi consuntivi consuntivi @ consuntivi consuntivi consuntivi
M5 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
M5
Classe A A A A A A

Tabella 8 Indicatore M5

In tale contesto ottimale si inserisce, comunque, 1’intervento, co-finanziato con 1 fondi del PNRR ID 601-602
che ha come obiettivo quello di realizzare all’interno del Depuratore di Foligno/Casone un hub per la gestione
centralizzata della disidratazione dei fanghi provenienti dal sistema di depurazione/fognario della VUS con
valorizzazione energetica.

3.6.4 Interventi gestionali

Nell’ambito della predisposizione tariffaria ai sensi della deliberazione 639/2023/R/IDR la Valle Umbra
Servizi SpA ha formulato apposita istanza motivata richiedendo specifici Opex qr* che tuttavia non interessano
il Macro-Indicatore M5.

3.7 M6 — Qualita dell’acqua depurata

3.7.1 Stato delle infrastrutture e criticita
Le principali criticita riconducibili al macro-indicatore in oggetto risultano:

. i ein Considerazioni alla luce dello stato delle
Sigla e nome criticita

infrastrutture
KNW1.3 Imperfetta conoscenza delle infrastrutture di | Gli impianti di depurazione non sono dotati di sistemi di misura
depurazione che consentano di valutare con precisione i volumi in ingresso

dalla rete fognaria. Per gliimpianti piu grandi dove sono presenti
due linee di trattamento parallele, si prevede anche
linstallazione di sistemi di misura a servizio dei singoli comparti.
FOG1.2 Mancanza parziale o totale delle reti di raccolta e | Pur rispettando i dettami della Direttiva Europea 91271/CE
collettamento dei reflui in agglomerati di dimensione inferiore ai | relativamente alla percentuale di abitanti servizi da pubblica
2.000 AEE. fognatura si ritiene opportuno provvedere a completamenti ed
estendi al fine di garantire un franco di sicurezza per eventuale
incremento della popolazione servita.

FOG2.1 Inadeguate condizioni fisiche delle condotte fognarie, | In alcune aree del’ambito si riscontrano condotte vetuste che
delle opere civili, delle apparecchiature meccaniche ed | necessitano di un rifacimento in quanto sono prive di resistenza
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elettromeccaniche degli impianti

strutturale.

DEP1.2 Assenza totale o parziale del servizio di depurazione in
agglomerati di dimensione inferiore ai 2.000 A.E.

Nel corso della precedente manovra tariffaria sono stati
realizzati interventi finalizzati all'estensione del servizio di

depurazione anche a zone periferiche degli agglomerati gestiti;
nella presente manovra ftariffaria sono previste opere di
completamento di tali interventi.

La provenienza dei sistemi di depurazione, realizzati in molti
casi dai comuni, nonché la loro avanzata eta obbliga ad attivita
di adeguamento con particolare riferimento ai sistemi di
monitoraggio.

Al momento della redazione del piano di ambito con
l'affidamento del servizio allattuale gestore & stato previsto
I'adeguamento di alcuni impianti di depurazione delle aree
periferiche del territorio di competenza (di dimensioni inferiori a
2.000 Ab. eq.), che sono caratterizzate attualmente anche da
una fase di crescita demografica in controtendenza rispetto a
tutte le altre aree gestite.

DEP2.1 Inadeguatezza di progetto, delle condizioni fisiche, dei
sistemi di monitoraggio, dei trattamenti di rimozione

DEP2.3 Criticita legate alla potenzialita di trattamento

3.7.2 Obiettivi 2024-2025

Macro-indicatore Valori per definizione Definizione
obiettivo 2024 obiettivo 2025
M6 4,63% 4,35%
Classe B B
M6 |Obiettivo RQTI -6% di M6 -6% di M6
\Valore obiettivo M6 4,35% 4,09%
Anno di riferimento per valutazione obiettivo per M6 2023

3.7.3 Investimenti infrastrutturali
L’indicatore valuta la qualita dell’acqua depuratore a valle dei 14 impianti con potenzialita superiore a 2.000
abitanti equivalenti.

Valori Valori Valori Valori Valori Valori
Macro-indicatore 2018 2019 2020 2021 2022 2023
consuntivi consuntivi consuntivi @ consuntivi consuntivi consuntivi
Mo 10,59% 10% 9,91% 9,91% 5,34% 4,63%
Meé Classe D D C C C C

Tabella 9 — Indicatore M6

Sul sistema di depurazione il Piano prevede una serie di interventi finalizzati alla riduzione dei costi energetici
associati al processo epurativo; in tale ottica I’intervento piu importante ¢ allocato sull’impianto piu grande
gestito da VUS (impianto di Casone) sia sulla linea acque che sulla linea fanghi. In particolare sulla prima parte
del processo di depurazione il documento di pianificazione prevede la modifica definitiva dei processi attivi
per I’abbattimento dell’azoto (utilizzo dei cd cicli alternati), 1’installazione di sistemi di misura fissi delle
portate in arrivo dai due sistemi fognari in arrivo al collettore, la realizzazione di uno studio per la
distrettualizzazione della rete recapitante nell’impianto. Per quanto attiene la linea fanghi, invece, si mettera
in atto la proposta progettuale che ha ricevuto un co-finanziamento da parte dei fondi PNRR che prevede: 1.1a
riqualificazione completa del comparto di DIGESTIONE ANAEROBICA e di DISIDRATAZIONE DEI
FANGHI con eliminazione delle opere di disidratazione esistenti (nastropresse); 2. la realizzazione di una
nuova fase di trattamento del biogas con produzione di BIOMETANO; 3. la realizzazione di un impianto di
COGENERAZIONE, da poter sfruttare a favore del bilancio energetico (uso interno) dell’impianto di
depurazione; 4. la realizzazione di un parco FOTOVOLTAICO con potenzialita di 300 kW. In sostanza
I’impianto che si andra a realizzare ¢ dimensionato per trattare anche fanghi e rifiuti liquidi provenienti da altri
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impianti di depurazione civile in gestione a Valle Umbra Servizi. In questo modo si prevede diincrementare
ulteriormente la produzione di biometano sensibilmente superiore rispetto a quella stimata in fase preliminare
e, soprattutto, rendere 1I’impianto baricentrico rispetto al sub-ambito di riferimento, ridurre i consumi/costi
energetici del sistema e diminuire le corrispondenti emissioni di carbonio.

Sempre nell’ottica di riduzione dei costi di esercizio si inerisce la realizzazione in corso delle opere
complementari del Depuratore di Spello/Castellaccio, che raccoglie oltre alle acque del suddetto comune
anche quelle proveniente dalla zona denominata La Paciana in agro di Foligno; si ¢ previsto la realizzazione
di sistemi di produzione di energia solare per limitare 1’utilizzo di prelievo energetico dalla rete nazionale per
alimentare 1 nuovi sistemi di depurazione realizzati nel precedente quadriennio. Si precisa che nel corso
dell’ultimo quadriennio verranno effettuati interventi finalizzati all’eliminazione, ove possibile, di tutti i
depuratori di piccole dimensioni, anche di quelli per i quali ancora non ¢ stato possibile procedere alla
consegna da parte dell’ente realizzatore (per esempio quelli realizzati dal Comune di Nocera Umbra
nell’ambito dei cd PIR) preferendo la realizzazione di impianti di sollevamento che consentano il
collettamento dei reflui agli impianti di media taglia in maniera tale da ridurre i costi di gestione del processo
depurativo, con evidente ritorno anche sull’efficacia del processo stesso. I relativi costi sono stati inseriti
all’interno dei Fondi di Manutenzione.

3.7.4 Interventi gestionali

Nell’ambito della predisposizione tariffaria ai sensi della deliberazione 639/2023/R/IDR la Valle Umbra
Servizi SpA ha formulato apposita istanza motivata richiedendo specifici Opex gt° relativi al Macro-Indicatore
M6. Si rinvia alla documentazione specifica.

\ 4 Macro-indicatori di qualita contrattuale

4.1 MC1 - Avvio e cessazione del rapporto contrattuale

4.1.1 Criticita
Non si ravvisano criticita strutturali riconducibili al macro-indicatore in oggetto e direttamente imputabili al
Gestore del S.LI. oltre a quelle individuate in apposita istanza.

4.1.2 Obiettivi 2024-2025

Macro-indicatore Definizione Definizione
obiettivo 2024 obiettivo 2025
Valore di partenza 96,950% 97,950%
Classe B B
MC1 |Obiettivo RQSII 1,000% 1,000%
Valore obiettivo MC1 97,950% 98,950%
Anno di riferimento per valutazione obiettivo per MC1 2023 2024*

*A4i sensi del comma 93.4 dell’Allegato A alla deliberazione 655/2015/R/IDR, si assume per perseguito [’obiettivo per I’annualita 2024 ai fini
dell’individuazione della classe di appartenenza e del corrispondente obiettivo per I’annualita 2025

I1 Gestore Valle Umbra Servizi SpA ha inoltrato istanza per il riconoscimento di nuovi costi operativi - “Opex
QC” — derivanti dagli adeguamenti ai nuovi standard di qualita contrattuale (QC) ai sensi dell’articolo 19,
comma 9, del MTI-4;

4.1.3 Investimenti infrastrutturali
Non son stati previsti interventi di tipo infrastrutturale inseriti nel Programma degli interventi.

4.2 MC2 - Gestione del rapporto contrattuale e accessibilita al servizio



4.2.1 Criticita
Non si ravvisano criticita strutturali riconducibili al macro-indicatore in oggetto e direttamente imputabili al
Gestore del S.LI. oltre a quelle individuate in apposita istanza.

4.2.2 Obiettivi 2024-2025

Macro-indicatore Definizione Definizione
obiettivo 2024 obiettivo 2025
MC2 Valore di partenza 97,081% 97,081%
Classe A A
Obiettivo RQSII mantenimento mantenimento
Valore obiettivo MC2 mantenimento mantenimento
Anno di riferimento per valutazione obiettivo per MC2 2023 2024*

* Ai sensi del comma 93.4 dell’Allegato A alla deliberazione 655/2015/R/IDR, si assume per perseguito [’obiettivo per I’annualita 2024 ai fini
dell’individuazione della classe di appartenenza e del corrispondente obiettivo per [’annualita 2025

Il Gestore Valle Umbra Servizi SpA ha inoltrato istanza per il riconoscimento di nuovi costi operativi - “Opex
QC” — derivanti dagli adeguamenti ai nuovi standard di qualita contrattuale (QC) ai sensi dell’articolo 19,
comma 9, del MTI-4;

4.2.3 Investimenti infrastrutturali
Non son stati previsti interventi di tipo infrastrutturale inseriti nel Programma degli interventi.

‘ 5 Indicatori di sostenibilita energetica e ambientale ‘

In relazione all’indicatore “RIU-Quota dei volumi depurati destinabili al riutilizzo ma non destinati a tale
finalita” di cui al comma 37.3 del MTI-4, si riportano i dati sintetizzati nel foglio “Riepilogo RQTI” presente
nel file RDT 2024:

Indicatore RIU

Valore di partenza

Classe

Obiettivo MTI-4

Valore obiettivo RIU al 2025
Anno di riferimento per valutazione obiettivo 2023

Non esistono al momento volumi depurati destinabili al riutilizzo.

In relazione all’indicatore “ENE-Quantita di energia elettrica acquistata” di cui al comma 37.6 del MTI-4, si
riportano i dati sintetizzati nel foglio “Riepilogo RQTI” presente nel file RDT 2024:

Indicatore ENE
2%2223020 ku"hn
Valore di partenza 4 19.002.637
Obiettivo MTI-4 (kwh_2025 / (zkWh (2020-2023)/4)-1)<=-0,05
\Valore obiettivo ENE al 2025 18.052.505
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‘ 6 Interventi associati ad altre finalita

Non sono previsti interventi di tipo infrastrutturale riferiti ad obiettivi diversi da quelli sopra elencati.

\ 7 Piano delle Opere Strategiche (POS)

Tra gli interventi programmati nel Piano degli Interventi ¢ prevista la realizzazione con i fondi provenienti
dalla Tariffa le seguenti Opere Strategiche, come definite all’articolo 3 della deliberazione 580/2019/R/IDRR.

601 - Riqualificazione linea fanghi e nuovo impianto produzione biometano presso dep. Casone — Foligno
L’item ¢ relativo all’intervento per il quale il Gestore, su delega di AURI, avanzava richiesta di accesso al
contributo previsto dai bandi PNRR per la gestione dei rifiuti finalizzato alla realizzazione di una proposta di
ammodernamento della linea fanghi esistente sull'impianto di depurazione di Casone, a servizio delle utenze
civili ed industriali del Comune di Foligno. Tale proposta prevedeva la realizzazione di un impianto avanzato
di trattamento dei fanghi provenienti dalla depurazione previa digestione anaerobica con produzione di biogas
e successiva estrazione di biometano.

Sostanzialmente I’intervento pud essere cosi schematizzato:

o riqualificazione completa del comparto di DIGESTIONE ANAEROBICA e di
DISIDRATAZIONE DEI FANGHI con eliminazione delle opere di disidratazione esistenti (nastropresse);

o realizzazione di una nuova fase di trattamento del biogas con produzione di BIOMETANO;
o realizzazione di un impianto di COGENERAZIONE, da poter sfruttare a favore del bilancio
energetico (uso interno) dell’impianto di depurazione;

o realizzazione di un parco FOTOVOLTAICO con potenzialita di 160 kW.

602 - Riqualificazione linea fanghi e nuovo impianto produzione biometano presso dep. Casone — Foligno
— Lotto 2 Opere complementari a solo carico tariffa.

L’item ¢ relativo al completamento del precedenti intervento ed ¢ relativo all’estensione del sistema di
trattamento dei fanghi a tutti quelli derivanti dagli altri impianti di VUS per il quale il Gestore, su delega di
AURI, avanzava richiesta di accesso al contributo previsto dai bandi PNRR per la gestione dei rifiuti
finalizzato alla realizzazione di una proposta di ammodernamento della linea fanghi esistente sull'impianto di
depurazione di Casone, a servizio delle utenze civili ed industriali del Comune di Foligno. Tale proposta
prevedeva la realizzazione di un impianto avanzato di trattamento dei fanghi provenienti. In particolare, le
opere integrative rispetto al precedente, per il quale si ¢ acquisito il finanziamento a valere sui fondi resi
disponibili dal Piano Nazionale di Resilienza e Ripartenza, possono essere cosi sintetizzate:

o realizzazione di una nuova area adibita alla ricezione dei bottini provenienti da impianti di
depurazione civili limitrofi VUS;

o realizzazione di una sezione di grigliatura dedicata ai fanghi di provenienza esterna all’interno
dell’edificio adibito al trattamento fanghi, di nuova realizzazione;

J installazione di uno specifico impianto di abbattimento delle emissioni gassose generate,
costituito da letti filtranti multistrato (carboni attivi e allumina impregnata);

o realizzazione di un secondo campo fotovoltaico sul tetto del nuovo edificio avente una
potenza di 40,32 kWp;

o demolizione di alcuni dei manufatti esistenti della linea fanghi, la cui funzione sarasostituita

dalle opere realizzate con il progetto finanziato dal PNRR (digestori anaerobici, ispessitori, gasometro, centrali
termiche a servizio dei digestori);

o riorganizzazione delle sistemazioni esterne dell’area interessata dai lavori, con realizzazione
di una nuova viabilita interna, relativi piazzali di sosta bottini e sistema di pesatura, e sistemazione delle zone
verdi e delle relative piantumazioni.
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603 - Riordino dei sistemi fognari afferenti a depuratori in servizio aventi carico maggiore di 10.000 a.e.
con adeguamento dei sistemi di alleggerimento delle portate (Regimazione delle acque miste nelle loc. di
San Giovanni di Baiano e San Martino in Trignano + Riordino sistema fognario afferente al dep. di
Camposalese + Realizzazione collettore fognario in Piazza d’Armi)

L’item, per il quale si ¢ ottenuta una contribuzione sulle linee di finanziamento previste dal PNRR per la
Fognatura e la Depurazione, prevede interventi finalizzati a migliorare le modalita di esercizio del depuratore
di Camposalese, determinando di fatto anche la riduzione del consumo di energia elettrica per 1’esercizio e la
gestione del processo depurativo, consistono nella realizzazione di:

J uno scolmatore sul canale denominato “fosso del Fosforo” nel quale continueranno a
confluire le sole acque sfiorate in tempo di pioggia e di una nuova condotta di sole acque nere in via Piazza
d’Armi. Il fosso suddetto ¢ stato tombato negli anni *80 con una tubazione in CLS di diametro 1000 mm e
oggi rappresenta una delle maggiori condotte fognarie di acque miste della citta;

o nuovi sistemi di raccolta e trasporto per le acque meteoriche a servizio delle localita di San
Giovanni di Baiano e San Martino in Trignano. Le reti fognarie esistenti risultano per la maggior parte di
natura mista e in concomitanza di eventi pluviometrici, anche di modesta entita, non sono in grado di smaltire
tutte le portate afferenti causando frequentemente danni all’intero sistema drenante e disagi alla popolazione
e alla viabilita.

J scolmatori e nuovi sistemi di raccolta e trasporto per le acque meteoriche a servizio del
comune di Spoleto e nelle localita di San Giovanni di Baiano e San Martino in Trignano, frazioni di Spoleto.
Le reti fognarie esistenti risultano per la maggior parte di natura mista e in concomitanza di eventi
pluviometrici, anche di modesta entitd, non sono in grado di smaltire tutte le portate afferenti causando
frequentemente danni all’intero sistema drenante e disagi alla popolazione e alla viabilita.

604 - Riordino dei sistemi fognari esistenti in aree critiche della Valnerina

L’item, per il quale si ¢ ottenuta una contribuzione sulle linee di finanziamento previste dal PNRR per la
Fognatura e la Depurazione, prevede interventi finalizzati a migliorare le modalita di esercizio dei sistemi di
depurazione di alcuni comuni della Valneria:

o nel comune di S. Anatolia di Narco viene costruita la rete fognaria nera, eliminando le
connessioni con quella attuale che funzionera solo per le acque pluviali, in maniera tale da migliorare il
funzionamento delle fosse presenti;

o nel comune di Norcia viene sostituito 1’intero tratto fognario esistente all’interno del parco
delle Marcite e adeguato lo scaricatore (per 1’allontanamento delle acque di pioggia) con uno nuovo sistema
di grigliatura al fine di evitare 1 fenomeni di sversamento che si verificano in occasione delle acque di pioggia;

o nel comune di Cascia viene adeguato il sistema di scarico delle acque del depuratore a servizio
del capoluogo e realizzato un sistema di fotovoltaico per la riduzione dei consumi energetici da fonti fossi
o nel comune di Scheggino vengono collettate le acque nere di una fossa esistente in sinistra

idraulica del Fiume Nera all’interno dell’esistente depuratore.

605 - VUS-STAINABILITY 4.0 -LA GESTIONE DELLA RISORSA IDRICA NELLA VALLE UMBRA
- Codice Intervento M2C4-14.2_143

Tale item contiene la maggior parte degli interventi previsti nella proposta progettuale co- finanziata con 1
fondi PNRR. In estrema sintesi il progetto, nella sua globalita, consente di estendere a tutto il territorio gestito
da VUS il sistema gestionale, realizzato con i fondi della tariffa, previsto per i territori comunali di Bevagna,
Castel Ritaldi, Gualdo, Giano e Montefalco. Tale sistema prevede I’installazione di una rete smart di sensori
(contatori alle utenze, misuratori di portata e pressione sulla rete) che alimentano piattaforme informatiche su
cui sono implementati digital twin della rete esistente al fine di poter individuare ’attivazione di anomalie di
campo.

Si evidenzia che I’intero progetto finanziato dal PNRR, VUS-SUSTAINABILITY 4.0 -LA GESTIONE
DELLA RISORSA IDRICA NELLA VALLE UMBRA, viene ad essere integrato anche dagli ulteriori
interventi presenti nel Pdl: Integrazione e aggiornamento ricognizione delle reti ed impianti del SII; Sistema
di telecontrollo e misurazione nelle strutture del S.I.LI. compreso il sistema informativo aziendale;
Implementazione sistema cartografico e gestionale per le infrastrutture del S.L.1.; Rifunzionalizzazione della
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rete di distribuzione e della rete di collettamento delle acque reflue a servizio delle aree adiacenti la Localita
Casevecchie del Comune di Foligno; Rifunzionalizzazione della maglia esterna della rete a servizio di Foligno
Capoluogo; Rifunzionalizzazione della rete di distribuzione e della rete di collettamento delle acque reflue a
servizio delle aree frazionali del Comune di Montefalco; Sostituzione del tratto di rete idrica in via Oberdan
da Porta Ancona fino a Porta San Felicianetto, Via dei Mille e Via N. Sauro; Rete idrica Montepennino a
servizio comparto La Sala e Sistemazione fognature in loc. Montepennino e realizzazione impianto di
depurazione; Sostituzione condotta di adduzione e di scarico della sorgente Capodacqua; Progetto di ricerca
e riduzione delle perdite acquedottistiche nel territorio dell'ATI 3 Umbria (item finanziato con fondi FSC).

322 - Raddoppio acquedotto Argentina I lotto (Campo pozzi - serbatoio)

L’opera, situata nel Comune di Sant’Anatolia, consiste nella realizzazione di un campo pozzi dai quali
attingere acqua che sara riversata all’interno di un serbatoio seminterrato dal quale si diramano 2 condotte
principali, I’una che porta ad un serbatoio che intercetta la tubazione dell’ Argentina e ’altra che alimenta il
serbatoio di Sant’ Anatolia.

Obiettivo ¢ quello di reintegrare la portata della rete dell’ Argentina per garantire in ogni momento la richiesta
dei fabbisogni idropotabili, in particolar modo nei mesi estivi in cui I’alimentazione principale della rete risulta
insufficiente. Vista la rilevanza dell’acquedotto interessato, l’intervento riveste carattere prioritario e
strategico. L’opera ¢ stata completata nel primo semestre del 2024.

392 - Realizzazione nuovo pozzo "Cascia" in Localita Padule con collegamento al sistema acquedottistico
Obiettivo ¢ la realizzazione di un nuovo pozzo nel comune di Cascia al fine di ottenere nuove risorse
idropotabili da utilizzare in caso di emergenza idrica. Cio rende I’intervento prioritario e strategico. La priorita
¢ anche dettata dalla disponibilita di un finanziamento pubblico (FSC 2014- 2020). L'area oggetto
dell'intervento, denominata con il toponimo "Padule", ¢ situata in prossimita della zona per gli insediamenti
produttivi di Cascia capoluogo ed ¢ stata individuata sulla base di apposite indagini idrogeologiche effettuate
nel 2011. A seguito degli eventi della sequenza sismica del 2016-2017 si ¢ riscontrata una varieta di fenomeni
di alterazione del regime di portata di base degli acquiferi, delle sorgenti e dei corsi d’acqua. Tale fenomeno,
unitamente alla persistenza di un trend negativo delle precipitazioni causato dai cambiamenti climatici in atto,
determina possibili variazioni importanti sui livelli piezometrici e sui deflussi idrici in falda rendendo quindi
necessaria 1’esecuzione di nuove indagini idrogeologiche per confermare le risultanze delle prime. L’opera ¢
stata completata nel primo semestre del 2024.

393 - Realizzazione nuovo pozzo per l'agglomerato di Norcia con collegamento al sistema acquedottistico
Obiettivo ¢ la realizzazione di un nuovo pozzo nel comune di Norcia al fine di ottenere nuove risorse
idropotabili da utilizzare in caso di emergenza idrica nonché 1’ottimizzazione del sistema acquedottistico
compresa I’eventuale sistemazione /o realizzazione di serbatoi. Cio rende I’intervento prioritario e strategico.
La priorita ¢ anche dettata dalla disponibilita di un finanziamento pubblico (FSC 2014-2020). L'area oggetto
dell'intervento ¢ situata in prossimita della condotta che parte dal serbatoio di Fonte Vena ed alimenta la zona
del capoluogo "Zona dell'Ospedale” ed ¢ stata individuata sulla base di apposite indagini idrogeologiche
effettuate nel 2011. A seguito degli eventi della sequenza sismica del 2016-2017 si ¢ riscontrata una varieta
di fenomeni di alterazione del regime di portata di base degli acquiferi, delle sorgenti e dei corsi d’acqua. Tale
fenomeno, unitamente alla persistenza di un trend negativo delle precipitazioni causato dai cambiamenti
climatici in atto, determina possibili variazioni importanti sui livelli piezometrici e sui deflussi idrici in falda
rendendo quindi necessaria I’esecuzione di nuove indagini idrogeologiche per confermare le risultanze delle
prime. L’esecuzione delle stesse ha dato esito positivo e sono stati effettuate due perforazioni: la prima ha
consentito la realizzazione di un pozzo nella falda posta a circa 100 metri dal piano campagna con una pompa
in grado di assicurare c.a. 10 1/s (pozzo gia posto in funzione per la gestione delle richieste idropotabili
dell’estate 2024); la seconda ha consentito la realizzazione di un secondo pozzo posto a profondita pari a c.a.
250 metri dal piano campagna (attivabile in caso di crisi idrica). Tutti 1 lavori sono completati e resta da
acquisire la sola alimentazione elettrica, che ad oggi viene garantita con utilizzo di generatori.

505 -Potenziamento e revamping delle infrastrutture costituenti il sistema Valle Umbra (primo stralcio
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esecutivo)

L’intervento consiste nella sostituzione delle adduttrici che partono dal serbatoio Pensile di Montefalco e
trasporto 1’acqua verso gli invasi di alimentazione delle reti in servizio nei Comuni di Bevagna, Giano e
Gualdo. Si completa anche con la manutenzione strutturale del serbatoio di partenza che richiede la
realizzazione di un nuovo invaso provvisorio che potra fungere in fase definitiva quale sistema di accumulo
da utilizzare a servizio della rete di Montefalco.

51 - Ristrutturazione serbatoio Cappuccini

L’intervento consiste nell’esecuzione di interventi di riqualificazione strutturale del serbatoio a servizio di
Foligno capoluogo, che da indagini effettuate ha evidenziato problemi al sistema fondazionale. Unitamente
agli interventi sull’invaso sono previste anche attivita di revamping delle tubazioni in uscita dallo stesso fino
alla camera di S. Paolo.

362 - Rifacimento della condotta di adduzione Cerrete - Cortignano SECONDO STRALCIO e allacci
residui PRIMO STRALCIO

L’intervento consiste nel completamento degli interventi effettuati in precedenza per la sostituzione della
condotta che addice I’acqua nella frazione di Cortignano in agro di Montefalco.

520 - Potenziamento e revamping delle infrastrutture costituenti il sistema Valle Umbra (secondo stralcio)
All’interno di tale item sono stati inseriti anche gli interventi sostituzione della tubazione principale del Valle
Umbra dal partitore di Cancellara fino al pensile di Montefalco. L’ entita economica di tale intervento non
consente al momento 1’inserimento della stessa all’interno del Piano associato alla tariffa.

521 - Connessione Valle Umbra - Argentina

Atteso che allo stato attuale 1’utilizzo delle acque del Chiascio da parte della VUS renderebbe necessaria la
progettazione e realizzazione di un nuovo impianto di potabilizzazione in quanto quello di realizzazione da
parte di Umbria Acque, con i finanziamenti PNRR, prevede il trattamento della sola portata destinata alla citta
di Perugia, si ¢ preferito ipotizzare anche una nuova soluzione progettuale per generare I’ interconnessione tra
1 due principali sistemi acquedottistici gestiti da VUS (Valle Umbra e Argentina). Per tale motivo si € valutato
che il collegamento ottimale, anche ai fini gestionali, ¢ la realizzazione di una condotta di connessione nei
punti baricentrici degli adduttori oggi esistenti.

447 - Realizzazione dorsale sistema perugino (Chiascio) al sistema acquedotto folignate-spoletino e ternano
(1.2)

L’intervento ¢ lotto funzionale di un intervento piu grande volto alla realizzazione di un nuovo sistema di
interconnessione e potabilizzazione, che permetta di usufruire dell'approvvigionamento idrico dall'invaso di
Casanova-Valfabbrica (Fiume Chiascio) secondo lo schema proposto dal Piano Regolatore Regionale degli
Acquedotti dell'Umbria. In particolare, nel Lotto 2 si prevede di realizzare una nuova condotta che parta dalle
nuove opere del lotto 1 (realizzate da Umbra Acque con i fondi PNRR) e attraversi la Valle Umbra da Foligno
fino a Spoleto, permettendo l'alimentazione dei relativi sistemi con le acque potabilizzate provenienti
dall’invaso. La nuova condotta proseguira poi raggiungendo la Valnerina laddove I’intervento prevede
I’interconnessione con il sistema Ceselli-Terria-Pentima. L.’opera riveste una importanza strategica per il Sub
Ambito 3 e per I'intero territorio della Regione Umbria. Attraverso 1’interconnessione con gli altri sistemi
acquedottistici regionali consentira di superare le problematiche connesse alle carenze idriche e alle perdite
nelle reti acquedottistiche nell’ottica dell’efficientamento energetico e della salvaguardia ambientale.

448 - Ridondanza campi pozzi Valnerina (1.3)

L’intervento ¢ lotto funzionale di un intervento piu grande volto alla realizzazione di un nuovo sistema di
interconnessione ¢ potabilizzazione, che permetta di usufruire dell'approvvigionamento idrico dall'invaso di
Casanova-Valfabbrica (Fiume Chiascio) secondo lo schema proposto dal Piano Regolatore Regionale degli
Acquedotti dell'Umbria. In particolare, il Lotto 3 consentira di determinare risorse idriche alternative e di alta
qualita mediante I’escavazione di un campo pozzi nei comuni della Valnerina compresi tra Sant’ Anatolia di
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Narco e Cerreto di Spoleto e il loro utilizzo per i sistemi acquedottistici della Valle Umbra e dell’area ternana.
L’opera riveste una importanza strategica per il Sub Ambito 3 e per I’intero territorio della Regione Umbria.
Attraverso l’interconnessione con gli altri sistemi acquedottistici regionali consentira di superare le
problematiche connesse alle carenze idriche e alle perdite nelle reti acquedottistiche nell’ottica
dell’efficientamento energetico e della salvaguardia ambientale.

449 - Interconnessione Sistema Argentina - Monti Martani (5.0)

Il progetto prevede l'estendimento capillare della rete idrica alimentata dal sistema Argentina su una parte
significativa del territorio dello spoletino al fine di ottimizzare, con minori costi di gestione, sia la continuita
del servizio sia la qualita dell'acqua distribuita permettendo di non utilizzare diverse sorgenti locali. Consente
altresi, realizzando dei collegamenti tra la zona di Monte Martano e l'area di Montecchio nel Comune di Giano
dell'Umbria, di integrare la risorsa idrica per il sistema Giano dell'Umbria e Gualdo Cattaneo, storicamente
zone oggetto di interruzione del servizio per carenza della risorsa e di trasporto con autobotti. Consiste nella
realizzazione di una rete acquedottistica articolata in tubazioni, serbatoi di compenso e/o stazioni di rilancio.
L’opera riveste una importanza strategica per il Sub Ambito 3 e consentira di superare le problematiche
connesse alle carenze idriche e alle perdite nelle reti acquedottistiche nell’ottica dell’efficientamento
energetico e della salvaguardia ambientale. Rientra nelle

450 - Completamento del sistema Nursino (7.0)

11 progetto coinvolge il gestore del SII del sub-ambito 3 Regione Umbria VUS spa, unitamente al gestore del
SII CIIP spa della Regione Marche e prevede l'individuazione di nuove risorse e/o potenziamento di quelle
esistenti e la realizzazione di una rete acquedottistica articolata in tubazioni, serbatoi di compenso e/o
stazioni di rilancio per interconnettere i sistemi gestiti dai due gestori coinvolti. L’obiettivo ¢ quello di
ottimizzare il sistema di erogazione della risorsa idrica per risolvere le attualita criticita di carenza di acqua
potabile nei territori interessati dall'intervento. In particolare si arrivera a svincolare il territorio di Norcia dal
sistema Pescia rendendo di conseguenza disponibili al Comune di Cascia maggiori portate. L’opera riveste
una importanza strategica per il Sub Ambito 3 e per I’intero territorio della Regione Umbria e della Regione
Marche. Attraverso 1’interconnessione con gli altri sistemi acquedottistici consentira di superare le
problematiche connesse alle carenze idriche e alle perdite nelle reti acquedottistiche nell’ottica
dell’efficientamento energetico e della salvaguardia ambientale.

Si precisa che all’interno del presente paragrafo non sono riportate le opere previste nei POS delle precedenti
pianificazioni che sono state messe in esercizio nel 2023 e che vengono riportati con importi nulli per
I’esercizio 2024 in quanto in tale anno si sono svolte le attivita di completamento amministrativo e chiusura
degli appalti di realizzazione.

‘ 8 Eventuali istanze specifiche

Nell’ambito della predisposizione tariffaria 2024-2029 la Valle Umbra Servizi SpA ha presentato le seguenti
istanze specifiche:

o istanza per il riconoscimento di nuovi costi operativi - “Opex QT” — derivanti dagli adeguamenti ai
nuovi standard di qualita tecnica (QT) ai sensi dell’articolo 19, comma 8, lettere b) e ¢) del MTI-4;
o istanza per il riconoscimento di nuovi costi operativi - “Opex QC” — derivanti dagli adeguamenti ai

nuovi standard di qualita contrattuale (QC) ai sensi dell’articolo 19, comma 9, del MTI-4;

8.1 Istanza per mancato rispetto di alcuni prerequisiti
Non sono state inoltrate istanze relative al mancato rispetto di alcuni prerequisiti.

8.2 Istanza per operazioni di aggregazione gestionale
Non sono state inoltrate istanze relative operazioni di aggregazione gestionale
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8.3 Altro

Nell’ambito della predisposizione tariffaria ai sensi della deliberazione 639/2023/R/IDR la Valle Umbra
Servizi SpA ha formulato apposita istanza motivata richiedendo una deroga dal rispetto degli obblighi
concernenti 1’orario minimo di apertura degli sportelli provinciali ai sensi dell’art. 1 della Delibera ARERA
217/2016 corredata dall’accordo con le Associazioni dei consumatori anche in virtu degli accordi con le
Associazioni dei Consumatori ¢ in virtu della implementazione dello sportello elettronico denominato
DIGIVUS;

\ 9 Ulteriori elementi informativi |

Non si ravvisa la presenza di specifiche disposizioni regionali aventi impatto sulla programmazione degli
interventi.

‘ 10 Dati di qualita tecnica per gli anni 2022 e 2023 relativi al nuovo perimetro di gestione

Non sono presenti informazioni rilevanti in merito ai dati di qualita tecnica differenti da quelli inviati con la raccolta
dati dedicata (file denominato RQTI 2024), per i quali si richiede la possibilita di impiego al fine di determinare gli
obiettivi per gli anni 2024-2025.

11 Dati di qualita contrattuale per I’anno 2023 coerenti con i piu recenti accadimenti
gestionali

Non sono presenti informazioni rilevanti in merito ai dati di qualita contrattuale differenti da quelli comunicati con la
“Raccolta dati: Qualita contrattuale del servizio idrico integrato — anno 2023”.
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ALLEGATO — PIANO DEGLI INTERVENTI
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Prerequisito/

Totale

Criticita Macro- Localita (incluse quote
ex foglio indicatore di Totale 2024- post 2029 2021

int t
PdlI- qualita m' eressata/e guas
intervento 2022
legenda sotteso 2023)
all'intervento

di cui

ID Titolo intervento L.
contributi

Rinnovo,
manutenzione
straordinaria e
adeguamento a DIS1.2 M1 AURI 6.609.519,69 | 1.000.000,00| 1.000.000,00| 1.000.000,00| 2.000.000,00| 4.000.000,00| 2.000.000,00
normativa di SUB AMBITO 3
settore reti e
impianti di
Acquedotto
Rinnovo,
manutenzione
straordinaria e
i‘iﬁi‘;at:c:ztf a FOG2.1 Ma4a “UB :I\L/’IF;'IT o3| 1323.860,15 200.000,00 200.000,00 750.000,00 750.000,00 |  1.000.000,00 200.000,00
settore reti e
impianti di
Fognatura
Rinnovo,
manutenzione
straordinaria e

1.001 2.000.000,00

1.002 400.000,00

1,003 | 2deguamento a DEP2.1 M6 AURI 1.470.900,99 200.000,00 200.000,00 200.000,00 500.000,00 | 1.000.000,00 200.000,00 400.000,00
normativa di SUB AMBITO 3
settore reti e
impianti di

Depurazione

1.004 | Allacci Fognature FOG1.2 M6 SUB AAI\leFI;IITO 3 252.911,33 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 210.000,00 850.713,29
1.005 | Allacci Idrici DIS1.2 M1 SUB :hL/JllgIITO 3 1.405.953,71 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 180.000,00 952.121,31
Costi chiusura AURI
1.006 interventi FOG1.1 Preg3 SUB AMBITO 3 7.000,88 0,00
Riqualificazione
linea fanghi e
nuovo i.mpianto AURI
601 produzmne DEP3.1 M5 SUB AMBITO 3 262.233,53 3.003.266,47 | 8.689.679,00 8.892.864,58
biometano presso
dep. Casone -
Foligno
Riqualificazione
linea fanghi e
nuovo impianto
produzione
goz | Diometanopresso | oo M5 AURI 52.853,96 1.636.670,04 200.000,00 0,00
dep. Casone - SUB AMBITO 3 ! ! ! !
Foligno - Lotto 2
Opere
Complementari a
solo carico tariffa

Riordino dei sistemi
fognari afferenti a
depuratori in

603 | servizio aventi FOG2.1 M4a Spoleto 85.352,46 948.291,64 1.484.913,90 657.840,40
carico maggiore di
10.000 a.e. con
adeguamento dei

1.618.631,15
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sistemi di
alleggerimento
delle portate
(Regimazione delle
acque miste nelle
loc. di San Giovanni
di Baiano e San
Martino in Trignano
+ Riordino sistema
fognario afferente
al dep. di
Camposalese +
Realizzazione
collettore fognario
in Piazza d’Armi)

604

Riordino dei sistemi
fognari esistenti in
aree critiche della
Valnerina

FOG1.2

M6

Comuni
Valnerina

0,00

86.877,94

1.000.000,00

813.122,06

605

VUS-STAINABILITY
4.0 —LA GESTIONE
DELLA RISORSA
IDRICA NELLA
VALLE UMBRA -
Codice Intervento
M2C4-14.2_143

DIS1.2

M1

AURI
SUB AMBITO 3

6.051.641,18

12.923.044,00

610

Integrazione e
aggiornamento
ricognizione delle
reti ed impianti del
Sl - segmento
fognatura e
depurazione

KNW1.2

M3

AURI
SUB AMBITO 3

58.469,19

374

Sistema di
telecontrollo e
misurazione nelle
strutture del S.1.1.
compreso il sistema
informativo
aziendale

KNW1.1

M2

AURI
SUB AMBITO 3

156.399,27

611

Sistema di
telecontrollo e
misurazione nelle
strutture del
segemento
fognatura e
depurazione

KNW1.2

M2

AURI
SUB AMBITO 3

0,00

612

Implementazione
sistema
cartografico e
gestionale per le
infrastrutture del
S.1.1.

KNW1.1

M2

AURI
SUB AMBITO 3

221.333,20

73.900,00

613

Rifunzionalizzazione
delle reti del S.I.I. a
servizio delle aree
adiacenti la Localita
Casevecchie del
Comune di Foligno

FOG1.1

Preq3

Foligno

0,00

17.739.362,82

13.220.427,00

40.000,00

750.000,00

810.000,00

40.000,00

250.000,00

405.000,00

120.000,00

405.000,00

40.000,00

80.000,00

1.530.000,00

37.067.231.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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614

Sostituzione della
rete fognaria e del
tratto di adduzione
a Bevagna esistenti
in localita
Montepennino

FOG2.1

M6

Montefalco

120.757,45

1.018.000,00

393.000,00 1.265.000,00 0,00

322

Raddoppio
acquedotto
Argentina | lotto
(Campo pozzi -
serbatoio)

APP2.3

M2

Spoleto

997.353,41

691.000,00

220.000,00

392

Realizzazione nuovo
pozzo "Cascia" in
Localita Padule con
collegamento al
sistema
acquedottistico

APP1.1

M2

Cascia

554.359,06

134.660,00

393

Realizzazione nuovo
pozzo per
I'agglomerato di
Norcia con
collegamento al
sistema
acquedottistico

APP1.1

M2

Norcia

792.519,23

206.335,00

390

Adeguamento
sistemi di
potabilizzazione
pozzo Cantone e
altri - I° lotto
funzionale

APP1.2

M3

Bevagna

410.186,65

59.813,00

382

Realizzazione del
nuovo pozzo Santo
Pietro3 e
collegamento alla
rete acquedottistica

APP1.1

M2

Foligno

435.683,91

53

Sorgente
Capodacqua -
realizzazione nuovi
pozzi, collegamento
allarete e alla
sorgente

APP1.1

M2

Foligno

7.867,56

422

Riordino del
sistema di raccolta
e depurazione
dell'agglomerato di
Foligno-Spello -
Adeguamento
sistema depurativo
e fognario
dell'agglomerato di
Foligno-Spello 1°
Stralcio -
Depuratore
Castellaccio

DEP1.3

Preqg3

Spello

1.936.522,67

63.744,00

’

230.000,00 600.000,00

445

Rifacimento
collegamento
sorgente San
Lorenzo
Castelluccio.
Collegamento rete
idrica e fognaria

APP1.3

M3

Norcia

93.904,87

200.000,00 206.095,13

0,00

1.195.804.27

689.019,06

998.854,23

400.000,00

499.427,91

0,00

2.000.000,00

350.000,00
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area camper e
delocalizzazione
attivita

Fondi per interventi
di emergenza idrica
(DPGR 23/11/2007
n.166 e altre
necessita) Fondi per
interventi
Emergenza Idrica
P.Ambito
REV.2016/19

APP1.1

M2

AURI
SUB AMBITO 3

612.575,35

Fondo per
attuazione Piano
delle aree di
salvaguardia Art.92
D.Lgs.152/2006

APP1.2

M3

AURI
SUB AMBITO 3

0,00

507

Rifacimento

sottoservizi Ambito
esteso San Filippo _
Vicolo Portta Guelfa

DIS1.2

M2

Bevagna

413.710,35

150.000,00

399

Sistema informativo
aziendale per il S.I.I.
e manutenzione
fabbricati aziendali

KNW1.1

M2

AURI
SUB AMBITO 3

1.448.143,14

835.000,00

501

Interventi sui
sistemi di misura sia
per la
determinazione dei
consumi delle
utenze che per la
misura dei volumi di
processo (segmento
acquedotto)

DIS3.2

M1

AURI
SUB AMBITO 3

495.061,33

413

Installazione
misuratori portata
scarichi impianti di
depurazione

KNW1.3

M6

AURI
SUB AMBITO 3

0,00

444

Laboratorio analisi:
ammodernamento
e nuove
apparecchiature

APP1.3

M3

AURI
SUB AMBITO 3

50.599,74

300.000,00

504

Piattaforma
regionale
essiccamento
fanghi presso Il
depuratore di
Casone - Comune Di
Foligno (PG) [solo
progettazione
preliminare]

DEP3.1

M5

AURI
SUB AMBITO 3

50.318,88

505

Potenziamento e
ravamping delle
infrastrutture
costituenti il
sistema Valle
Umbra - 1° Stralcio

APP2.2

M2

Bevagna,
Montefalco,
Trevi, Foligno
e Giano
dell'Umbria

170.019,06

51

Ristrutturazione
serbatoio
Cappuccini

DIs1.2

M3

Foligno

11.328,12

120.000,00

300.000,00

60.000,00

120.000,00

1.000.000,00

60.000,00

100.000,00

120.000,00

50.000,00

300.000,00

7.223.000,00

60.000,00

50.000,00

7.245.000,00

300.000,00

950.000,00

1.100.000,00

90.000,00

120.000,00

50.000,00

180.000,00

90.000,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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391

Adeguamento
sistemi di
potabilizzazione
pozzi San Giacomo,
Bovara e altri - II°
lotto funzionale

APP1.2

M3

Trevi

84.164,00 0,00

370

Raddoppio
Acquedotto
Argentina - lll lotto -
linea di valle

APP2.3

M2

Spoleto

157.793,14 400.000,00 400.000,00 600.000,00 1.742.000,00

362

Rifacimento della
condotta di
adduzione Cerrete -
Cortignano
SECONDO
STRALCIO e allacci
residui PRIMO
STRALCIO

APP2.3

M2

Montefalco

0,00

350.000,00

428

Sistemazione
idraulica della
fognatura in zona S.
Eraclio (rifacimento
attraversamento
FFSS e
collegamento con
canale CBU)

FOG2.1

Mda

Foligno

5.411,30

360.000,00

433

Riordino sistema
fognario Bevagna
capoluogo zona
Maceratoio

FOG2.1

M4a

Bevagna

0,00 100.000,00 464.000,00

241

Sostituzione
incrementativa
della rete idrica a
servizio della Z.Ind.
(zona Cavallara)

DIS1.3

M2

Gualdo
Cattaneo

31.086,63 50.000,00 350.000,00 290.000,00

360

Sistemazione rete
idrica loc. Fratta

DIS1.3

M2

Montefalco

0,00 150.000,00

395

Realizzazione
collettore fognario
in loc. Santa Lucia

FOG1.2

M6

Castel Ritaldi

34.195,16

39

Nuovo Serbatoio di
compenso Cascia

DIS1.4

M2

Cascia

500.000,00

0,00

105

Realizzazione
serbatoio in
calcestruzzo
definitivo di circa
mc 200 nei pressi
della sorgente "Le
Vene di
Monteleone" per la
linea principale del
capoluogo.

APP2.2

M2

Monteleone di
Spoleto

0,00

200.000,00

91

Adeguamento
normativo e
potenziamento
degli impianti di
depurazione a
Ponte di Ferro,
Grutti-San
Terenziano e Bivio
Cerquiglino (llI

DEP2.3

M6

Gualdo
Cattaneo

0,00

220.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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lotto) (Saragano -
Pozzo)

294

Zona Ocenelli-
Borgiano:
Accorpamento ex
interventi 159-164-
167. Collettore
fognante per acque
nere e NUOVO
impianto di
depurazione in loc.
Borgiano +
Realizzazione
impianto di
depurazione in loc.
Ocenelli

FOG1.2

M6

Spoleto

1.488,11

27

Completamento
fognatura
Cantalupo e Via
Flaminia

FOG1.1

Preq3

Bevagna

0,00

396

Realizzazione dei
collettori fognari in
Via San Giuseppe,
Via Santa Pia e Via
Pastine

FOG1.1

Preq3

Spello

794.179,98 166.123,00

388

Sostituzione
incrementativa del
sistema
acquedottistico a
servizio zona
Maccantone

DIS1.2

M3

Nocera Umbra

37.094,62

508

Razionalizzazione
attraversamenti dei
sistemi idrici e
fognari al Fiume
Nera in localita
Borgo Cerreto

APP2.2

M2

Cerreto di
Spoleto

41.265,25

416

Rifacimento rete
fognaria ed
acquedottistica in
localita Gavelli

FOG2.1

M4a

S. Anatolia di
Narco

21.105,87

346

Rifacimento della
fogna acque nere in
loc. San Felicissimo

FOG2.1

M4a

Nocera Umbra

243.902,97

119

Nuova rete di
distribuzione a
Saccovescio e
prolungamento per
Castelvecchio

DIS1.3

M2

Preci

0,00

424

Sostituzione idrica e
fognaria Via Fior di
Spina Lauri

FOG2.1

Mda

Spoleto

145.076,45

149

Rete
acquedottistica
Torrecola - Somma

DIS1.3

M2

Spoleto

340.730,48 15.000,00

268

Fognatura e
depurazione in zona

FOG1.2

M6

Giano
dell'Umbria

227.347,57

400.000,00

300.000,00

550.000,00

50.000,00

368.000,00

400.000,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Casa Naticchia e Z.1.
Bastardo

348

Sostituzione
condotta idrica San
Giovanni
Profiamma, Via
Allegri

DIS1.3

M2

Foligno

76.548,38

372

Rifacimento
acquedotto
Argentina in loc.
San Tommaso

APP2.2

M2

Spoleto

140.430,54

441

Sostituzione rete
idrica via del Monte
e Interramanto
condotta idrica
Cavallara (Ex 355 -
356)

DIS1.2

M2

Gualdo
Cattaneo

64.515,52

357

Sostituzione
condotta fognaria
Via Bisleri

FOG2.1

Mda

Nocera Umbra

33.517,17

437

Realizzazione di un
acquedotto di
adduzione alla
lottizzazione Monti
Martani per
I'alimentazione di
40 abitazioni
Comunali

APP2.1

M2

Giano
dell'Umbria

455.008,74 50.000,00

238

Realizzazione
fognature e
depuratore a
servizio della Loc.
Valle

DEP1.2

M6

Foligno

14.301,99

438

Raddoppio
condotta
distributrice da
serbatoio
S.Margherita a Via
Centrale Umbra e
Sostituzione rete di
distribuzione Via
degli Ulivi (Ex 340 -
341)

DIS1.3

M2

Spello

5.735,19

235

Sostituzione
incrementativa
della rete idrica a
servizio della fraz.
Castel San Giovanni

DIS1.3

M2

Castel Ritaldi

113.829,47

443

Estendimento rete
idrica Via Cupa e
Estendimento
Palazzaccio (Ex 343
- 344)

DIs1.1

M3

Foligno

94.148,93

436

Sostituzione rete
idrica e fognaria
Piazza Garibaldi e
limitrofe

DIs1.2

M2

Bevagna

160.710,23

291

Acquedotto Isola e
Ponte Parrano
(Costi a chiusura)

DIS1.3

M2

Nocera Umbra

3.563,77

-

B

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Riordino del
sistema di raccolta
e depurazione
dell'agglomerato di
Foligno-Spello -
Adeguamento
sistema depurativo
e fognario
dell'agglomerato di
Foligno-Spello 3°
Stralcio - fognatura
zona San Felice

321 FOG1.1 Preq3 Spello 28.276,92 0,00 0,00

Estendimento rete
342 |idrica zona Limiti e DIS1.1 M3 Spello 1.263,00
Via Corbo

0,00

Fognatura Tenne,
Via Etna e Via
Monte Puranno e
440 | Sostituzione rete FOG1.1 Preg3 Foligno 2.282,89
idrica Via Borroni
(Ex 240 - 265) (Costi
a chiusura)

0,00

354 Sostituzione rete DIS1.2 M2 Gualdo 2.748,00

idrica Via Manzano Cattaneo 0,00

Rifacimenti e
sostituzioni lungo le
103 | reti fognarie di S. FOG1.2 M6 Montefalco 1.623,39
Marco, Gabellette e
Turri - 2° Lotto

0,00

Nuovo collettore
fognario in localita
teriacci
369 |Osteriacciae FOG2.1 M4a spello 18.668,95
sottopasso
Mausoleo (costi di

chiusura)

0,00

Fognatura
Napoletto per
311 |superamento FOG1.1 Preg3 Spoleto 14.509,06
inconveniente
igienico-sanitario

0,00

Fognatura localita

384
Petrognano

FOG1.2 M6 Spoleto 642,59 0,00

Completamento
17 |acquedotto DIS1.1 M3 Bevagna 1.792,49
Pianate- S. Sisto

0,00

Rifacimento
sistema
acquedottistico di APP2.3 M2 Campello sul
Campello Clitunno
capoluogo,
Pissignano e Lenano

423 0,00 200.000,00 250.000,00 0,00

Integrazione risorsa
idrica Valle Umbra
mediante Gualdo
434 |realizzazione nuovo | APP1.1 M2 0,00
Cattaneo
acquedotto
Collazzone -
Saragano

0,00

148 Realizzazione nuova APP1.1 M2 Spoleto 0,00

. 0,00
opera di presa

450.000,00

100.000,00
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Costa delle Cese 2 e
collegamento alla
sorgente Costa
delle Cese 1

432

Nuovi tratti di
acquedotto in Via
Strada Fonda, Via
Montarone, Via
Barco, Via Pastine Il

DIs1.1

M3

Spello

0,00

29.958.299,07

22.525.055,05

32.355.050,85

22.961.059,50

20.567.000,00

430.000,00

17.245.000,00

3.300.000,00

118.953.165,40

3.640.000,00

152.551.464,47

0,00

57.044.666,85
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SUB AMBITO 3 — INTERVENTI CHE INTERESSANO PIU COMUNI CONTEMPORANEAMENTE

ID Titolo intervento

Rinnovo,
manutenzione
straordinaria e
adeguamento a
normativa di
settore reti e
impianti di
Acquedotto

1.001

Criticita
ex foglio

PdI-

legenda

DIS1.2

Prerequisito/

Macro-
indicatore di
qualita
sotteso
all'intervento

M1

Localita
interessata/e
intervento

AURI
SUB AMBITO 3

6.609.519,69

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

2.000.000,00

4.000.000,00

2.000.000,00

Totale 2024-

Rinnovo,
manutenzione
straordinaria e
adeguamento a
normativa di
settore reti e
impianti di
Fognatura

1.002

FOG2.1

Mda

AURI
SUB AMBITO 3

1.323.860,15

200.000,00

200.000,00

750.000,00

750.000,00

1.000.000,00

200.000,00

Rinnovo,
manutenzione
straordinaria e
adeguamento a
normativa di
settore reti e
impianti di
Depurazione

1.003

DEP2.1

M6

AURI
SUB AMBITO 3

1.470.900,99

200.000,00

200.000,00

200.000,00

500.000,00

1.000.000,00

200.000,00

1.004 | Allacci Fognature

FOG1.2

M6

AURI
SUB AMBITO 3

252.911,33

105.000,00

105.000,00

105.000,00

105.000,00

105.000,00

105.000,00

1.005 | Allacci Idrici

DIS1.2

M1

AURI
SUB AMBITO 3

1.405.953,71

90.000,00

Costi chiusura

1.006 interventi

FOG1.1

Preqg3

AURI
SUB AMBITO 3

7.000,88

Riqualificazione
linea fanghi e
nuovo impianto
601 |produzione
biometano presso
dep. Casone -
Foligno

DEP3.1

M5

AURI
SUB AMBITO 3

262.233,53

3.003.266,47

Riqualificazione
linea fanghi e
nuovo impianto
produzione
biometano presso
dep. Casone -
Foligno - Lotto 2
Opere
Complementari a
solo carico tariffa

602

DEP3.1

M5

AURI
SUB AMBITO 3

52.853,96

Riordino dei sistemi
fognari esistenti in
aree critiche della
Valnerina

604

FOG1.2

M6

Cascia, Norcia
e Scheggino

0,00

86.877,94

90.000,00

8.689.679,00

1.000.000,00

90.000,00

1.636.670,04

813.122,06

90.000,00

200.000,00

90.000,00

90.000,00

Totale
(incluse quote
post 2029 2021

2022
2.000.000,00

di cui
contributi

2023)

0,00
400.000,00 0,00
400.000,00 0,00
210.000,00 850.713,29
180.000,00 952.121,31
0,00

8.892.864,58

0,00

1.530.000,00
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605

VUS-STAINABILITY
4.0 —LA GESTIONE
DELLA RISORSA
IDRICA NELLA
VALLE UMBRA -
Codice Intervento
M2C4-14.2_143

DIS1.2

M1

AURI
SUB AMBITO 3

6.051.641,18

12.923.044,00 | 17.739.362,82 | 13.220.427,00

610

Integrazione e
aggiornamento
ricognizione delle
reti ed impianti del
SIl - segmento
fognatura e
depurazione

KNW1.2

M3

AURI
SUB AMBITO 3

58.469,19

810.000,00

374

Sistema di
telecontrollo e
misurazione nelle
strutture del S.L.1.
compreso il sistema
informativo
aziendale

KNW1.1

M2

AURI
SUB AMBITO 3

156.399,27

611

Sistema di
telecontrollo e
misurazione nelle
strutture del
segemento
fognatura e
depurazione

KNW1.2

M2

AURI
SUB AMBITO 3

0,00

40.000,00 40.000,00

612

Implementazione
sistema
cartografico e
gestionale per le
infrastrutture del
S.I.I.

KNW1.1

M2

AURI
SUB AMBITO 3

221.333,20

73.900,00

Fondi per interventi
di emergenza idrica
(DPGR 23/11/2007
n.166 e altre
necessita) Fondi per
interventi
Emergenza Idrica
P.Ambito
REV.2016/19

APP1.1

M2

AURI
SUB AMBITO 3

612.575,35

60.000,00 60.000,00

Fondo per
attuazione Piano
delle aree di
salvaguardia Art.92
D.Lgs.152/2006

APP1.2

M3

AURI
SUB AMBITO 3

0,00

100.000,00

399

Sistema informativo
aziendale peril S.LI.
e manutenzione
fabbricati aziendali

KNW1.1

M2

AURI
SUB AMBITO 3

1.448.143,14

835.000,00

120.000,00 120.000,00 120.000,00

501

Interventi sui
sistemi di misura sia
per la
determinazione dei
consumi delle
utenze che per la
misura dei volumi di
processo (segmento
acquedotto)

DIS3.2

M1

AURI
SUB AMBITO 3

495.061,33

50.000,00

405.000,00

120.000,00

60.000,00

50.000,00

0,00

405.000,00

40.000,00 80.000,00

90.000,00 180.000,00

120.000,00 90.000,00

50.000,00 100.000,00

37.067.231,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Installazione
misuratori portata

AURI

413 scarichi impianti di KNW1.3 Mé SUB AMBITO 3 0,00
depurazione
Laboratorio analisi:
ammodernamento AURI
444 e nuove APP1.3 M3 SUB AMBITO 3 50.599,74
apparecchiature
Piattaforma
regionale
essiccamento
fanghi presso Il AURI
504 |depuratore di - DEP3.1 M5 SUB AMBITO 3 50.318,88
Casone - Comune Di
Foligno (PG) [solo
progettazione
preliminare]
Potenziamento e
ravamping delle Bevagna,
. Montefalco,
55 | Infrastrutture APP2.2 M2 Trevi, Foligno | 170.019,06
costituenti il .
sistema Valle e Giano
dell'Umbria

Umbra - 1° Stralcio

1.000.000,00

20.699.794,58

300.000,00

7.223.000,00

7.245.000,00

18.817.088,41  29.444.041,82  19.035.219,10

12.348.000,00

14.075.000,00

3.300.000,00  97.019.349,33 3.640.000,00 121.359.143,91  49.292.930,23



COMUNE DI BEVAGNA

ID

390

Titolo intervento

Adeguamento
sistemi di
potabilizzazione
pozzo Cantone e
altri - I° lotto
funzionale

Criticita
ex foglio

Pdl-
legenda

APP1.2

Prerequisito/
Macro-
indicatore di
qualita
sotteso
all'intervento

M3

Localita

interessata/e
intervento

Bevagna

410.186,65

Totale
(incluse quote
2021
2022
2023)

Totale 2024-

2029 post 2029

59.813,00

507

Rifacimento

sottoservizi Ambito
esteso San Filippo _
Vicolo Portta Guelfa

DIS1.2

M2

Bevagna

413.710,35

150.000,00

433

Riordino sistema
fognario Bevagna
capoluogo zona
Maceratoio

FOG2.1

Mda

Bevagna

0,00

464.000,00

27

Completamento
fognatura
Cantalupo e Via
Flaminia

FOG1.1

Preq3

Bevagna

0,00

300.000,00

436

Sostituzione rete
idrica e fognaria
Piazza Garibaldi e
limitrofe

DIS1.2

M2

Bevagna

160.710,23

17

Completamento
acquedotto
Pianate- S. Sisto

DIs1.1

M3

Bevagna

1.792,49

100.000,00

986.399,72

209.813,00

0,00 100.000,00 764.000,00 0,00 0,00 1.073.813,00 0,00 2.060.212,72

di cui
contributi

400.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00
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COMUNE DI CAMPELLO SUL CLITUNNO

Criticita
ex foglio
PdlI-
legenda

[») Titolo intervento

Rifacimento
sistema
acquedottistico di
Campello
capoluogo,
Pissignano e Lenano

423 APP2.3

Prerequisito/
Macro-
indicatore di
qualita
sotteso

all'intervento

M2

Localita
interessata/e
intervento

Campello sul
Clitunno

Totale 2024- (incluse quote

Totale

di cui

2021 .
contributi

2022
2023)

450.000,00 0,00
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COMUNE DI CASCIA

ID Titolo intervento

Realizzazione nuovo
pozzo "Cascia" in
Localita Padule con

Prerequisito/
Criticita Macro-
ex foglio indicatore di

Localita
interessata/e

Pdl- qualita .
intervento

legenda sotteso
all'intervento

392 APP1.1 M2 Cascia 554.359,06
collegamento al
sistema
acquedottistico
39 |Nuovoserbatoiodi | o, , M2 Cascia 0,00
compenso Cascia
554.359,06

134.660,00

134.660,00

Totale 2024- 4 2029 2021

500.000,00

Totale

incluse quote ..
( 9 di cui

2022 contributi

2023)

689.019,06

0,00 1.189.019,06 689.019,06
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COMUNE DI CASTEL RITALDI
Prerequisito/
Criticita Macro-
ex foglio indicatore di
Pdl- qualita
legenda sotteso
all'intervento

Localita
interessata/e
intervento

ID Titolo intervento

Realizzazione
395 | collettore fognario FOG1.2 M6 Castel Ritaldi
in loc. Santa Lucia

34.195,16

Totale 2024- 4 2029 2021

Sostituzione
incrementativa
235 | della rete idrica a DIS1.3 M2 Castel Ritaldi
servizio della fraz.
Castel San Giovanni

113.829,47

148.024,63

Totale

incluse quote ..
( 9 di cui

2022 contributi

2023)

0,00 148.024,63 0,00
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COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO

Prerequisito/

s Totale
Criticita Macro- Localita (incluse quote
ex foglio indicatore di Totale 2024- 9

di cui
ID Titolo intervento s interessata/e post 2029 pLopk]
Pdl- qualita

intervento 2029 v contributi
legenda sotteso

' 2023)
all'intervento

Razionalizzazione
attraversamenti dei
50g |Sistemiidricie APP2.2 M2 Cerreto di 41.265,25

fognari al Fiume Spoleto
Nera in localita

Borgo Cerreto

400.000,00 550.000,00

41.265,25 0,00 0,00 400.000,00 550.000,00 0,00 0,00 950.000,00 0,00 991.265,25 0,00
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COMUNE DI FOLIGNO

Criticita
ex foglio
Pdl-
legenda

ID Titolo intervento

Rifunzionalizzazione
delle reti del S.I.I. a
servizio delle aree
adiacenti la Localita
Casevecchie del
Comune di Foligno

613 FOG1.1

Prerequisito/
Macro-
indicatore di
qualita
sotteso
all'intervento

Preqg3

Localita
interessata/e
intervento

Foligno

2021
2022
2023

Totale 2024-

2029 post 2029

0,00 750.000,00 250.000,00

Realizzazione del
nuovo pozzo Santo
Pietro3 e
collegamento alla
rete acquedottistica

382 APP1.1

M2

Foligno

435.683,91 63.744,00

Sorgente
Capodacqua -
realizzazione nuovi
53 | pozzi, collegamento
allarete e alla
sorgente (Costi a
chiusura)

APP1.1

M2

Foligno

7.867,56

Ristrutturazione
51 |serbatoio
Cappuccini

DIS1.2

M3

Foligno

11.328,12

300.000,00 950.000,00 1.100.000,00

Sistemazione
idraulica della
fognatura in zona S.
Eraclio (rifacimento
attraversamento
FFSS e
collegamento con
canale CBU)

428 FOG2.1

M4a

Foligno

84.164,00

Sostituzione
condotta idrica San
Giovanni
Profiamma, Via
Allegri

348 DIS1.3

M2

Foligno

5.411,30

Realizzazione
fognature e
depuratore a
servizio della Loc.
Valle

238 DEP1.2

M6

Foligno

76.548,38

Estendimento rete
idrica Via Cupa e
Estendimento
Palazzaccio (Ex 343
- 344)

443 DIs1.1

M3

Foligno

14.301,99

Fognatura Tenne,
Via Etna e Via
Monte Puranno e
Sostituzione rete
idrica Via Borroni
(Ex 240 - 265)

440 FOG1.1

Preq3

Foligno

94.148,93

731.737,08 63.744,00 0,00 1.050.000,00 1.560.000,00 1.100.000,00 0,00 3.773.744,00 0,00

Totale
(incluse quote .
2021 co:lt:illiluti
2022
2023)
0,00
499.427,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.505.481,08 499.427,91
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COMUNE DI GIANO DELL’UMBRIA
Prerequisito/
Macro-
indicatore di
qualita
sotteso
all'intervento

Criticita
ex foglio

ID Titolo intervento
Pdl-

legenda

Fognatura e
depurazione in zona
Casa Naticchia e Z.1.
Bastardo

268 FOG1.2 M6

Localita
interessata/e
intervento

Giano
dell'Umbria

227.347,57

Realizzazione di un
acquedotto di
adduzione alla
lottizzazione Monti
Martani per
I'alimentazione di
40 abitazioni
Comunali

437 APP2.1 M2

Giano
dell'Umbria

455.008,74

50.000,00

Totale
(incluse quote
2021
2022
2023)

Totale 2024-
2029

di cui

t 2029
pos contributi

682.356,31

50.000,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 732.356,31 0,00
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COMUNE DI GUALDO CATTANEO

ID

241

Titolo intervento

Sostituzione
incrementativa
della rete idrica a
servizio della Z.Ind.
(zona Cavallara)

Criticita

ex foglio

PdI-

legenda

DIS1.3

Prerequisito/
Macro-
indicatore di
qualita
sotteso
all'intervento

M2

Localita

interessata/e
intervento

Gualdo
Cattaneo

31.086,63

91

Adeguamento
normativo e
potenziamento
degli impianti di
depurazione a
Ponte di Ferro,
Grutti-San
Terenziano e Bivio
Cerquiglino (lll
lotto) (Saragano -
Pozzo)

DEP2.3

M6

Gualdo
Cattaneo

0,00

441

Sostituzione rete
idrica via del Monte
e Interramanto
condotta idrica
Cavallara (Ex 355 -
356)

DIs1.2

M2

Gualdo
Cattaneo

64.515,52

354

Sostituzione rete
idrica Via Manzano

DIS1.2

M2

Gualdo
Cattaneo

2.748,00

434

Integrazione risorsa
idrica Valle Umbra
mediante
realizzazione nuovo
acquedotto
Collazzone -
Saragano

APP1.1

M2

Gualdo
Cattaneo

0,00

98.350,15 0,00 0,00

Totale
(incluse quote
post 2029 2021
2022
2023)

di cui
contributi

Totale 2024-
2029

50.000,00 350.000,00 290.000,00 ‘
h l
o '

50.000,00 570.000,00 740.000,00 0,00 1.360.000,00 0,00 1.458.350,15 0,00
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COMUNE DI MONTEFALCO

Prerequisito/

e oy Totale
Criticita Macro- Localita (incluse quote
ID Titolo intervento exfoglio indicatore di interessata/e Totale 2024- post 2029 2021 di cui

PdI- qualita
legenda sotteso
all'intervento

2029 contributi

intervento 2022

2023)

Sostituzione della
rete fognaria e del
p14 | ratto diadduzione ., 4 M6 Montefalco |  120.757,45|  393.000,00
a Bevagna esistenti
in localita
Montepennino
Rifacimento della
condotta di
adduzione Cerrete -
Cortignano
SECONDO
STRALCIO e allacci
residui PRIMO
STRALCIO
360 §|5Fema2|one rete DIS1.3 M2 Montefalco 0,00
idrica loc. Fratta
Rifacimenti e
sostituzioni lungo le
103 | reti fognarie di S. FOG1.2 M6 Montefalco 1.623,39
Marco, Gabellette e
Turri - 2° Lotto

1.018.000,00 1.265.000,00

362 APP2.3 M2 Montefalco 0,00 350.000,00

150.000,00

0,00

122.380,84 393.000,00 0,00 1.018.000,00 1.615.000,00 150.000,00 0,00 3.176.000,00 , 3.298.380,84 0,00
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COMUNE DI MONTELEONE DI SPOLETO
Prerequisito/

Criticita Macro-

ex foglio indicatore di

Localita
interessata/e
intervento

[») Titolo intervento s
PdI- qualita

legenda sotteso
all'intervento

Realizzazione
serbatoio in
calcestruzzo
definitivo di circa

105 mc 200 nei pref5| APP2.2 M2 Monteleone di
della sorgente "Le Spoleto
Vene di

Monteleone" per la
linea principale del
capoluogo.

0,00

Totale

(incluse quote .
Totale 2024 post 2029 2021 di cui

2029 2022 contributi

2023)

200.000,00

0,00

0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00
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COMUNE DI NOCERA UMBRA
Prerequisito/
Macro-
indicatore di
qualita
sotteso
all'intervento

Criticita
ex foglio

ID Titolo intervento
Pdl-

legenda

Sostituzione
incrementativa del
sistema
acquedottistico a
servizio zona
Maccantone

388 DIS1.2 M3

Localita
interessata/e
intervento

Nocera Umbra

37.094,62

Totale
(incluse quote
2021
2022

Totale 2024- di cui

t 2029
pos contributi

Rifacimento della
fogna acque nere in
loc. San Felicissimo

346 FOG2.1 M4a

Nocera Umbra

243.902,97

Sostituzione
condotta fognaria
Via Bisleri

357 FOG2.1 M4a

Nocera Umbra

33.517,17

Acquedotto Isola e

291 Ponte Parrano

DIS1.3 M2

Nocera Umbra

3.563,77

318.078,53

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 318.078,53 0,00
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COMUNE DI NORCIA

ID Titolo intervento

Realizzazione nuovo
pozzo per
I'agglomerato di
Norcia con
collegamento al
sistema
acquedottistico

393

Criticita
ex foglio

PdlI-
legenda

APP1.1

Prerequisito/
Macro-
indicatore di
qualita
sotteso
all'intervento

M2

Localita
interessata/e
intervento

Norcia

792.519,23

206.335,00

Rifacimento
collegamento
sorgente San
Lorenzo
Castelluccio.
Collegamento rete
idrica e fognaria
area camper e
delocalizzazione
attivita

445

APP1.3

M3

Norcia

93.904,87

200.000,00

206.095,13

Totale
(incluse quote
2021
2022
2023)

Totale 2024-
2029

di cui

t 2029
pos contributi

998.854,23

350.000,00

886.424,10

406.335,00

206.095,13

0,00 0,00

0,00

0,00 612.430,13 0,00 1.498.854,23 1.348.854,23
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COMUNE DI POGGIODOMO
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COMUNE DI PRECI

[») Titolo intervento

Nuova rete di
distribuzione a
Saccovescio e
prolungamento per
Castelvecchio

Criticita
ex foglio
PdI-
legenda

Prerequisito/
Macro-
indicatore di
qualita
sotteso
all'intervento

Localita
interessata/e
intervento

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

400.000,00

0,00

Totale 2024-
2029

400.000,00

post 2029

0,00

Totale
(incluse quote
2021
2022
2023)

di cui
contributi

400.000,00 0,00
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COMUNE DI SANT’ANATOLIA DI NARCO
Prerequisito/
Criticita Macro-
ex foglio indicatore di
PdI- qualita
legenda sotteso

ID

Titolo intervento

Rifacimento rete
fognaria ed
acquedottistica in
localita Gavelli

all'intervento

Localita
interessata/e
intervento

S. Anatolia di
Narco

21.105,87

21.105,87

0,00

0,00

50.000,00

368.000,00

50.000,00

368.000,00

0,00

0,00

Totale 2024-
2029

418.000,00

post 2029

0,00

Totale
(incluse quote
2021
2022
2023)

439.105,87

di cui
contributi

0,00
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COMUNE DI SCHEGGINO
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COMUNE DI SELLANO
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COMUNE DI SPELLO

ID Titolo intervento

Riordino del
sistema di raccolta
e depurazione
dell'agglomerato di
Foligno-Spello -
Adeguamento
sistema depurativo
e fognario
dell'agglomerato di
Foligno-Spello 1°
Stralcio -
Depuratore
Castellaccio

422

Criticita
ex foglio
PdlI-
legenda

DEP1.3

Prerequisito/
Macro-
indicatore di
qualita
sotteso
all'intervento

Preq3

Localita
interessata/e
intervento

Spello

2021
2022
2023

1.936.522,67

2026

230.000,00

600.000,00

Realizzazione dei
collettori fognari in
Via San Giuseppe,
Via Santa Pia e Via
Pastine

396

FOG1.1

Preqg3

Spello

794.179,98

166.123,00

Raddoppio
condotta
distributrice da
serbatoio
S.Margherita a Via
Centrale Umbra e
Sostituzione rete di
distribuzione Via
degli Ulivi (Ex 340 -
341)

438

DIS1.3

M2

Spello

5.735,19

Riordino del
sistema di raccolta
e depurazione
dell'agglomerato di
Foligno-Spello -
Adeguamento
sistema depurativo
e fognario (...) -
fognatura zona San
Felice

321

FOG1.1

Preq3

Spello

28.276,92

Estendimento rete
idrica zona Limiti e
Via Corbo

342

DIs1.1

M3

Spello

1.263,00

Nuovo collettore
fognario in localita
Osteriaccia e
sottopasso
Mausoleo

369

FOG2.1

Mda

Spello

18.668,95

Nuovi tratti di
acquedotto in Via
Strada Fonda, Via
Montarone, Via
Barco, Via Pastine |l

432

DIs1.1

M3

Spello

0,00

430.000,00

2.784.646,71

0,0

396.123,00 600.000,00 0 0,00 430.000,00 0,00

Totale
(incluse quote .
Totale 2024 post 2029 2021 di c.w _
2029 2022 contributi
2023)
| 2.000.000,00
l -
l 0’00
l 0100
m OIOO
‘ -
l -

1.426.123,00 0,00 4.210.769,71 2.000.000,00
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COMUNE DI SPOLETO

ID

603

Titolo intervento

Riordino dei sistemi
fognari afferenti a
depuratori in
servizio aventi
carico maggiore di
10.000 a.e. con
adeguamento dei
sistemi di
alleggerimento
delle portate
(Regimazione delle
acque miste nelle
loc. di San Giovanni
di Baiano e San
Martino in Trighano
+ Riordino sistema
fognario afferente
al dep. di
Camposalese +
Realizzazione
collettore fognario
in Piazza d’Armi)

Criticita
ex foglio
PdlI-
legenda

FOG2.1

Prerequisito/

Macro-
indicatore di
qualita
sotteso

all'intervento

Mda

Localita
interessata/e
intervento

Spoleto

85.352,46

948.291,64

1.484.913,90

657.840,40

322

Raddoppio
acquedotto
Argentina | lotto
(Campo pozzi -
serbatoio)

APP2.3

M2

Spoleto

997.353,41

691.000,00

220.000,00

370

Raddoppio
Acquedotto
Argentina - lll lotto -
linea di valle

APP2.3

M2

Spoleto

997.353,41

691.000,00

294

Zona Ocenelli-
Borgiano:
Accorpamento ex
interventi 159-164-
167. Collettore
fognante per acque
nere e NUOVO
impianto di
depurazione in loc.
Borgiano +
Realizzazione
impianto di
depurazione in loc.
Ocenelli

FOG1.2

M6

Spoleto

157.793,14

424

Sostituzione idrica e
fognaria Via Fior di
Spina Lauri

FOG2.1

M4a

Spoleto

1.488,11

149

Rete
acquedottistica
Torrecola - Somma

DIS1.3

M2

Spoleto

145.076,45

220.000,00

Totale 2024-

=

post 2029

Totale
(incluse quote

2021
117%)
2023)

di cui
contributi

1.618.631,15

1.195.804.27

0,00

0,00

0,00

0,00
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372

Rifacimento
acquedotto
Argentina in loc.
San Tommaso

APP2.2

M2

Spoleto

340.730,48

311

Fognatura
Napoletto per
superamento
inconveniente
igienico-sanitario

FOG1.1

Preqg3

Spoleto

140.430,54

384

Fognatura localita
Petrognano

FOG1.2

M6

Spoleto

14.509,06

148

Realizzazione nuova
opera di presa
Costa delle Cese 2 e
collegamento alla
sorgente Costa
delle Cese 1

APP1.1

M2

Spoleto

642,59

1.883.376,24

0,00

0,00

0,00

0,00

2.814.435,42

2.054.291,64 2.104.913,90 1.257.840,40 1.892.000,00 100.000,00 0,00

7.409.045,94 0,00

9.292.422,18
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COMUNE DI TREVI

ID

391

Titolo intervento

Adeguamento
sistemi di
potabilizzazione
pozzi San Giacomo,
Bovara e altri - II°
lotto funzionale

Criticita
ex foglio
Pdl-
legenda

APP1.2

Prerequisito/
Macro-
indicatore di
qualita
sotteso
all'intervento

M3

Localita
interessata/e
intervento

Trevi

84.164,00

84.164,00

Totale

Totale 2024- (incluse quote

post 2029 2021 Gl

2029 2022 contributi

2023)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.164,00 0,00
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COMUNE DI VALLO DI NERA
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COMUNE DIVALTOPINA
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