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1 Informazioni preliminari 
 
 
Preso atto della dichiarazione del legale rappresentante del gestore attestante la veridicità dei dati rilevanti ai 
fini della disciplina dalla qualità tecnica il presente documento mira ad illustrare gli esiti dell’attività di verifica 
e validazione delle informazioni fornite dal gestore medesimo, indicando le eventuali modifiche o integrazioni 
apportate secondo criteri funzionali alla definizione di una base informativa completa, coerente e congrua. 
 
Il presente documento costituisce pertanto relazione esplicativa dei criteri che sono stati seguiti per la proposta 
di Piano degli Interventi 2024/2029 da collegare alla manovra tariffaria cd MTI-4, previsti per l’adeguamento 
funzionale dell’infrastruttura che rientra nel perimetro del Servizio Idrico Integrato nel Sub Ambito 3 della 
Regione Umbria. 
 

 
Come noto, in tale area regionale di parte della provincia di Perugia il servizio idrico integrato è stato affidato 
mediante convenzione di gestione del 27 dicembre 2001 alla Valle Umbra Servizi spa, società interamente 
pubblica partecipata da tutti i comuni del Sub-Ambito 3 e che gestisce anche i servizi di gestione dei rifiuti 
urbani e di distribuzione e misura di gas naturale. Tale affidamento, avviato in data 01/01/2002, si configura 
come affidamento “in house” ai sensi della precedente deliberazione dell’Assemblea Consortile dell’Ente di 
Governo dell’Ambito n. 13, del 19 novembre 2001, con durata di 30 anni, fino al 31 dicembre 2031. 
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Il presente documento costituisce un opportuno aggiornamento dei documenti di pianificazione già redatti per 
le precedenti manovre tariffarie derivato sostanzialmente dai risultati ottenuti dalla raccolta degli indicatori 
RQTI, dagli studi effettuati in coordinamento con il D.I.C.A. dell’Università di Perugia nonché dai 
finanziamenti che sono stati acquisiti dal gestore nell’ambito dei fondi PNRR, che hanno richiesto, per il 
rispetto della tempistica richiesta dalla Commissione Europea, una modifica dello sviluppo temporale degli 
interventi. 
In particolare, gli studi effettuati con il D.I.C.A. dell’Università di Perugia hanno consentito di effettuare 
un’analisi dello sviluppo della domanda sul territorio di competenza del gestore: l’esame congiunto dei volumi 
di acqua consegnati nella rete e dei dati relativi alla popolazione resi disponibili dall’ISTAT ha consentito una 
proiezione adeguata della domanda idropotabile nell’area di competenza della VUS. Dagli studi di dettaglio, 
disponibili presso la struttura tecnica della VUS, emerge che nell’anno 2021 (anno di riferimento sui dati 
analizzati) la dotazione totale, relativa a tutti gli usi oggi previsti nel Regolamento di Distribuzione, è pari a 
c.a. 175 l/ab x die, inferiore ai valori previsti dal Piano Regolatore Generale degli Acquedotti della Regione 
Umbria e dal Piano d’Ambito per l’area in esame, così suddivisi per ciascun dei Comuni gestiti: 

 

 
Tabella 1 – Dotazione idrica di ogni comune elaborata sulla base del volume consegnato alle utenze 

 
Comune appartenente al Sub Ambito n. 2 dell’Umbria – Gestore Umbra Acque Spa e servito da VUS per impossibilità tecnica del gestore di competenza 

 
L’analisi demografica sviluppata sulla base dei dati intercensuali della popolazione residuale nei 22 Comuni 
dal 1982 al 2019 ha censito, mediante modello semplificato tarato sugli unici dati di popolazione attesa al 
2031, senza modifiche connesse a flussi migratori. 

 
Tabella 2 – Andamento della popolazione come desunto dai dati ISTAT 

 
La correlazione tra le due analisi sopra riportate ha consentito di sviluppare la previsione della domanda 
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complessiva al 2031, rappresentata nella tabella seguente, che, visto il decremento della popolazione residente, 
viene sviluppata ipotizzando una richiesta costante della risorsa ad uso industriale e agricolo/zootecnico: 
 

Tabella 3 - Dati sulla popolazione e sui consumi al 2019 e al 2031 
 
Da quanto sopra esposto emerge che l’attuale disponibilità di risorsa idrica è adeguata allo sviluppo della 
domanda nell’ambito dell’orizzonte temporale richiesto. 
Parallelamente è stata sviluppata un’analisi dei risultati di ciascun indicatore della Qualità Tecnica dalla quale 
è emersa che la criticità più importante dell’infrastruttura del Servizio Idrico Integrato gestito da VUS è 
allocabile, come per la maggior parte dei gestori italiani, nella capacità di distribuire tutta la risorsa idrica 
prelevata dal sottosuolo. Si può notare, infatti, che il valore dell’indicatore M1b, ovvero il rapporto tra acqua 
prelevata e acqua misurata presso le utenze, in termini percentuali risulta superiore agli standard di settore 
riscontrabili per analoghe realtà gestionali italiane: il valore medio nazionale è pari al 40,7% mentre per l’area 
Centro è pari al 43,0% (Relazione annuale 2022 ARERA). Per tale motivo il gestore, unitamente con AURI, 
ha avanzato richiesta di finanziamento ad entrambi le finestre temporali del bando emesso dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti per l’erogazione di finanziamenti, a valere sui fondi resi disponibili dal PNRR, 
per la riduzione delle perdite idriche (Linea di finanziamento M2C4 - I4.2 “Riduzione delle perdite nelle reti 
di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti”). Il progetto, approvato 
tecnica dalla Commissione Ministeriale, ha solo recentemente ricevuto l’atto inerente alla finanziabilità degli 
interventi (Atto d’Obbligo) richiedendo un impegno ulteriore rispetto ai precedenti documenti di 
pianificazione in quanto ha ridotto la finestra temporale di realizzazione delle attività: in sostanza il ritardo di 
partenza delle attività non consentirà una pari traslazione della data di ultimazione (che resta fissata a marzo 
2026). 
Tutto ciò ha reso necessario una completa una ridefinizione del crono-programma di attuazione delle opere di 
ammodernamento e adeguamento delle infrastrutture del Servizio Idrico Integrato basata sui seguenti criteri: 
1. esecuzione nel biennio 2024-2026 di tutte le attività connesse al progetto VUS- SUSTAINABILITY 4.0 

–LA GESTIONE DELLA RISORSA IDRICA NELLA VALLE UMBRA per il quale VUS ha firmato 
l’atto di obbligo, come soggetto attuatore di II livello, impegnandosi al rispetto delle milestone previste 
dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (la distrettualizzazione, entro e non oltre il 30 giugno 
2025, del 40% della rete, ovvero 1.076 km, e completamento, entro e non oltre il 31 marzo 2026, del 
100% della rete ovvero 2.569 km); 

2. esecuzione nel biennio 2024-2025 degli interventi sui sistemi fognari oggetto di co- finanziamento, per 
mezzo di un accordo di programma tra Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, la Regione 
Umbria ed AURI, a valere su una ulteriore linea di finanziamento prevista dai fondi PNRR (linea di 
investimento 4.4 – Investimenti fognatura e depurazione - Missione 2, Componente 4) con adeguamento 
degli importi degli stessi; 

3. esecuzione nel biennio 2024-2025 dell’intervento di revamping della linea fanghi del depuratore Biogas 
di Casone oggetto di co-finanziamento, per mezzo di un Atto di Obbligo tra il Ministero dell’Ambiente 
e della Sicurezza Energetica e l’AURI, a valere su una ulteriore linea di finanziamento prevista dai fondi 
PNRR (linea di investimento M2C1.1.I1.1 – LINEA C) con adeguamento degli importi degli stessi; 
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4. spostamento dell’inizio degli interventi previsti nel precedente piano, non strettamente connessi ai 
progetti riportati ai punti precedenti e non già attivati nei precedenti esercizi, al triennio 2026-2028. 

 
Pertanto, il documento proposto prevede che nel periodo regolatorio 2024/2029 le attività di adeguamento 
dell’infrastruttura affidata alla VUS per la relativa gestione possa svilupparsi secondo le seguenti linee guida: 
5. completamento dei cantieri ad oggi attivi e attivazione di tutti i cantieri connessi agli interventi oggetto 

di co-finanziamento a valere sulle diverse linee di investimento previste nel PNRR; 
6. sviluppo della progettazione esecutiva, dopo le attività di permetting previste dalla vigente normativa, e 

attivazione dei cantieri relativi al revamping dell’Acquedotto Valle Umbra; 
7. sviluppo della progettazione degli interventi più significativi per il miglioramento degli indicatori 

relativi ai sistemi fognari e depurazione; 
8. adeguamento normativo di tutti i sistemi gestionali ed informatici installati o in fase di implementazione. 
Di seguito si riporta un’analisi sinottica degli interventi proposti in funzione degli indicatori prioritari che si 
ritengano possano essere oggetto di miglioramento. 
 
 
 
2 Prerequisiti 

 
Non si rilevano mancanze rispetto al raggiungimento dei prerequisiti raggiunti nella precedente raccolta; i 
valori di riferimento sono riportati nel tool di calcolo. 
 
2.1 Disponibilità e affidabilità dei dati di misura dei volumi 
L’acqua che viene immessa nel sistema coincide con i volumi prelevati dall’ambiente, da pozzi e sorgenti, e 
da altri sistemi (fornitura da altro Gestore).  
I volumi sono stati quantificati nelle seguenti modalità: 

• Volumi ricavati dall’attività di monitoraggio quantitativo in continuo delle acque sotterranee effettuato 
da Arpa Umbria per le utenze non dotate di sistemi di misura telecontrollati della Valle Umbra Servizi 
spa; 

• Volumi ricavati dai misuratori di processo letti nell’arco dell’anno di riferimento dai letturisti di Valle 
Umbra Servizi spa; 

• Volumi ricavati da misuratori a Telecontrollo (utilizzati per verifica); 
• Volumi prelevati da captazioni minori stimati sulla base di dati storici non ancora dotati di misuratori 

elettronici (Nb-iot)/ meccanici. 
 
L’acqua in uscita dal sistema acquedotto viene calcolata come somma dei seguenti contributi: 

• volumi di utenza, estratti dal gestionale utilizzato dalla struttura commerciale dell’Azienda, ovvero il 
totale dei volumi erogati all’utenza nell’arco dell’anno di riferimento, derivanti dalle letture effettuate 
o dal consumo annuo stimato (CA) calcolato in base ai criteri già definiti nella deliberazione TIMSII; 
si precisa che ad integrazione di quanto estratto da tale sistema gestionale si sono determinati i volumi 
erogati sui cosiddetti contatori “fermi” attribuendo per i soli contratti ad uso domestico residente un 
consumo medio annuo pari al valore medio registrato per tale classe nel 2023 (101 mc); 

• volumi delle fontane al momento prive di contatore (censite in 377 unità) alle quali è stato assegnato 
un volume annuo congruente con il consumo medio annuo registrato da quelle oggetto di misura; 

• volumi di pulizia delle nuove condotte idriche in considerazione del fatto che nel corso degli ultimi 
due anni si sono intensificate le attività relative al miglioramento del sistema di distribuzione; 

• volumi di acqua di sfioro in conseguenza a determinate attività/manovre svolte nell’anno; 
• volumi erogati ad altri gestori, nello specifico ad Umbra Acque. 

 
Nel corso dell’ultimo biennio sono stati installati in 4 comuni gestiti per tutte le utenze attive “smart-meter”, 
contatori statici ad ultrasuoni, che utilizzando una trasmissione dati wireless, e concentratori ubicati in punti 
strategici del territorio, trasmettono su una piattaforma cloud i dati di volumi di acqua che passano all’interno 
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del misuratore, consentendo l’acquisizione del dato nei periodi di fatturazione e senza costi aggiuntivi ovvero 
danni indotti all’ambiente. Si prevede che tale sistema entro il 2026 possa essere esteso a tutte le utenze 
presenti nel territorio gestito da VUS, grazie al progetto cofinanziato dai fondi PNRR, così come i volumi di 
processo degli schemi più importanti in maniera tale che sia possibile per i distretti creati (ovvero aree 
omogenee della rete di distribuzione) sviluppare un bilancio idrico riducendo i valori stimati. 
 
Si conferma la sussistenza del prerequisito di cui all’art. 20 della RQTI, così come rappresentato in sede di 
raccolta dati RQTI, come da seguente dettaglio: 
 volumi di processo misurati nel corso del 2023: 93,8%; 
 volumi di utenza misurati nel corso del 2023: 93,7%. 
 
2.2 Conformità alla normativa sulla qualità dell’acqua distribuita agli utenti 
Ai sensi dell’art. 21 della RQTI, indicare se il gestore risulta: 
 

a) essersi dotato delle procedure per l’adempimento agli obblighi di 
verifica della qualità dell’acqua destinata al consumo umano ai sensi 
della normativa pro tempore vigente 

SI 

b) aver applicato le richiamate procedure SI 
c) aver ottemperato alle disposizioni regionali eventualmente 
emanate in materia N.A. 

d) aver eseguito il numero minimo annuale di controlli interni, ai 
sensi della normativa pro tempore vigente SI 

 
Il Piano di Campionamento sviluppato dal sistema di verifica interno viene annualmente condiviso e 
concordato con l’autorità sanitaria locale e quello relativo all’anno 2024 è stato redatto in conformità ai nuovi 
principi disposti dal d.lgs. 18/2023; al momento il gestore non ha ancora adottato il modello Water Safety 
Plan. 
 
2.3 Conformità alla normativa sulla gestione delle acque reflue urbane 
Ai sensi dell’art. 22 della RQTI si evidenzia come nel territorio gestito non siano presenti agglomerati oggetto 
delle condanne della Corte di Giustizia Europea - pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C- 565/10), il 10 aprile 
2014 (causa C-85/13) e il 6 ottobre 2021 (causa C-668/19) - o non ancora dichiarati conformi alla direttiva 
91/271/CEE, alla data del 31 dicembre di ciascun anno (a-1). 
 
Nel territorio gestito non risultano inoltre presenti agglomerati in procedura di infrazione o EU-Pilot. 
 
Si sottolinea come tra gli interventi del Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR) ai sensi della linea di 
investimento I4.4 (Investimenti fognatura e depurazione) di cui alla componente M2C4 che coinvolgono il 
gestore Valle Umbra Servizi SpA sono presenti: 
 
DEP440000040 
603 - Riordino dei sistemi fognari afferenti a depuratori in servizio aventi carico maggiore di 10.000 a.e. 
con adeguamento dei sistemi di alleggerimento delle portate (Regimazione delle acque miste nelle loc. di 
San Giovanni di Baiano e San Martino in Trignano + Riordino sistema fognario afferente al dep. di 
Camposalese + Realizzazione collettore fognario in Piazza d’Armi) volto al miglioramento delle modalità di 
esercizio del depuratore di Camposalese attraverso anche la riduzione del consumo di energia elettrica per 
l’esercizio e la gestione del processo depurativo mediante nuovi sistemi di raccolta e smaltimento delle acque 
meteoriche comprensivi di scolmatori di piena. L’intervento è in fase di esecuzione 
 
DEP440000035 
604 - Riordino dei sistemi fognari esistenti in aree critiche della Valnerina per il miglioramento delle 
caratteristiche del corpo idrico ricettore (Fiume Nera) volto a migliorare le modalità di esercizio dei sistemi 
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di depurazione di alcuni comuni della Valnerina e la conseguente salvaguardia del Fiume Nera. L’intervento 
è in fase di progettazione. 
 
2.4 Disponibilità e affidabilità dei dati di qualità tecnica 
In esito all’attività di validazione attuata dall’Ente di governo dell’ambito sui dati resi disponibili dal gestore 
si evidenzia come le verifiche condotte sulla base dei criteri di cui all’art. 23 della RQTI non abbiano messo 
in luce carenze nella disponibilità e affidabilità dei dati di qualità tecnica. 
 
Unica problematica riscontrata riguarda la determinazione del Macro-indicatore M0 con particolare 
riferimento al reperimento dei dati in possesso di Enti Terzi che nonostante le richieste ufficiali inoltrate da 
AURI non hanno fornito i dati necessari all’implementazione del TOOL. 
 
 
 
3 Macro-indicatori di qualità tecnica 

 
3.1 M0 - Resilienza idrica 
 
3.1.1 Stato delle infrastrutture e criticità 
Non si ravvisano criticità strutturali riconducibili al macro-indicatore in oggetto e direttamente imputabili al 
Gestore del S.I.I. 
 
3.1.2 Obiettivi 2024-2025 
 

Macro-indicatore Valori per definizione 
obiettivo 2024 

Definizione obiettivo 
2025 

M0 

M0a 0,54   
M0b     
DISP 48.170.609   
Classe     
Obiettivo RQTI     
Valore obiettivo DISP     
Anno di riferimento per valutazione obiettivo per M0 2023  

 
La carenza dei dati a disposizione, riconducibile essenzialmente alla mancata collaborazione di soggetti 
istituzionali esterni al perimetro del S.I.I. non ha consentito la determinazione dell’obiettivo per gli anni 2024 
e 2025 relativamente alla quantificazione della risorsa totale sull’intero bacino. 
 
3.1.3 Investimenti infrastrutturali 
Il macro-indicatore, di nuova implementazione, è stato introdotto per determinare la resilienza del sistema 
idrico monitorando l’adeguatezza degli approvvigionamenti idrici, in funzione del soddisfacimento della 
domanda. Il valore viene misurato considerando sia i consumi del Servizio Idrico Integrato (M0a) che quelli 
diversi dal civile (M0b). Il primo indicatore misuratore è definito dal rapporto tra i consumi del servizio idrico 
integrato e la somma dei volumi indicati nelle concessioni di derivazione (per essere un sistema affidabile il 
valore deve essere superiore a 0,4). Per migliorare il calcolo di tale indicatore l’attività di VUS è relativa alla 
necessità di adeguare ai nuovi standard implementati i sistemi misura nei punti in cui viene ceduta acqua al 
gestore Umbra Acqua e su tutti i punti di prelievo di acqua. Tali attività rientrano nel progetto VUS- 
SUSTAINABILITY 4.0 –LA GESTIONE DELLA RISORSA IDRICA NELLA VALLE UMBRA all’interno 
del quale è prevista l’installazione di sistemi di misura smart nonché implementazione di un nuovo sistema 
SCADA. 
 
3.1.4 Interventi gestionali 
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Nell’ambito della predisposizione tariffaria ai sensi della deliberazione 639/2023/R/IDR la Valle Umbra 
Servizi SpA ha formulato apposita istanza motivata richiedendo specifici Opex QT

a relativi al Macro-indicatore 
M0. Si rinvia alla documentazione specifica. 
 
 
3.2 M1 - Perdite idriche 
 
3.2.1 Stato delle infrastrutture e criticità 
Le principali criticità riconducibili al macro-indicatore in oggetto risultano: 
 

Sigla e nome criticità Considerazioni alla luce dello stato delle 
infrastrutture 

DIS1.2 Inadeguate condizioni fisiche delle reti e degli impianti di 
distribuzione (condotte, opere civili, apparecchiature 
meccaniche ed elettromeccaniche) 

Il valore delle perdite idriche prossimo al 50% obbliga a corposi 
interventi volti alla loro riduzione. Grazie ai fondi PNRR e ad un 
cospicuo cofinanziamento tariffario verrà operata la 
distrettualizzazione di circa 2600 km di rete e la sostituzione di 
condotte le cui condizioni fisiche sono ormai inadeguate. La 
maggior parte del sistema di distribuzione ha un’età superiore ai 
30 anni ed, in molti casi, deriva dalle precedenti gestioni in 
economia con l’ulteriore aggravio relativo all’inadeguatezza del 
sistema complessivo rispetto alle richieste dell’utenza (in alcuni 
casi le tubazioni sono sotto dimensionate con effetti sulle perdite 
di carico indotte e in altri, invece, gli stessi sono così elevati 
rispetto alla necessità che la velocità del flusso raggiunge valori 
prossimi allo zero con conseguente generazione di diffusi 
fenomeni di calcare). I progetti previsti nel piano degli interventi 
ipotizzano la riduzione del livello percentuale di perdita fino al 
34,19% 

DIS3.2 Non totale copertura o cattivo funzionamento o vetustà 
dei misuratori di utenza 

La vetustà degli apparecchi di misura obbliga ad una attività 
imponente sia dal punto di vista fisico che finanziario. Con 
l’intervento PNRR si realizzerà un sistema di contatori smart in 
grado di fornire oltre alla telelettura, anche informazioni in tempo 
reale sul comportamento dei sistemi di distribuzione 
contribuendo all’individuazione di eventuali perdite.  

 
3.2.2 Obiettivi 2024-2025 
 

Macro-indicatore Valori per definizione 
obiettivo 2024 

Definizione  
obiettivo 2025 

M1 

M1a 10,97 10,42 
M1b 54,71% 51,97% 
Classe D D 
Obiettivo RQTI -5% di M1a -5% di M1a 
Valore obiettivo M1a 10,42 9,90 
Anno di riferimento per valutazione obiettivo per M1 2023  

 
 
3.2.3 Investimenti infrastrutturali 
Il macro-indicatore in questione è determinato dalla valutazione di due differenti indicatori: M1a, che consente 
la valutazione delle perdite idriche lineari, ed M1b, che quantifica le perdite idriche percentuali rapportando i 
volumi immessi con quelli letti. In particolare, tali indicatori sono numericamente definiti mediante la 
differenza tra la Somma dei Volumi in ingresso nel sistema acquedotto [mc] (nel caso in esame l’acqua che 
viene immessa nel sistema coincide con i volumi prelevati dall’ambiente, da pozzi, da sorgenti e da altre 
infrastrutture di competenza da altro Gestore) e la Somma dei Volumi in uscita dal sistema acquedotto [mc]. 
In questo ultimo caso la quantità d’acqua viene calcolata come somma dei seguenti contributi: Totale Volumi 
Fatturati e Simulati (il totale dei volumi erogati all’utenza nell’arco dell’anno di riferimento); Totale dei 
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volumi di acqua erogati per consumi autorizzati non fatturati non misurati nel periodo di riferimento; Totale 
dei volumi di risorsa impegnati per la pulizia dei serbatoi idrici (quantificazione sviluppata nel caso in esame 
utilizzando il volume fisico dei manufatti; Totale dei volumi di acqua erogati delle fontanelle pubbliche 
funzionanti in continuo (per quelle dove non è ancora stato possibile installare il misuratore è stata effettuata 
una stima sulla base dei consumi storici; Totale dei volumi persi per gli sfiori dei serbatoi. 
 

 
Macro-indicatore 

Valori 
2018 

consuntivi 

Valori 
2019 

consuntivi 

Valori 
2020 

consuntivi 

Valori 
2021 

consuntivi 

Valori 
2022 

consuntivi 

Valori 
2023 

consuntivi 
 
 
M1 

M1a 15,97 17,25 12,78 12,44 12,29 10,97 

M1b 60,8% 62,0% 58,5% 54,6% 58,3% 54,7% 

Classe E E E D E D 

Tabella 4 – Indicatore M1 
 
Come si vede dalla tabella 1 il valore del M1b è estremamente critico per la VUS e la sua quantificazione fa 
sì che la classe di appartenenza dell’indicatore M1 indica che le perdite idriche sono un aspetto negativo della 
gestione del servizio; proprio per tale motivo l’Ente d’Ambito, su richiesta della VUS, ha presentato 
recentemente alla misura del PNRR un progetto ampio e modulare di gestione della rete idrica finalizzato alla 
realizzazione di una piattaforma digitale strutturata mediante un sistema composto di sensoristica avanzata di 
controllo della infrastruttura. Tale richiesta di finanziamento, come già rappresentato nelle premesse di tale 
relazione, è stata approvato solo recentemente (con la trasmissione dell’Atto di Obbligo da parte del MIT) e 
pertanto, il Piano viene adeguato alla rimodulazione del cronoprogramma delle attività sulla base dell’obbligo 
di rispettare le milestone fissate dal MIT. La proposta può essere così sintetizzata: 1.rilievo e digitalizzazione 
della rete idrica (ripresa aerea fotogrammetrica e generazione di un database topografico dei centri abitati dei 
22 centri urbani dei Comuni di competenza di VUS mediante ripresa aerea fotogrammetrica circa 12.500 
ettari; ricognizione della consistenza delle reti e loro rappresentazione tramite GIS per procedere ad un 
avanzato asset management dell’infrastruttura); 2.studio e analisi della rete (studio per modellazione idraulica 
della rete dopo una fase di analisi di campo eseguita mediante misure temporanee di portata e pressione nei 
punti significativi della rete si suddividono le reti di distribuzione in distretti/agglomerati omogenei; 
progettazione dei distretti e modellazione numerica della rete idrica mediante utilizzo “on line” dei dati 
provenienti dal sistema di controllo implementato su campo); 3.installazione rete di monitoraggio 
(installazione di rete smart di caratterizzazione in tempo reale dei parametri fisici della rete di distribuzione 
collegata a nuovo sistema di telecontrollo e costituita da misuratori di portata, misuratori di pressione, smart-
meter per misura volumi consegnati ad utenze, sistemi di registrazione del rumore per le perdite); 4. Gestione 
ed esercizio rete e controllo attivo delle perdite (installazione delle valvole di controllo delle pressioni per la 
riduzione delle perdite; 5. Asset management (implementazione di una piattaforma integrata per asset 
management del sistema acquedottistico, che sulla base delle informazioni acquisite dal gestionale consenta 
di definire una gestione ottimizzata degli asset per la minimizzazione dei costi e la massimizzazione dei 
benefici sugli indicatori RQTI); 6. Interventi di manutenzione straordinaria (interventi di manutenzione 
straordinaria, rifacimento e sostituzione di tratti di rete idrica). Si evidenzia che il progetto include interventi 
già presenti nel Piano degli Interventi vigente: interventi di sostituzione dei contatori, il rilievo e la 
digitalizzazione della rete esistente, la sostituzione di tratti di condotta nei comuni di Foligno, Montefalco e 
Bevagna. L’intervento contempla anche l’attività di Ricerca Perdite, finanziata con i fondi del PO Ambiente 
– FSC 2014- 2020), completato nel corso di questo anno con il quale si è provveduto a realizzare uno studio 
dettagliato della rete idrica in servizio nell’intero territorio comunale di Montefalco, Valtopina e Nocera 
Umbra ed in alcune aree esterne del comune di Spoleto. Si rimette di seguito l’elenco degli interventi, presenti 
nel PdI 2022-23 e oggi inglobati nell’intervento ID 605 VUS- SUSTAINABILITY 4.0 –LA GESTIONE 
DELLA RISORSA IDRICA NELLA VALLE UMBRA, che costituiscono la parte di co-finanziamento del 
progetto in questione: 
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502 Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la 
digitalizzazione e il monitoraggio delle reti 

11 Integrazione e aggiornamento ricognizione delle reti ed impianti del SII 

374 Sistema di telecontrollo e misurazione nelle strutture del S.I.I. compreso il 
sistema informativo aziendale 

400 Implementazione sistema cartografico e gestionale per le infrastrutture del 
S.I.I. 

510 Rifunzionalizzazione della rete di distribuzione e della rete di collettamento 
delle acque reflue a servizio delle aree adiacenti la Località Casevecchie del 
Comune di Foligno 

506 Rifunzionalizzazione della maglia esterna della rete a servizio di Foligno 
Capoluogo 

513 Rifunzionalizzazione della rete di distribuzione e della rete di collettamento 
delle acque reflue a servizio delle aree frazionali del Comune di Montefalco 

425 Sostituzione del tratto di rete idrica in via Oberdan da Porta Ancona fino a 
Porta San Felicianetto,Via dei Mille e Via N. Sauro 

421 Rete idrica Montepennino a servizio comparto La Sala e Sistemazione 
fognature in loc. Montepennino e realizzazione impianto di depurazione 

368 Sostituzione condotta di adduzione e di scarico della sorgente Capodacqua 

375 Progetto di ricerca e riduzione delle perdite acquedottistiche nel territorio 
dell’ATI 3 Umbria (item finanziato con fondi FSC). 

L’obiettivo finale dell’intervento è quello di avere un sistema di monitoraggio della rete idrica stabile e 
affidabile che consenta di utilizzare la ricerca perdite quale strumento di manutenzione preventiva e 
programmata della rete nonché un supporto decisionale che consenta di individuare quali possono essere le 
reti per le quali il livello di resistenza strutturale residua rende economicamente efficace l’intervento di 
sostituzione piuttosto che eseguire operazioni di regolazione delle condizioni di esercizio. 
 
3.2.4 Interventi gestionali 
Nell’ambito della predisposizione tariffaria ai sensi della deliberazione 639/2023/R/IDR la Valle Umbra 
Servizi SpA ha formulato apposita istanza motivata richiedendo specifici Opex QT

a relativi al Macro-Indicatore 
M1. Si rinvia alla documentazione specifica. 
 
3.3 M2 – Interruzioni del servizio 
 
3.3.1 Stato delle infrastrutture e criticità 
Le principali criticità riconducibili al macro-indicatore in oggetto risultano: 
 

Sigla e nome criticità Considerazioni alla luce dello stato delle 
infrastrutture 

KNW1.1 Imperfetta conoscenza delle infrastrutture di La provenienza della maggior parte dei cespiti gestiti da Valle 
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acquedotto Umbra Servizi risale a prima dell’inizio dell’affidamento con 
conseguente carenza informativa e documentale. Per tale 
motivo urge l’implementazione di un sistema di interventi che, a 
partire dalla fase di rilevo in campo, consentirà la definizione 
adeguata degli asset e la possibilità di verificare il loro processo 
di manutenzione 

APP1.1 Insufficienza quantitativa del sistema delle fonti e/o 
sovrasfruttamento delle fonti di approvvigionamento 

Il Piano contiene il completamento di una serie di interventi, 
sviluppati nella precedente manovra tariffaria, finalizzati alla 
realizzazione di sistemi di integrazione e riserva da utilizzare a 
seguito delle mutate condizioni idrogeologiche del bacino della 
Valnerina. Sono previsti, altresì, interventi di limitate estensioni 
che possono facilitare la garanzia dell’esercizio in presenza di 
criticità per la disponibilità della risorsa idrica. 

APP2.1 Assenza parziale o totale delle reti di adduzione Il Piano contiene il completamento di un intervento iniziato nella 
precedente manovra tariffaria e finalizzato all’estensione del 
servizio in un’area del Comune di Giano geomorfologicamente 
penalizzata. 

APP2.2 Inadeguate condizioni fisiche delle reti e degli impianti 
di adduzione 

Gli studi sviluppati con l’Università di Perugia hanno evidenziato 
la necessità di migliorare la resilienza del sistema adeguando le 
condotte di adduzione dei due principali schemi acquedottistici, 
che in alcuni casi risalgono agli anni 50. 

APP2.3 Insufficiente capacità idraulica e/o scarsa flessibilità di 
esercizio delle infrastrutture di adduzione 

Gli studi sviluppati con l’Università di Perugia hanno evidenziato 
la necessità di migliorare la resilienza del sistema anche 
mediante la realizzazione di una tubazione integrativa per lo 
schema dell’Argentina (che possa addurre in prossimità dei 
centri abitati i volumi prelevati con le opere di captazione 
profonda) e di un sistema di interconnessione tra l’acquedotto 
Argentina e l’acquedotto Valle Umbra. 

DIS1.2 Inadeguate condizioni fisiche delle reti e degli impianti 
di distribuzione (condotte, opere civili, apparecchiature 
meccaniche ed elettromeccaniche) 

La maggior parte del sistema di distribuzione ha un’età 
superiore ai 30 anni e, in molti casi, deriva dalle precedenti 
gestioni in economia. Pertanto, si evidenzia la necessità di 
procedere, con una priorità connessa alla resistenza strutturale 
residuale delle condotte, con un piano di rinnovamento degli 
elementi della rete di distribuzione 

DIS1.3 Capacità idraulica delle infrastrutture non rispondente 
ai livelli di domanda 

In considerazione del fatto che la maggior parte del sistema di 
distribuzione deriva dalle precedenti gestioni in economia e non 
è stata dimensionata rispetto alle richieste dell’utenza richiede 
che per alcune aree del territorio gestito è necessario procedere 
con la sostituzione delle tubazioni aventi diametro adeguato alle 
richieste idropotabili attive. 

DIS1.4 Inadeguate capacità di compenso e di riserva dei 
serbatoi 

Al momento della redazione del piano di ambito con 
l’affidamento del servizio all’attuale gestore è stata effettuata 
una valutazione preliminare degli invasi esistenti e della loro 
congruità alle richieste dell’utenza. Da tale analisi si 
evidenziarono criticità per alcune delle aree della Valnerina, per 
le quali si è previsto la realizzazione di serbatoi di compenso a 
monte della rete di distribuzione. 

 
 
 
3.3.2 Obiettivi 2024-2025 
 

Macro-indicatore Valori per definizione 
obiettivo 2024 

Definizione 
obiettivo 2025 

M2 

M2 8,64 8,29 
Classe C C 
Obiettivo RQTI -4% di M2 -4% di M2 
Valore obiettivo M2 8,29 7,96 
Anno di riferimento per valutazione obiettivo per M2 2023  
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3.3.3 Investimenti infrastrutturali 
Il macro-indicatore M2 relativo alle interruzioni del servizio di acquedotto è determinato dalla quantificazione 
delle seguenti grandezze: Somma delle durate delle interruzioni programmate e non programmate annue 
verificatesi nell’anno di riferimento [ore]; Numero di utenti finali serviti soggetti alle interruzioni stesse; 
Numero totale di utenti finali serviti dal gestore. 
I valori registrati per la VUS sono sintetizzati nella seguente tabella: 
 
 

 
Macro-indicatore 

Valori 
2018 

consuntivi 

Valori 
2019 

consuntivi 

Valori 
2020 

consuntivi 

Valori 
2021 

consuntivi 

Valori 
2022 

consuntivi 

Valori 
2023 

consuntivi 

M2 

M2 23.65 17.95 8.10 11,82 10,22 8,64 

Classe C C B B B B 

 
Tabella 5 – Indicatore M2 

 
Il dato registrato è sostanzialmente influenzato da alcune criticità che caratterizzano tutti i sistemi di adduzione 
dell’Ambito; il più importante, per numero di utenze interessato, è quello inerente lo schema idrico denominato 
“Acquedotto Valle Umbra”, per il quale si prevede negli anni successivi al biennio 2024-2025 la sostituzione 
integrale delle condotte che partono dal Pensile di Montefalco verso i volumi di accumulo di Bevagna 
(serbatoio Limigiano) e di Giano/Gualdo (sostituzione fino al nodo di derivazione per il serbatoio di S. 
Sabino). Si precisa che rispetto a tale schema acquedottistico la VUS ha anche a disposizione un ulteriore 
progetto di sostituzione del tratto a monte del serbatoio pensile finalizzato alla massimizzazione del trasporto 
di acqua prelevabile dalle sorgenti di Rasiglia-Alzabove. Per tale intervento, così come quello relativo al 
completamento del raddoppio dell’altra grande infrastruttura gestita da VUS (l’Acquedotto dell’Argentina che 
alimenta i comuni di Spoleto e Castel Ritaldi), si prevede l’inserimento degli stessi all’interno del Piano 
Operativo Strategico al fine di poter richiedere il finanziamento degli stessi attraverso fonti esterne ovvero 
attraverso economie che si potrebbero verificare nella realizzazione delle opere già previste nel Piano. Si 
ritiene che questi interventi strutturali in uno con la realizzazione della piattaforma di monitoraggio e la 
sostituzione di tratti critici delle reti dei comuni sottesi al Pensile consentirà un miglioramento sostanziale del 
livello di performance del servizio. Per migliorare ulteriormente la resilienza del sistema lo studio effettuato 
con il D.I.C.A. dell’Università di Perugia ha evidenziato che per l’interconnessione tra i due principali sistemi 
gestiti da VUS (Valle Umbra e Argentina) la soluzione migliore è realizzare una nuova condotta (avente un 
percorso parallelo alla vecchia strada Flaminia) dall’ingresso di Spoleto fino all’ingresso di Trevi. In questo 
modo l’opera denominata “Interconnessione Monte Martani – Argentina”; si limita esclusivamente 
all’estensione delle tubazioni alimentate dal serbatoio di Montepincio, ovvero dal sistema Argentina, alle 
frazioni esterne al centro di Spoleto per alimentare aree frazionali che oggi utilizzano piccole sorgenti poco 
stabili che entrano in default nel periodo estivo. Visto che l’impegno economico per la realizzazione di tali 
opere è sostanziale, si è deciso di inserirle solo all’interno del Piano delle Opere Strategiche al fine di poter 
avanzare richiesta a fonti di finanziamento esterno e, pertanto, non sono comprese nel periodo temporale 
previsto dal MTI-4. 
 
3.3.4 Interventi gestionali 
Nell’ambito della predisposizione tariffaria ai sensi della deliberazione 639/2023/R/IDR la Valle Umbra 
Servizi SpA ha formulato apposita istanza motivata richiedendo specifici Opex QT

a relativi al Macro-Indicatore 
M2. Si rinvia alla documentazione specifica. 
 
3.4 M3 – Qualità dell’acqua erogata 
 
3.4.1 Stato delle infrastrutture e criticità 
Le principali criticità riconducibili al macro-indicatore in oggetto risultano: 
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Sigla e nome criticità Considerazioni alla luce dello stato delle 

infrastrutture 
DIS1.1 Assenza parziale o totale delle reti di distribuzione  Nel territorio gestito sono presenti alcune località che 

necessitano dell’implementazione della rete idrica esistente 
attraverso estendimenti o completamenti. 

DIS1.2 Inadeguate condizioni fisiche delle reti e degli impianti di 
distribuzione (condotte, opere civili, apparecchiature 
meccaniche ed elettromeccaniche) 

A seguito degli eventi sismici del 1997 e successivi sono stati 
individuati un serbatoio e una rete idrica che, seppur funzionanti, 
necessiterebbero di una ristrutturazione /sostituzione. 

APP1.2 Inadeguatezza della qualità delle fonti di 
approvvigionamento 

Le mutate condizioni degli acquiferi con particolare riferimento 
alla Valle Umbra rendono necessaria la realizzazione di sistemi 
di potabilizzazione che, soprattutto nel periodo estivo, e più in 
generale nei periodi di crisi idriche nei quali la concentrazione 
degli inquinanti aumenta, consentono l’utilizzo della risorsa 
idrica. 

APP1.3 Vulnerabilità delle fonti di approvvigionamento e/o 
inadeguatezza delle aree di salvaguardia 

Le aree di salvaguardia delle captazioni idropotabili, seppur 
oggetto di Piano, non hanno ancora trovato completa attuazione 

 
3.4.2 Obiettivi 2024-2025 
 

Macro-indicatore Valori per definizione 
obiettivo 2024 

Definizione 
obiettivo 2025 

M3 

M3a 0,0000% 0,0000% 
M3b 1,01% 0,95% 
M3c 0,082%  
Classe C B 
Obiettivo RQTI -6% di M3b -4% di M3b 
Valore obiettivo M3a  0,0000% 
Valore obiettivo M3b 0,95% 0,92% 
Valore obiettivo M3c   
Anno di riferimento per valutazione obiettivo per M3 2023  

 
 
3.4.3 Investimenti infrastrutturali 
Il macro-indicatore in questione è determinato dalla valutazione dei 3 seguenti indicatori: M3a – incidenza 
ordinanze di non potabilità; M3b – tasso dei campioni interni non conformi; M3c – tasso dei parametri interni 
non conformi. 
 
 
 
 
 

Macro-indicatore 
Valori 
2018 

consuntivi 

Valori 
2019 

consuntivi 

Valori 
2020 

consuntivi 

Valori 
2021 

consuntivi 

Valori 
2022 

consuntivi 

Valori 
2023 

consuntivi 

M3 

M3a 0,026 % 0,026 % 0,00 % 0,00 % 0,0007% 0,0000% 

M3b 2,31 % 2,32 % 4,92 % 1,94 % 1,83% 1,01% 

M3c 0,13 % 0,11 % 0,28 % 0,13 % 0,129% 0,082% 

Classe E E C C C C 

 
Tabella 6 – Indicatore M3 

 
Si evidenzia che tutti gli interventi strutturali atti a migliorare la qualità delle acque distribuiti sono stati 
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completati negli esercizi precedenti, lo studio delle Non Conformità riscontrate nel corso degli anni consente 
di sintetizzare che la qualità dell’acqua distribuita deve migliorare solo negli schemi alimentati dalle sorgenti 
dove il prelievo è di limitata entità: la ridotta entità delle portate in gioco (e quindi delle velocità connessa del 
flusso) rende poco efficace gli attuali sistemi di disinfezione. Per tale motivo si è previsto nel corso dell’anno 
2025 di provare con le strutture collegate all’Università di Perugia un nuovo brevetto in fase di 
sperimentazione che, utilizzando sistemi diversi di regolazione del cloro, dovrebbe consentire una efficace 
disinfezione anche di ridotti volumi di acqua. Il costo di tali interventi è stato previsto, al momento, all’interno 
dei fondi di manutenzione. Vista l’assenza di condizioni negative si è preferito ipotizzare che gli interventi da 
effettuare sulle aree di salvaguardia siano realizzati nell’ambito del triennio finale della presente proposta 
tariffaria, anche in conseguenza di quanto potrà emergere dai PSA in fase di redazione. Per quanto attiene, 
invece, il segmento FOGNATURA/DEPURAZIONE il documento presente non riporta sostanziali 
integrazioni rispetto a quello precedentemente elaborato se non quello di traslare a dopo il 2026 gli interventi 
non connessi ai finanziamenti PNRR. 
 
3.4.4 Interventi gestionali 
Nell’ambito della predisposizione tariffaria ai sensi della deliberazione 639/2023/R/IDR la Valle Umbra 
Servizi SpA ha formulato apposita istanza motivata richiedendo specifici Opex QT

a relativi al Macro-Indicatore 
M3. Si rinvia alla documentazione specifica. 
 
3.5 M4 – Adeguatezza del sistema fognario 
 
3.5.1 Stato delle infrastrutture e criticità 
Le principali criticità riconducibili al macro-indicatore in oggetto risultano: 
 

Sigla e nome criticità Considerazioni alla luce dello stato delle 
infrastrutture 

FOG2.1 Inadeguate condizioni fisiche delle condotte fognarie, 
delle opere civili, delle apparecchiature meccaniche ed 
elettromeccaniche degli impianti 

Nel territorio gestito da Valle Umbra Servizi SpA sono presenti 
alcune reti fognarie miste ormai vetuste con evidenti inadeguate 
condizioni fisiche delle condotte. L’elevato afflusso delle acque 
meteoriche non ne consente l’adeguato funzionamento e 
obbliga all’allontanamento attraverso reti dedicate o, qualora 
impossibile, attraverso idonei sistemi scolmatori. 

 
3.5.2 Obiettivi 2024-2025 
 

Macro-indicatore Valori per definizione 
obiettivo 2024 

Definizione 
obiettivo 2025 

M4 

M4a 8,97 8,07 
M4b 43,09%  
M4c 0,00%  
Classe E E 
Obiettivo RQTI -10% di M4a -10% di M4a 
Valore obiettivo M4a 8,07 7,26 
Valore obiettivo M4b   
Valore obiettivo M4c   
Anno di riferimento per valutazione obiettivo per M4 2023  

 
3.5.3 Investimenti infrastrutturali 
Il macro-indicatore in questione è determinato dalla valutazione dei tre seguenti indicatori: M4a 
– frequenza allagamenti e/o sversamenti; M4b – adeguatezza normativa degli scaricatori di piena; M4c – 
controllo scaricatori di piena. 
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Macro-indicatore 
Valori 
2018 

consuntivi 

Valori 
2019 

consuntivi 

Valori 
2020 

consuntivi 

Valori 
2021 

consuntivi 

Valori 
2022 

consuntivi 

Valori 
2023 

consuntivi 

M4 

M4a 50,37 45,75 0,12 0,00 0,0007% 0,0000% 

M4b 99,2% 99,2% 99,0% 58,5% 1,83% 1,01% 

M4c 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,129% 0,082% 

Classe E E D D C C 
 
 

Tabella 7– Indicatore M4 
 
L’indicatore non risulta essere tra quelli estremamente critici per VUS in quanto non si sono mai verificati 
eventi di sversamento da rete fognaria che abbiano causato situazioni di pericolo per persone e cose o per 
l’ambiente. Il problema che sostanzialmente si registra sul sistema fognario è connesso fondamentalmente alla 
capacità di scolmare correttamente le portate in eccesso onde evitare ingresso di acqua all’interno dei 
depuratori priva di nutriente necessario per i processi biologici; questa condizione spesso viene a verificarsi 
anche per presenza di acque parassite che sono dovute nella maggior parte dei casi alle modalità di costruzione 
dei sistemi fognari (reti realizzate con tubazione in calcestruzzo vibrato con giunti a bicchiere su terreni 
argillosi). Per tale motivo il Piano proposto prevede a partire dal 2026 la sostituzione di alcuni tratti di rete 
critici nei comuni di Bevagna, Foligno, Giano dell’Umbria e Trevi; per quanto attiene, invece, il territorio 
comunale di Spoleto si è evidenzia che l’attivazione della fase esecutiva dell’intervento finanziato dal PNRR 
consentirà la realizzazione di una serie di scolmatori di piena che hanno come obiettivo quello di allontanare 
le acque derivanti dagli eventi di pioggia prima che si immettano nel collettore principale di adduzione al 
depuratore di Camposalese. Per quanto attiene la Valnerina, il Piano prevede per il primo biennio in esame 
l’inizio dei lavori di esecuzione di alcuni interventi di sostituzione delle reti fognarie esistenti in aree critiche 
dove si verificano, in occasione di eventi di pioggia, eventi di tracimazione per inadeguatezza dei sistemi 
esistenti (ad esempio l’area delle Marcite nel territorio comunale di Norcia). 
 
3.5.4 Interventi gestionali 
Nell’ambito della predisposizione tariffaria ai sensi della deliberazione 639/2023/R/IDR la Valle Umbra 
Servizi SpA ha formulato apposita istanza motivata richiedendo specifici Opex QT

a relativi al Macro-Indicatore 
M4. Si rinvia alla documentazione specifica. 
 
3.6 M5 – Smaltimento fanghi in discarica 
 
3.6.1 Stato delle infrastrutture e criticità 
Le principali criticità riconducibili al macro-indicatore in oggetto risultano: 
 
 

Sigla e nome criticità Considerazioni alla luce dello stato delle 
infrastrutture 

DEP3.1 Inadeguato recupero di materia e/o di energia dei fanghi 
residui di depurazione 

L’intervento previsto ha come obiettivo la realizzazione 
all’interno del Depuratore di Foligno/Casone un hub per la 
gestione centralizzata della disidratazione dei fanghi provenienti 
dal sistema di depurazione/fognario della VUS e il recupero di 
energia dei fanghi residui di depurazione 

 
3.6.2 Obiettivi 2024-2025 
 

Macro-indicatore Valori per definizione 
obiettivo 2024 

Definizione 
obiettivo 2025 

 MFtq,disc 0,00 0,00 
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M5 

%SStot 26,5%  
M5 0,00%  
Classe A A 
Obiettivo RQTI Mantenimento Mantenimento 
Valore obiettivo MFtq,disc   
Anno di riferimento per valutazione obiettivo per 
M5 

2023  

 
3.6.3 Investimenti infrastrutturali 
L’indicatore è relativo alla quantità di fanghi provenienti dagli impianti di depurazione vengono smaltiti in 
discarica; attualmente la VUS è in classe A in quanto lo smaltimento del fango (misurato come sostanza secca) 
avviene presso impianti che effettuano il riutilizzo del prodotto. 
 

Macro-indicatore 
Valori 
2018 

consuntivi 

Valori 
2019 

consuntivi 

Valori 
2020 

consuntivi 

Valori 
2021 

consuntivi 

Valori 
2022 

consuntivi 

Valori 
2023 

consuntivi 

M5 

M5 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Classe A A A A A A 
 

Tabella 8– Indicatore M5 
 

In tale contesto ottimale si inserisce, comunque, l’intervento, co-finanziato con i fondi del PNRR ID 601-602 
che ha come obiettivo quello di realizzare all’interno del Depuratore di Foligno/Casone un hub per la gestione 
centralizzata della disidratazione dei fanghi provenienti dal sistema di depurazione/fognario della VUS con 
valorizzazione energetica. 
 
3.6.4 Interventi gestionali 
Nell’ambito della predisposizione tariffaria ai sensi della deliberazione 639/2023/R/IDR la Valle Umbra 
Servizi SpA ha formulato apposita istanza motivata richiedendo specifici Opex QT

a che tuttavia non interessano 
il Macro-Indicatore M5. 
 
3.7 M6 – Qualità dell’acqua depurata 
 
3.7.1 Stato delle infrastrutture e criticità 
Le principali criticità riconducibili al macro-indicatore in oggetto risultano: 
 
 
 
 
 

Sigla e nome criticità Considerazioni alla luce dello stato delle 
infrastrutture 

KNW1.3 Imperfetta conoscenza delle infrastrutture di 
depurazione 

Gli impianti di depurazione non sono dotati di sistemi di misura 
che consentano di valutare con precisione i volumi in ingresso 
dalla rete fognaria. Per gli impianti più grandi dove sono presenti 
due linee di trattamento parallele, si prevede anche 
l’installazione di sistemi di misura a servizio dei singoli comparti. 

FOG1.2 Mancanza parziale o totale delle reti di raccolta e 
collettamento dei reflui in agglomerati di dimensione inferiore ai 
2.000 A.E. 

Pur rispettando i dettami della Direttiva Europea 91271/CE 
relativamente alla percentuale di abitanti servizi da pubblica 
fognatura si ritiene opportuno provvedere a completamenti ed 
estendi al fine di garantire un franco di sicurezza per eventuale 
incremento della popolazione servita. 

FOG2.1 Inadeguate condizioni fisiche delle condotte fognarie, 
delle opere civili, delle apparecchiature meccaniche ed 

In alcune aree dell’ambito si riscontrano condotte vetuste che 
necessitano di un rifacimento in quanto sono prive di resistenza 
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elettromeccaniche degli impianti strutturale. 
DEP1.2 Assenza totale o parziale del servizio di depurazione in 
agglomerati di dimensione inferiore ai 2.000 A.E. 

Nel corso della precedente manovra tariffaria sono stati 
realizzati interventi finalizzati all’estensione del servizio di 
depurazione anche a zone periferiche degli agglomerati gestiti; 
nella presente manovra tariffaria sono previste opere di 
completamento di tali interventi. 

DEP2.1 Inadeguatezza di progetto, delle condizioni fisiche, dei 
sistemi di monitoraggio, dei trattamenti di rimozione 

La provenienza dei sistemi di depurazione, realizzati in molti 
casi dai comuni, nonché la loro avanzata età obbliga ad attività 
di adeguamento con particolare riferimento ai sistemi di 
monitoraggio. 

DEP2.3 Criticità legate alla potenzialità di trattamento Al momento della redazione del piano di ambito con 
l’affidamento del servizio all’attuale gestore è stato previsto 
l’adeguamento di alcuni impianti di depurazione delle aree 
periferiche del territorio di competenza (di dimensioni inferiori a 
2.000 Ab. eq.), che sono caratterizzate attualmente anche da 
una fase di crescita demografica in controtendenza rispetto a 
tutte le altre aree gestite. 

 
3.7.2 Obiettivi 2024-2025  
 

Macro-indicatore Valori per definizione 
obiettivo 2024 

Definizione 
obiettivo 2025 

M6 

M6 4,63% 4,35% 
Classe B B 
Obiettivo RQTI -6% di M6 -6% di M6 
Valore obiettivo M6 4,35% 4,09% 
Anno di riferimento per valutazione obiettivo per M6 2023  

 
3.7.3 Investimenti infrastrutturali 
L’indicatore valuta la qualità dell’acqua depuratore a valle dei 14 impianti con potenzialità superiore a 2.000 
abitanti equivalenti. 
 

Macro-indicatore 
Valori 
2018 

consuntivi 

Valori 
2019 

consuntivi 

Valori 
2020 

consuntivi 

Valori 
2021 

consuntivi 

Valori 
2022 

consuntivi 

Valori 
2023 

consuntivi 

 
M6 

M6 10,59% 10% 9,91% 9,91% 5,34% 4,63% 

Classe D D C C C C 

 
Tabella 9 – Indicatore M6 

 
Sul sistema di depurazione il Piano prevede una serie di interventi finalizzati alla riduzione dei costi energetici 
associati al processo epurativo; in tale ottica l’intervento più importante è allocato sull’impianto più grande 
gestito da VUS (impianto di Casone) sia sulla linea acque che sulla linea fanghi. In particolare sulla prima parte 
del processo di depurazione il documento di pianificazione prevede la modifica definitiva dei processi attivi 
per l’abbattimento dell’azoto (utilizzo dei cd cicli alternati), l’installazione di sistemi di misura fissi delle 
portate in arrivo dai due sistemi fognari in arrivo al collettore, la realizzazione di uno studio per la 
distrettualizzazione della rete recapitante nell’impianto. Per quanto attiene la linea fanghi, invece, si metterà 
in atto la proposta progettuale che ha ricevuto un co-finanziamento da parte dei fondi PNRR che prevede: 1.la 
riqualificazione completa del comparto di DIGESTIONE ANAEROBICA e di DISIDRATAZIONE DEI 
FANGHI con eliminazione delle opere di disidratazione esistenti (nastropresse); 2. la realizzazione di una 
nuova fase di trattamento del biogas con produzione di BIOMETANO; 3. la realizzazione di un impianto di 
COGENERAZIONE, da poter sfruttare a favore del bilancio energetico (uso interno) dell’impianto di 
depurazione; 4. la realizzazione di un parco FOTOVOLTAICO con potenzialità di 300 kW. In sostanza 
l’impianto che si andrà a realizzare è dimensionato per trattare anche fanghi e rifiuti liquidi provenienti da altri 
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impianti di depurazione civile in gestione a Valle Umbra Servizi. In questo modo si prevede di incrementare 
ulteriormente la produzione di biometano sensibilmente superiore rispetto a quella stimata in fase preliminare 
e, soprattutto, rendere l’impianto baricentrico rispetto al sub-ambito di riferimento, ridurre i consumi/costi 
energetici del sistema e diminuire le corrispondenti emissioni di carbonio. 
Sempre nell’ottica di riduzione dei costi di esercizio si inerisce la realizzazione in corso delle opere 
complementari del Depuratore di Spello/Castellaccio, che raccoglie oltre alle acque del suddetto comune 
anche quelle proveniente dalla zona denominata La Paciana in agro di Foligno; si è previsto la realizzazione 
di sistemi di produzione di energia solare per limitare l’utilizzo di prelievo energetico dalla rete nazionale per 
alimentare i nuovi sistemi di depurazione realizzati nel precedente quadriennio. Si precisa che nel corso 
dell’ultimo quadriennio verranno effettuati interventi finalizzati all’eliminazione, ove possibile, di tutti i 
depuratori di piccole dimensioni, anche di quelli per i quali ancora non è stato possibile procedere alla 
consegna da parte dell’ente realizzatore (per esempio quelli realizzati dal Comune di Nocera Umbra 
nell’ambito dei cd PIR) preferendo la realizzazione di impianti di sollevamento che consentano il 
collettamento dei reflui agli impianti di media taglia in maniera tale da ridurre i costi di gestione del processo 
depurativo, con evidente ritorno anche sull’efficacia del processo stesso. I relativi costi sono stati inseriti 
all’interno dei Fondi di Manutenzione. 
 
3.7.4 Interventi gestionali 
Nell’ambito della predisposizione tariffaria ai sensi della deliberazione 639/2023/R/IDR la Valle Umbra 
Servizi SpA ha formulato apposita istanza motivata richiedendo specifici Opex QT

a relativi al Macro-Indicatore 
M6. Si rinvia alla documentazione specifica. 
 
 
 
4 Macro-indicatori di qualità contrattuale 

 
4.1 MC1 - Avvio e cessazione del rapporto contrattuale 
 
4.1.1 Criticità 
Non si ravvisano criticità strutturali riconducibili al macro-indicatore in oggetto e direttamente imputabili al 
Gestore del S.I.I. oltre a quelle individuate in apposita istanza. 
 
4.1.2 Obiettivi 2024-2025 
 

Macro-indicatore Definizione 
obiettivo 2024 

Definizione 
obiettivo 2025 

MC1 

Valore di partenza 96,950% 97,950% 
Classe B B 
Obiettivo RQSII 1,000% 1,000% 
Valore obiettivo MC1 97,950% 98,950% 
Anno di riferimento per valutazione obiettivo per MC1 2023 2024* 

*Ai sensi del comma 93.4 dell’Allegato A alla deliberazione 655/2015/R/IDR, si assume per perseguito l’obiettivo per l’annualità 2024 ai fini 
dell’individuazione della classe di appartenenza e del corrispondente obiettivo per l’annualità 2025 
 
Il Gestore Valle Umbra Servizi SpA ha inoltrato istanza per il riconoscimento di nuovi costi operativi - “Opex 
QC” – derivanti dagli adeguamenti ai nuovi standard di qualità contrattuale (QC) ai sensi dell’articolo 19, 
comma 9, del MTI-4; 
 
4.1.3 Investimenti infrastrutturali 
Non son stati previsti interventi di tipo infrastrutturale inseriti nel Programma degli interventi. 
 
4.2 MC2 - Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio 
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4.2.1 Criticità 
Non si ravvisano criticità strutturali riconducibili al macro-indicatore in oggetto e direttamente imputabili al 
Gestore del S.I.I. oltre a quelle individuate in apposita istanza. 
 
4.2.2 Obiettivi 2024-2025 
 

Macro-indicatore Definizione  
obiettivo 2024 

Definizione  
obiettivo 2025 

MC2 Valore di partenza 97,081% 97,081% 
Classe A A 
Obiettivo RQSII mantenimento mantenimento 
Valore obiettivo MC2 mantenimento mantenimento 
Anno di riferimento per valutazione obiettivo per MC2 2023 2024* 

* Ai sensi del comma 93.4 dell’Allegato A alla deliberazione 655/2015/R/IDR, si assume per perseguito l’obiettivo per l’annualità 2024 ai fini 
dell’individuazione della classe di appartenenza e del corrispondente obiettivo per l’annualità 2025 
 
Il Gestore Valle Umbra Servizi SpA ha inoltrato istanza per il riconoscimento di nuovi costi operativi - “Opex 
QC” – derivanti dagli adeguamenti ai nuovi standard di qualità contrattuale (QC) ai sensi dell’articolo 19, 
comma 9, del MTI-4; 
 
4.2.3 Investimenti infrastrutturali 
Non son stati previsti interventi di tipo infrastrutturale inseriti nel Programma degli interventi. 
 
 
 
5 Indicatori di sostenibilità energetica e ambientale 

 
In relazione all’indicatore “RIU-Quota dei volumi depurati destinabili al riutilizzo ma non destinati a tale 
finalità” di cui al comma 37.3 del MTI-4, si riportano i dati sintetizzati nel foglio “Riepilogo_RQTI” presente 
nel file RDT_2024: 
 

Indicatore RIU 
Valore di partenza  
Classe  
Obiettivo MTI-4  
Valore obiettivo RIU al 2025  
Anno di riferimento per valutazione obiettivo 2023 

 
Non esistono al momento volumi depurati destinabili al riutilizzo. 
 
In relazione all’indicatore “ENE-Quantità di energia elettrica acquistata” di cui al comma 37.6 del MTI-4, si 
riportano i dati sintetizzati nel foglio “Riepilogo_RQTI” presente nel file RDT_2024: 
 

Indicatore ENE 

Valore di partenza   19.002.637 

Obiettivo MTI-4 (kWh_2025 / (ΣkWh (2020-2023)/4)-1)<=-0,05 
Valore obiettivo ENE al 2025 18.052.505 
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6 Interventi associati ad altre finalità 
 
Non sono previsti interventi di tipo infrastrutturale riferiti ad obiettivi diversi da quelli sopra elencati. 
 
 
 
7 Piano delle Opere Strategiche (POS) 

 
Tra gli interventi programmati nel Piano degli Interventi è prevista la realizzazione con i fondi provenienti 
dalla Tariffa le seguenti Opere Strategiche, come definite all’articolo 3 della deliberazione 580/2019/R/IDRR. 
 
601 - Riqualificazione linea fanghi e nuovo impianto produzione biometano presso dep. Casone – Foligno 
L’item è relativo all’intervento per il quale il Gestore, su delega di AURI, avanzava richiesta di accesso al 
contributo previsto dai bandi PNRR per la gestione dei rifiuti finalizzato alla realizzazione di una proposta di 
ammodernamento della linea fanghi esistente sull'impianto di depurazione di Casone, a servizio delle utenze 
civili ed industriali del Comune di Foligno. Tale proposta prevedeva la realizzazione di un impianto avanzato 
di trattamento dei fanghi provenienti dalla depurazione previa digestione anaerobica con produzione di biogas 
e successiva estrazione di biometano. 
Sostanzialmente l’intervento può essere così schematizzato: 
• riqualificazione completa del comparto di DIGESTIONE ANAEROBICA e di 
DISIDRATAZIONE DEI FANGHI con eliminazione delle opere di disidratazione esistenti (nastropresse); 
• realizzazione di una nuova fase di trattamento del biogas con produzione di BIOMETANO; 
• realizzazione di un impianto di COGENERAZIONE, da poter sfruttare a favore del bilancio 
energetico (uso interno) dell’impianto di depurazione; 
• realizzazione di un parco FOTOVOLTAICO con potenzialità di 160 kW. 
 
602 - Riqualificazione linea fanghi e nuovo impianto produzione biometano presso dep. Casone – Foligno 
– Lotto 2 Opere complementari a solo carico tariffa. 
L’item è relativo al completamento del precedenti intervento ed è relativo all’estensione del sistema di 
trattamento dei fanghi a tutti quelli derivanti dagli altri impianti di VUS per il quale il Gestore, su delega di 
AURI, avanzava richiesta di accesso al contributo previsto dai bandi PNRR per la gestione dei rifiuti 
finalizzato alla realizzazione di una proposta di ammodernamento della linea fanghi esistente sull'impianto di 
depurazione di Casone, a servizio delle utenze civili ed industriali del Comune di Foligno. Tale proposta 
prevedeva la realizzazione di un impianto avanzato di trattamento dei fanghi provenienti. In particolare, le 
opere integrative rispetto al precedente, per il quale si è acquisito il finanziamento a valere sui fondi resi 
disponibili dal Piano Nazionale di Resilienza e Ripartenza, possono essere così sintetizzate: 
• realizzazione di una nuova area adibita alla ricezione dei bottini provenienti da impianti di 
depurazione civili limitrofi VUS; 
• realizzazione di una sezione di grigliatura dedicata ai fanghi di provenienza esterna all’interno 
dell’edificio adibito al trattamento fanghi, di nuova realizzazione; 
• installazione di uno specifico impianto di abbattimento delle emissioni gassose generate, 
costituito da letti filtranti multistrato (carboni attivi e allumina impregnata); 
• realizzazione di un secondo campo fotovoltaico sul tetto del nuovo edificio avente una 
potenza di 40,32 kWp; 
• demolizione di alcuni dei manufatti esistenti della linea fanghi, la cui funzione sarà sostituita 
dalle opere realizzate con il progetto finanziato dal PNRR (digestori anaerobici, ispessitori, gasometro, centrali 
termiche a servizio dei digestori); 
• riorganizzazione delle sistemazioni esterne dell’area interessata dai lavori, con realizzazione 
di una nuova viabilità interna, relativi piazzali di sosta bottini e sistema di pesatura, e sistemazione delle zone 
verdi e delle relative piantumazioni. 
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603 - Riordino dei sistemi fognari afferenti a depuratori in servizio aventi carico maggiore di 10.000 a.e. 
con adeguamento dei sistemi di alleggerimento delle portate (Regimazione delle acque miste nelle loc. di 
San Giovanni di Baiano e San Martino in Trignano + Riordino sistema fognario afferente al dep. di 
Camposalese + Realizzazione collettore fognario in Piazza d’Armi) 
L’item, per il quale si è ottenuta una contribuzione sulle linee di finanziamento previste dal PNRR per la 
Fognatura e la Depurazione, prevede interventi finalizzati a migliorare le modalità di esercizio del depuratore 
di Camposalese, determinando di fatto anche la riduzione del consumo di energia elettrica per l’esercizio e la 
gestione del processo depurativo, consistono nella realizzazione di: 
• uno scolmatore sul canale denominato “fosso del Fosforo” nel quale continueranno a 
confluire le sole acque sfiorate in tempo di pioggia e di una nuova condotta di sole acque nere in via Piazza 
d’Armi. Il fosso suddetto è stato tombato negli anni ’80 con una tubazione in CLS di diametro 1000 mm e 
oggi rappresenta una delle maggiori condotte fognarie di acque miste della città; 
• nuovi sistemi di raccolta e trasporto per le acque meteoriche a servizio delle località di San 
Giovanni di Baiano e San Martino in Trignano. Le reti fognarie esistenti risultano per la maggior parte di 
natura mista e in concomitanza di eventi pluviometrici, anche di modesta entità, non sono in grado di smaltire 
tutte le portate afferenti causando frequentemente danni all’intero sistema drenante e disagi alla popolazione 
e alla viabilità. 
• scolmatori e nuovi sistemi di raccolta e trasporto per le acque meteoriche a servizio del 
comune di Spoleto e nelle località di San Giovanni di Baiano e San Martino in Trignano, frazioni di Spoleto. 
Le reti fognarie esistenti risultano per la maggior parte di natura mista e in concomitanza di eventi 
pluviometrici, anche di modesta entità, non sono in grado di smaltire tutte le portate afferenti causando 
frequentemente danni all’intero sistema drenante e disagi alla popolazione e alla viabilità. 
 
604 - Riordino dei sistemi fognari esistenti in aree critiche della Valnerina 
L’item, per il quale si è ottenuta una contribuzione sulle linee di finanziamento previste dal PNRR per la 
Fognatura e la Depurazione, prevede interventi finalizzati a migliorare le modalità di esercizio dei sistemi di 
depurazione di alcuni comuni della Valneria: 
• nel comune di S. Anatolia di Narco viene costruita la rete fognaria nera, eliminando le 
connessioni con quella attuale che funzionerà solo per le acque pluviali, in maniera tale da migliorare il 
funzionamento delle fosse presenti; 
• nel comune di Norcia viene sostituito l’intero tratto fognario esistente all’interno del parco 
delle Marcite e adeguato lo scaricatore (per l’allontanamento delle acque di pioggia) con uno nuovo sistema 
di grigliatura al fine di evitare i fenomeni di sversamento che si verificano in occasione delle acque di pioggia; 
• nel comune di Cascia viene adeguato il sistema di scarico delle acque del depuratore a servizio 
del capoluogo e realizzato un sistema di fotovoltaico per la riduzione dei consumi energetici da fonti fossi 
• nel comune di Scheggino vengono collettate le acque nere di una fossa esistente in sinistra 
idraulica del Fiume Nera all’interno dell’esistente depuratore. 
 
605 - VUS-STAINABILITY 4.0 –LA GESTIONE DELLA RISORSA IDRICA NELLA VALLE UMBRA 
- Codice Intervento M2C4-I4.2_143 
Tale item contiene la maggior parte degli interventi previsti nella proposta progettuale co- finanziata con i 
fondi PNRR. In estrema sintesi il progetto, nella sua globalità, consente di estendere a tutto il territorio gestito 
da VUS il sistema gestionale, realizzato con i fondi della tariffa, previsto per i territori comunali di Bevagna, 
Castel Ritaldi, Gualdo, Giano e Montefalco. Tale sistema prevede l’installazione di una rete smart di sensori 
(contatori alle utenze, misuratori di portata e pressione sulla rete) che alimentano piattaforme informatiche su 
cui sono implementati digital twin della rete esistente al fine di poter individuare l’attivazione di anomalie di 
campo. 
Si evidenzia che l’intero progetto finanziato dal PNRR, VUS-SUSTAINABILITY 4.0 –LA GESTIONE 
DELLA RISORSA IDRICA NELLA VALLE UMBRA, viene ad essere integrato anche dagli ulteriori 
interventi presenti nel PdI: Integrazione e aggiornamento ricognizione delle reti ed impianti del SII; Sistema 
di telecontrollo e misurazione nelle strutture del S.I.I. compreso il sistema informativo aziendale; 
Implementazione sistema cartografico e gestionale per le infrastrutture del S.I.I.; Rifunzionalizzazione della 
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rete di distribuzione e della rete di collettamento delle acque reflue a servizio delle aree adiacenti la Località 
Casevecchie del Comune di Foligno; Rifunzionalizzazione della maglia esterna della rete a servizio di Foligno 
Capoluogo; Rifunzionalizzazione della rete di distribuzione e della rete di collettamento delle acque reflue a 
servizio delle aree frazionali del Comune di Montefalco; Sostituzione del tratto di rete idrica in via Oberdan 
da Porta Ancona fino a Porta San Felicianetto, Via dei Mille e Via N. Sauro; Rete idrica Montepennino a 
servizio comparto La Sala e Sistemazione fognature in loc. Montepennino e realizzazione impianto di 
depurazione; Sostituzione condotta di adduzione e di scarico della sorgente Capodacqua; Progetto di ricerca 
e riduzione delle perdite acquedottistiche nel territorio dell'ATI 3 Umbria (item finanziato con fondi FSC). 
 
322 - Raddoppio acquedotto Argentina I lotto (Campo pozzi - serbatoio) 
L’opera, situata nel Comune di Sant’Anatolia, consiste nella realizzazione di un campo pozzi dai quali 
attingere acqua che sarà riversata all’interno di un serbatoio seminterrato dal quale si diramano 2 condotte 
principali, l’una che porta ad un serbatoio che intercetta la tubazione dell’Argentina e l’altra che alimenta il 
serbatoio di Sant’Anatolia. 
Obiettivo è quello di reintegrare la portata della rete dell’Argentina per garantire in ogni momento la richiesta 
dei fabbisogni idropotabili, in particolar modo nei mesi estivi in cui l’alimentazione principale della rete risulta 
insufficiente. Vista la rilevanza dell’acquedotto interessato, l’intervento riveste carattere prioritario e 
strategico. L’opera è stata completata nel primo semestre del 2024. 
 
392 - Realizzazione nuovo pozzo "Cascia" in Località Padule con collegamento al sistema acquedottistico 
Obiettivo è la realizzazione di un nuovo pozzo nel comune di Cascia al fine di ottenere nuove risorse 
idropotabili da utilizzare in caso di emergenza idrica. Ciò rende l’intervento prioritario e strategico. La priorità 
è anche dettata dalla disponibilità di un finanziamento pubblico (FSC 2014- 2020). L'area oggetto 
dell'intervento, denominata con il toponimo "Padule", è situata in prossimità della zona per gli insediamenti 
produttivi di Cascia capoluogo ed è stata individuata sulla base di apposite indagini idrogeologiche effettuate 
nel 2011. A seguito degli eventi della sequenza sismica del 2016-2017 si è riscontrata una varietà di fenomeni 
di alterazione del regime di portata di base degli acquiferi, delle sorgenti e dei corsi d’acqua. Tale fenomeno, 
unitamente alla persistenza di un trend negativo delle precipitazioni causato dai cambiamenti climatici in atto, 
determina possibili variazioni importanti sui livelli piezometrici e sui deflussi idrici in falda rendendo quindi 
necessaria l’esecuzione di nuove indagini idrogeologiche per confermare le risultanze delle prime. L’opera è 
stata completata nel primo semestre del 2024. 
 
393 - Realizzazione nuovo pozzo per l'agglomerato di Norcia con collegamento al sistema acquedottistico 
Obiettivo è la realizzazione di un nuovo pozzo nel comune di Norcia al fine di ottenere nuove risorse 
idropotabili da utilizzare in caso di emergenza idrica nonché l’ottimizzazione del sistema acquedottistico 
compresa l’eventuale sistemazione /o realizzazione di serbatoi. Ciò rende l’intervento prioritario e strategico. 
La priorità è anche dettata dalla disponibilità di un finanziamento pubblico (FSC 2014-2020). L'area oggetto 
dell'intervento è situata in prossimità della condotta che parte dal serbatoio di Fonte Vena ed alimenta la zona 
del capoluogo "Zona dell'Ospedale" ed è stata individuata sulla base di apposite indagini idrogeologiche 
effettuate nel 2011. A seguito degli eventi della sequenza sismica del 2016-2017 si è riscontrata una varietà 
di fenomeni di alterazione del regime di portata di base degli acquiferi, delle sorgenti e dei corsi d’acqua. Tale 
fenomeno, unitamente alla persistenza di un trend negativo delle precipitazioni causato dai cambiamenti 
climatici in atto, determina possibili variazioni importanti sui livelli piezometrici e sui deflussi idrici in falda 
rendendo quindi necessaria l’esecuzione di nuove indagini idrogeologiche per confermare le risultanze delle 
prime. L’esecuzione delle stesse ha dato esito positivo e sono stati effettuate due perforazioni: la prima ha 
consentito la realizzazione di un pozzo nella falda posta a circa 100 metri dal piano campagna con una pompa 
in grado di assicurare c.a. 10 l/s (pozzo già posto in funzione per la gestione delle richieste idropotabili 
dell’estate 2024); la seconda ha consentito la realizzazione di un secondo pozzo posto a profondità pari a c.a. 
250 metri dal piano campagna (attivabile in caso di crisi idrica). Tutti i lavori sono completati e resta da 
acquisire la sola alimentazione elettrica, che ad oggi viene garantita con utilizzo di generatori.  
 
505 -Potenziamento e revamping delle infrastrutture costituenti il sistema Valle Umbra (primo stralcio 
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esecutivo) 
L’intervento consiste nella sostituzione delle adduttrici che partono dal serbatoio Pensile di Montefalco e 
trasporto l’acqua verso gli invasi di alimentazione delle reti in servizio nei Comuni di Bevagna, Giano e 
Gualdo. Si completa anche con la manutenzione strutturale del serbatoio di partenza che richiede la 
realizzazione di un nuovo invaso provvisorio che potrà fungere in fase definitiva quale sistema di accumulo 
da utilizzare a servizio della rete di Montefalco. 
 
51 - Ristrutturazione serbatoio Cappuccini 
L’intervento consiste nell’esecuzione di interventi di riqualificazione strutturale del serbatoio a servizio di 
Foligno capoluogo, che da indagini effettuate ha evidenziato problemi al sistema fondazionale. Unitamente 
agli interventi sull’invaso sono previste anche attività di revamping delle tubazioni in uscita dallo stesso fino 
alla camera di S. Paolo. 
 
362 - Rifacimento della condotta di adduzione Cerrete - Cortignano SECONDO STRALCIO e allacci 
residui PRIMO STRALCIO 
L’intervento consiste nel completamento degli interventi effettuati in precedenza per la sostituzione della 
condotta che addice l’acqua nella frazione di Cortignano in agro di Montefalco. 
 
520 - Potenziamento e revamping delle infrastrutture costituenti il sistema Valle Umbra (secondo stralcio) 
All’interno di tale item sono stati inseriti anche gli interventi sostituzione della tubazione principale del Valle 
Umbra dal partitore di Cancellara fino al pensile di Montefalco. L’entità economica di tale intervento non 
consente al momento l’inserimento della stessa all’interno del Piano associato alla tariffa. 
 
521 - Connessione Valle Umbra - Argentina 
Atteso che allo stato attuale l’utilizzo delle acque del Chiascio da parte della VUS renderebbe necessaria la 
progettazione e realizzazione di un nuovo impianto di potabilizzazione in quanto quello di realizzazione da 
parte di Umbria Acque, con i finanziamenti PNRR, prevede il trattamento della sola portata destinata alla città 
di Perugia, si è preferito ipotizzare anche una nuova soluzione progettuale per generare l’interconnessione tra 
i due principali sistemi acquedottistici gestiti da VUS (Valle Umbra e Argentina). Per tale motivo si è valutato 
che il collegamento ottimale, anche ai fini gestionali, è la realizzazione di una condotta di connessione nei 
punti baricentrici degli adduttori oggi esistenti. 
 
447 - Realizzazione dorsale sistema perugino (Chiascio) al sistema acquedotto folignate-spoletino e ternano 
(1.2) 
L’intervento è lotto funzionale di un intervento più grande volto alla realizzazione di un nuovo sistema di 
interconnessione e potabilizzazione, che permetta di usufruire dell'approvvigionamento idrico dall'invaso di 
Casanova-Valfabbrica (Fiume Chiascio) secondo lo schema proposto dal Piano Regolatore Regionale degli 
Acquedotti dell'Umbria. In particolare, nel Lotto 2 si prevede di realizzare una nuova condotta che parta dalle 
nuove opere del lotto 1 (realizzate da Umbra Acque con i fondi PNRR) e attraversi la Valle Umbra da Foligno 
fino a Spoleto, permettendo l'alimentazione dei relativi sistemi con le acque potabilizzate provenienti 
dall’invaso. La nuova condotta proseguirà poi raggiungendo la Valnerina laddove l’intervento prevede 
l’interconnessione con il sistema Ceselli-Terria-Pentima. L’opera riveste una importanza strategica per il Sub 
Ambito 3 e per l’intero territorio della Regione Umbria. Attraverso l’interconnessione con gli altri sistemi 
acquedottistici regionali consentirà di superare le problematiche connesse alle carenze idriche e alle perdite 
nelle reti acquedottistiche nell’ottica dell’efficientamento energetico e della salvaguardia ambientale. 
 
448 - Ridondanza campi pozzi Valnerina (1.3) 
L’intervento è lotto funzionale di un intervento più grande volto alla realizzazione di un nuovo sistema di 
interconnessione e potabilizzazione, che permetta di usufruire dell'approvvigionamento idrico dall'invaso di 
Casanova-Valfabbrica (Fiume Chiascio) secondo lo schema proposto dal Piano Regolatore Regionale degli 
Acquedotti dell'Umbria. In particolare, il Lotto 3 consentirà di determinare risorse idriche alternative e di alta 
qualità mediante l’escavazione di un campo pozzi nei comuni della Valnerina compresi tra Sant’Anatolia di 
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Narco e Cerreto di Spoleto e il loro utilizzo per i sistemi acquedottistici della Valle Umbra e dell’area ternana. 
L’opera riveste una importanza strategica per il Sub Ambito 3 e per l’intero territorio della Regione Umbria. 
Attraverso l’interconnessione con gli altri sistemi acquedottistici regionali consentirà di superare le 
problematiche connesse alle carenze idriche e alle perdite nelle reti acquedottistiche nell’ottica 
dell’efficientamento energetico e della salvaguardia ambientale. 
 
449 - Interconnessione Sistema Argentina - Monti Martani (5.0) 
Il progetto prevede l'estendimento capillare della rete idrica alimentata dal sistema Argentina su una parte 
significativa del territorio dello spoletino al fine di ottimizzare, con minori costi di gestione, sia la continuità 
del servizio sia la qualità dell'acqua distribuita permettendo di non utilizzare diverse sorgenti locali. Consente 
altresì, realizzando dei collegamenti tra la zona di Monte Martano e l'area di Montecchio nel Comune di Giano 
dell'Umbria, di integrare la risorsa idrica per il sistema Giano dell'Umbria e Gualdo Cattaneo, storicamente 
zone oggetto di interruzione del servizio per carenza della risorsa e di trasporto con autobotti. Consiste nella 
realizzazione di una rete acquedottistica articolata in tubazioni, serbatoi di compenso e/o stazioni di rilancio. 
L’opera riveste una importanza strategica per il Sub Ambito 3 e consentirà di superare le problematiche 
connesse alle carenze idriche e alle perdite nelle reti acquedottistiche nell’ottica dell’efficientamento 
energetico e della salvaguardia ambientale. Rientra nelle 
 
450 - Completamento del sistema Nursino (7.0) 
Il progetto coinvolge il gestore del SII del sub-ambito 3 Regione Umbria VUS spa, unitamente al gestore del 
SII CIIP spa della Regione Marche e prevede l'individuazione di nuove risorse e/o potenziamento di quelle 
esistenti e la realizzazione di una rete acquedottistica articolata in tubazioni, serbatoi di compenso e/o 
stazioni di rilancio per interconnettere i sistemi gestiti dai due gestori coinvolti. L’obiettivo è quello di 
ottimizzare il sistema di erogazione della risorsa idrica per risolvere le attualità criticità di carenza di acqua 
potabile nei territori interessati dall'intervento. In particolare si arriverà a svincolare il territorio di Norcia dal 
sistema Pescia rendendo di conseguenza disponibili al Comune di Cascia maggiori portate. L’opera riveste 
una importanza strategica per il Sub Ambito 3 e per l’intero territorio della Regione Umbria e della Regione 
Marche. Attraverso l’interconnessione con gli altri sistemi acquedottistici consentirà di superare le 
problematiche connesse alle carenze idriche e alle perdite nelle reti acquedottistiche nell’ottica 
dell’efficientamento energetico e della salvaguardia ambientale. 
 
Si precisa che all’interno del presente paragrafo non sono riportate le opere previste nei POS delle precedenti 
pianificazioni che sono state messe in esercizio nel 2023 e che vengono riportati con importi nulli per 
l’esercizio 2024 in quanto in tale anno si sono svolte le attività di completamento amministrativo e chiusura 
degli appalti di realizzazione. 
 
 
 
8 Eventuali istanze specifiche 

 
Nell’ambito della predisposizione tariffaria 2024-2029 la Valle Umbra Servizi SpA ha presentato le seguenti 
istanze specifiche: 
• istanza per il riconoscimento di nuovi costi operativi - “Opex QT” – derivanti dagli adeguamenti ai 
nuovi standard di qualità tecnica (QT) ai sensi dell’articolo 19, comma 8, lettere b) e c) del MTI-4; 
• istanza per il riconoscimento di nuovi costi operativi - “Opex QC” – derivanti dagli adeguamenti ai 
nuovi standard di qualità contrattuale (QC) ai sensi dell’articolo 19, comma 9, del MTI-4; 
 
8.1 Istanza per mancato rispetto di alcuni prerequisiti 
Non sono state inoltrate istanze relative al mancato rispetto di alcuni prerequisiti. 
 
8.2 Istanza per operazioni di aggregazione gestionale 
Non sono state inoltrate istanze relative operazioni di aggregazione gestionale 
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8.3 Altro 
Nell’ambito della predisposizione tariffaria ai sensi della deliberazione 639/2023/R/IDR la Valle Umbra 
Servizi SpA ha formulato apposita istanza motivata richiedendo una deroga dal rispetto degli obblighi 
concernenti l’orario minimo di apertura degli sportelli provinciali ai sensi dell’art. 1 della Delibera ARERA 
217/2016 corredata dall’accordo con le Associazioni dei consumatori anche in virtù degli accordi con le 
Associazioni dei Consumatori e in virtù della implementazione dello sportello elettronico denominato 
DIGIVUS; 

 
 
 

9 Ulteriori elementi informativi 
 
Non si ravvisa la presenza di specifiche disposizioni regionali aventi impatto sulla programmazione degli 
interventi. 
 
 
 
10 Dati di qualità tecnica per gli anni 2022 e 2023 relativi al nuovo perimetro di gestione  

 
Non sono presenti informazioni rilevanti in merito ai dati di qualità tecnica differenti da quelli inviati con la raccolta 
dati dedicata (file denominato RQTI_2024), per i quali si richiede la possibilità di impiego al fine di determinare gli 
obiettivi per gli anni 2024-2025. 
 
 
 
11 Dati di qualità contrattuale per l’anno 2023 coerenti con i più recenti accadimenti 
gestionali  

 
Non sono presenti informazioni rilevanti in merito ai dati di qualità contrattuale differenti da quelli comunicati con la 
“Raccolta dati: Qualità contrattuale del servizio idrico integrato – anno 2023”. 
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ALLEGATO – PIANO DEGLI INTERVENTI 
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ID Titolo intervento 

Criticità  
ex foglio 

PdI-
legenda 

Prerequisito/ 
Macro-

indicatore di 
qualità 
sotteso 

all'intervento  

Località 
interessata/e 

intervento 

2021 
2022 
2023 

2024  2025  2026  2027  2028  2029  Totale 2024-
2029 post 2029 

Totale 
(incluse quote  

2021 
2022 
2023) 

di cui 
contributi 

1.001 

Rinnovo, 
manutenzione 
straordinaria e 
adeguamento a 
normativa di 
settore reti e 
impianti di 
Acquedotto 

DIS1.2 M1 AURI  
SUB AMBITO 3 6.609.519,69 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 4.000.000,00 2.000.000,00 11.000.000,00 2.000.000,00 19.609.519,69  0,00 

1.002 

Rinnovo, 
manutenzione 
straordinaria e 
adeguamento a 
normativa di 
settore reti e 
impianti di 
Fognatura 

FOG2.1 M4a AURI  
SUB AMBITO 3 1.323.860,15 200.000,00 200.000,00 750.000,00 750.000,00 1.000.000,00 200.000,00 3.100.000,00 400.000,00 4.823.860,15  0,00 

1.003 

Rinnovo, 
manutenzione 
straordinaria e 
adeguamento a 
normativa di 
settore reti e 
impianti di 
Depurazione 

DEP2.1 M6 AURI  
SUB AMBITO 3 1.470.900,99 200.000,00 200.000,00 200.000,00 500.000,00 1.000.000,00 200.000,00 2.300.000,00 400.000,00 4.170.900,99  0,00 

1.004 Allacci Fognature FOG1.2 M6 AURI  
SUB AMBITO 3 252.911,33 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 630.000,00 210.000,00 1.092.911,33  850.713,29 

1.005 Allacci Idrici DIS1.2 M1 AURI  
SUB AMBITO 3 1.405.953,71 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 540.000,00 180.000,00 2.125.953,71  952.121,31 

1.006 
Costi chiusura 
interventi FOG1.1 Preq3 AURI  

SUB AMBITO 3 7.000,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,88  0,00 

601 

Riqualificazione 
linea fanghi e 
nuovo impianto 
produzione 
biometano presso 
dep. Casone - 
Foligno 

DEP3.1 M5 AURI  
SUB AMBITO 3 262.233,53 3.003.266,47 8.689.679,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.692.945,47 0,00 11.955.179,00  8.892.864,58 

602 

Riqualificazione 
linea fanghi e 
nuovo impianto 
produzione 
biometano presso 
dep. Casone - 
Foligno - Lotto 2 
Opere 
Complementari a 
solo carico tariffa 

DEP3.1 M5 AURI  
SUB AMBITO 3 52.853,96 0,00 0,00 1.636.670,04 200.000,00 0,00 0,00 1.836.670,04 0,00 1.889.524,00  0,00 

603 

Riordino dei sistemi 
fognari afferenti a 
depuratori in 
servizio aventi 
carico maggiore di 
10.000 a.e. con 
adeguamento dei 

FOG2.1 M4a Spoleto 85.352,46 948.291,64 1.484.913,90 657.840,40 0,00 0,00 0,00 3.091.045,94 0,00 3.176.398,40  1.618.631,15 
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sistemi di 
alleggerimento 
delle portate 
(Regimazione delle 
acque miste nelle 
loc. di San Giovanni 
di Baiano e San 
Martino in Trignano 
+  Riordino sistema 
fognario afferente 
al dep. di 
Camposalese + 
Realizzazione 
collettore fognario 
in Piazza d’Armi) 

604 

Riordino dei sistemi 
fognari esistenti in 
aree critiche della 
Valnerina   

FOG1.2 M6 Comuni 
Valnerina 0,00 86.877,94 1.000.000,00 813.122,06 0,00 0,00 0,00 1.900.000,00 0,00 1.900.000,00  1.530.000,00 

605 

VUS-STAINABILITY 
4.0 –LA GESTIONE 
DELLA RISORSA 
IDRICA NELLA 
VALLE UMBRA - 
Codice Intervento 
M2C4-I4.2_143 

DIS1.2 M1 AURI  
SUB AMBITO 3 6.051.641,18 12.923.044,00 17.739.362,82 13.220.427,00 0,00 0,00 0,00 43.882.833,82 0,00 49.934.475,00  37.067.231.05 

610 

Integrazione e 
aggiornamento 
ricognizione delle 
reti ed impianti del 
SII  - segmento 
fognatura e 
depurazione 

KNW1.2 M3 AURI  
SUB AMBITO 3 58.469,19 0,00 0,00 0,00 810.000,00 405.000,00 405.000,00 1.620.000,00 0,00 1.678.469,19 0,00  

374 

Sistema di 
telecontrollo  e 
misurazione nelle 
strutture del S.I.I. 
compreso il sistema 
informativo 
aziendale  

KNW1.1 M2 AURI  
SUB AMBITO 3 156.399,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156.399,27 0,00  

611 

Sistema di 
telecontrollo  e 
misurazione nelle 
strutture del 
segemento 
fognatura e 
depurazione  

KNW1.2 M2 AURI  
SUB AMBITO 3 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 120.000,00 40.000,00 240.000,00 80.000,00 320.000,00 0,00  

612 

Implementazione 
sistema 
cartografico e 
gestionale per le 
infrastrutture del 
S.I.I.  

KNW1.1 M2 AURI  
SUB AMBITO 3 221.333,20 73.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.900,00 0,00 295.233,20 0,00  

613 

Rifunzionalizzazione 
delle reti del S.I.I. a 
servizio delle aree 
adiacenti la Località 
Casevecchie del 
Comune di Foligno 

FOG1.1 Preq3 Foligno 0,00 0,00 0,00 750.000,00 250.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00  
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614 

Sostituzione della 
rete fognaria e del 
tratto di adduzione 
a Bevagna esistenti 
in località 
Montepennino 

FOG2.1 M6 Montefalco 120.757,45 393.000,00 0,00 1.018.000,00 1.265.000,00 0,00 0,00 2.676.000,00 0,00 2.796.757,45 0,00  

322 

Raddoppio 
acquedotto 
Argentina I lotto 
(Campo pozzi - 
serbatoio)  

APP2.3 M2 Spoleto 997.353,41 691.000,00 220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 911.000,00 0,00 1.908.353,41 1.195.804.27  

392 

Realizzazione nuovo 
pozzo "Cascia" in 
Località Padule con 
collegamento al 
sistema 
acquedottistico 

APP1.1 M2 Cascia 554.359,06 134.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134.660,00 0,00 689.019,06 689.019,06  

393 

Realizzazione nuovo 
pozzo per 
l'agglomerato di 
Norcia con 
collegamento al 
sistema 
acquedottistico 

APP1.1 M2 Norcia 792.519,23 206.335,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206.335,00 0,00 998.854,23 998.854,23  

390 

Adeguamento 
sistemi di 
potabilizzazione 
pozzo Cantone e 
altri - I° lotto 
funzionale 

APP1.2 M3 Bevagna 410.186,65 59.813,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.813,00 0,00 469.999,65 400.000,00  

382 

Realizzazione del 
nuovo pozzo Santo 
Pietro 3 e 
collegamento alla 
rete acquedottistica 

APP1.1 M2 Foligno 435.683,91 63.744,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.744,00 0,00 499.427,91 499.427,91  

53 

Sorgente 
Capodacqua - 
realizzazione nuovi 
pozzi, collegamento 
alla rete e alla 
sorgente 

APP1.1 M2 Foligno 7.867,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.867,56 0,00  

422 

Riordino del 
sistema di raccolta 
e depurazione 
dell'agglomerato di 
Foligno-Spello - 
Adeguamento 
sistema depurativo 
e fognario 
dell'agglomerato di 
Foligno-Spello 1° 
Stralcio - 
Depuratore 
Castellaccio 

DEP1.3 Preq3 Spello 1.936.522,67 230.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 830.000,00 0,00 2.766.522,67 2.000.000,00 

445 

Rifacimento 
collegamento 
sorgente San 
Lorenzo 
Castelluccio. 
Collegamento rete 
idrica e fognaria 

APP1.3 M3 Norcia 93.904,87 200.000,00 206.095,13 0,00 0,00 0,00 0,00 406.095,13 0,00 500.000,00 350.000,00  
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area camper e 
delocalizzazione 
attività 

2 

Fondi per interventi 
di emergenza idrica 
(DPGR 23/11/2007 
n.166 e altre 
necessità) Fondi per 
interventi 
Emergenza Idrica 
P.Ambito 
REV.2016/19 

APP1.1 M2 AURI  
SUB AMBITO 3 612.575,35 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 90.000,00 270.000,00 180.000,00 1.062.575,35 0,00  

5 

Fondo per 
attuazione Piano 
delle aree di 
salvaguardia Art.92 
D.Lgs.152/2006 

APP1.2 M3 AURI  
SUB AMBITO 3 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00  

507 

Rifacimento 
sottoservizi Ambito 
esteso San Filippo _ 
Vicolo Portta Guelfa 

DIS1.2 M2 Bevagna  413.710,35 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 563.710,35 0,00  

399 

Sistema informativo 
aziendale per il S.I.I. 
e manutenzione 
fabbricati aziendali  

KNW1.1 M2 AURI  
SUB AMBITO 3 1.448.143,14 835.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 0,00 120.000,00 1.315.000,00 90.000,00 2.853.143,14 0,00  

501 

Interventi sui 
sistemi di misura sia 
per la 
determinazione dei 
consumi delle 
utenze che per la 
misura dei volumi di 
processo (segmento 
acquedotto) 

DIS3.2 M1 AURI  
SUB AMBITO 3 495.061,33 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 150.000,00 100.000,00 745.061,33 0,00  

413 

Installazione 
misuratori portata 
scarichi impianti di 
depurazione 

KNW1.3 M6 AURI  
SUB AMBITO 3 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00  

444 

Laboratorio analisi: 
ammodernamento 
e nuove 
apparecchiature 

APP1.3 M3 AURI  
SUB AMBITO 3 50.599,74 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 650.599,74 0,00  

504 

Piattaforma 
regionale 
essiccamento 
fanghi presso Il 
depuratore di 
Casone - Comune Di 
Foligno (PG) [solo 
progettazione 
preliminare] 

DEP3.1 M5 AURI  
SUB AMBITO 3 50.318,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.318,88 0,00  

505 

Potenziamento e 
ravamping delle 
infrastrutture 
costituenti il 
sistema Valle 
Umbra - 1° Stralcio 

APP2.2 M2 

Bevagna, 
Montefalco, 

Trevi, Foligno 
e Giano 

dell'Umbria 

170.019,06 0,00 0,00 1.000.000,00 7.223.000,00 7.245.000,00 0,00 15.468.000,00 0,00 15.638.019,06 0,00  

51 
Ristrutturazione 
serbatoio 
Cappuccini 

DIS1.2 M3 Foligno 11.328,12 0,00 0,00 300.000,00 950.000,00 1.100.000,00 0,00 2.350.000,00 0,00 2.361.328,12 0,00  
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391 

Adeguamento 
sistemi di 
potabilizzazione 
pozzi San Giacomo, 
Bovara e altri - II° 
lotto funzionale 

APP1.2 M3 Trevi 84.164,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.164,00 0,00  

370 

Raddoppio 
Acquedotto 
Argentina - III lotto - 
linea di valle  

APP2.3 M2 Spoleto 157.793,14 400.000,00 400.000,00 600.000,00 1.742.000,00 0,00 0,00 3.142.000,00 0,00 3.299.793,14 0,00  

362 

Rifacimento della 
condotta di 
adduzione Cerrete - 
Cortignano 
SECONDO 
STRALCIO e allacci 
residui PRIMO 
STRALCIO 

APP2.3 M2 Montefalco 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00  

428 

Sistemazione 
idraulica della 
fognatura in zona S. 
Eraclio (rifacimento 
attraversamento 
FFSS e 
collegamento con 
canale CBU) 

FOG2.1 M4a Foligno 5.411,30 0,00 0,00 0,00 360.000,00 0,00 0,00 360.000,00 0,00 365.411,30 0,00  

433 

Riordino sistema 
fognario Bevagna 
capoluogo zona 
Maceratoio 

FOG2.1 M4a Bevagna 0,00 0,00 0,00 100.000,00 464.000,00 0,00 0,00 564.000,00 0,00 564.000,00 0,00  

241 

Sostituzione 
incrementativa 
della rete idrica a 
servizio della Z.Ind. 
(zona Cavallara)  

DIS1.3 M2 Gualdo 
Cattaneo 31.086,63 0,00 0,00 50.000,00 350.000,00 290.000,00 0,00 690.000,00 0,00 721.086,63 0,00  

360 Sistemazione rete 
idrica loc. Fratta DIS1.3 M2 Montefalco 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00  

395 
Realizzazione 
collettore fognario 
in loc. Santa Lucia 

FOG1.2 M6 Castel Ritaldi 34.195,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.195,16 0,00  

39 Nuovo Serbatoio di 
compenso Cascia DIS1.4 M2 Cascia 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00  

105 

Realizzazione 
serbatoio in 
calcestruzzo 
definitivo di circa 
mc 200 nei pressi 
della sorgente "Le 
Vene di 
Monteleone" per la 
linea principale del 
capoluogo.  

APP2.2 M2 Monteleone di 
Spoleto 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00  

91 

Adeguamento 
normativo e 
potenziamento 
degli impianti di 
depurazione a 
Ponte di Ferro, 
Grutti-San 
Terenziano e Bivio 
Cerquiglino (III 

DEP2.3 M6 Gualdo 
Cattaneo 0,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00 0,00 220.000,00 0,00  
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lotto) (Saragano - 
Pozzo) 

294 

Zona Ocenelli-
Borgiano: 
Accorpamento ex 
interventi 159-164-
167. Collettore 
fognante per acque 
nere e nuovo 
impianto di 
depurazione  in loc. 
Borgiano + 
Realizzazione 
impianto di 
depurazione in loc. 
Ocenelli   

FOG1.2 M6 Spoleto 1.488,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.488,11 0,00  

27 

Completamento 
fognatura 
Cantalupo e Via 
Flaminia 

FOG1.1 Preq3 Bevagna 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00  

396 

Realizzazione dei 
collettori fognari in 
Via San Giuseppe, 
Via Santa Pia e Via 
Pastine 

FOG1.1 Preq3 Spello 794.179,98 166.123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166.123,00 0,00 960.302,98 0,00  

388 

Sostituzione 
incrementativa del 
sistema 
acquedottistico a 
servizio zona 
Maccantone 

DIS1.2 M3 Nocera Umbra 37.094,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.094,62 0,00  

508 

Razionalizzazione 
attraversamenti dei 
sistemi idrici e 
fognari al Fiume 
Nera in località 
Borgo Cerreto  

APP2.2 M2 Cerreto di 
Spoleto 41.265,25 0,00 0,00 400.000,00 550.000,00 0,00 0,00 950.000,00 0,00 991.265,25 0,00  

416 

Rifacimento rete 
fognaria ed 
acquedottistica in 
località Gavelli  

FOG2.1 M4a S. Anatolia di 
Narco 21.105,87 0,00 0,00 50.000,00 368.000,00 0,00 0,00 418.000,00 0,00 439.105,87 0,00  

346 
Rifacimento della 
fogna acque nere in 
loc. San Felicissimo 

FOG2.1 M4a Nocera Umbra 243.902,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243.902,97 0,00  

119 

Nuova rete di 
distribuzione a 
Saccovescio e 
prolungamento per 
Castelvecchio 

DIS1.3 M2 Preci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00  

424 
Sostituzione idrica e 
fognaria Via Fior di 
Spina Lauri 

FOG2.1 M4a Spoleto 145.076,45 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 295.076,45 0,00  

149 
Rete 
acquedottistica 
Torrecola - Somma 

DIS1.3 M2 Spoleto 340.730,48 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 355.730,48 0,00  

268 Fognatura e 
depurazione in zona FOG1.2 M6 Giano 

dell'Umbria 227.347,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227.347,57 0,00  
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Casa Naticchia e Z.I. 
Bastardo 

348 

Sostituzione 
condotta idrica San 
Giovanni 
Profiamma, Via 
Allegri 

DIS1.3 M2 Foligno 76.548,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.548,38 0,00  

372 

Rifacimento 
acquedotto 
Argentina in loc. 
San Tommaso 

APP2.2 M2 Spoleto 140.430,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.430,54 0,00  

441 

Sostituzione rete 
idrica via del Monte 
e Interramanto 
condotta idrica 
Cavallara (Ex 355 - 
356) 

DIS1.2 M2 Gualdo 
Cattaneo 64.515,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.515,52 0,00  

357 
Sostituzione 
condotta fognaria 
Via Bisleri  

FOG2.1 M4a Nocera Umbra 33.517,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.517,17 0,00  

437 

Realizzazione di un 
acquedotto di 
adduzione alla 
lottizzazione Monti 
Martani per 
l'alimentazione di 
40 abitazioni 
Comunali  

APP2.1 M2 Giano 
dell'Umbria 455.008,74 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 505.008,74 0,00  

238 

Realizzazione 
fognature e 
depuratore a 
servizio della Loc. 
Valle 

DEP1.2 M6 Foligno 14.301,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.301,99 0,00  

438 

Raddoppio 
condotta 
distributrice da 
serbatoio 
S.Margherita a Via 
Centrale Umbra e 
Sostituzione rete di 
distribuzione Via 
degli Ulivi (Ex 340 - 
341) 

DIS1.3 M2 Spello 5.735,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.735,19 0,00  

235 

Sostituzione 
incrementativa 
della rete idrica a 
servizio della fraz. 
Castel San Giovanni 

DIS1.3 M2 Castel Ritaldi 113.829,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113.829,47 0,00  

443 

Estendimento rete 
idrica Via Cupa e 
Estendimento 
Palazzaccio (Ex 343 
- 344) 

DIS1.1 M3 Foligno 94.148,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.148,93 0,00  

436 

Sostituzione rete 
idrica e fognaria 
Piazza Garibaldi e 
limitrofe  

DIS1.2 M2 Bevagna  160.710,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.710,23 0,00  

291 
Acquedotto Isola e 
Ponte Parrano 
(Costi a chiusura) 

DIS1.3 M2 Nocera Umbra 3.563,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.563,77 0,00  
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321 

Riordino del 
sistema di raccolta 
e depurazione 
dell'agglomerato di 
Foligno-Spello - 
Adeguamento 
sistema depurativo 
e fognario 
dell'agglomerato di 
Foligno-Spello 3° 
Stralcio - fognatura 
zona San Felice  

FOG1.1 Preq3 Spello 28.276,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.276,92 0,00  

342 
Estendimento rete 
idrica zona Limiti e 
Via Corbo 

DIS1.1 M3 Spello 1.263,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.263,00 0,00  

440 

Fognatura Tenne, 
Via Etna e Via 
Monte Puranno e 
Sostituzione rete 
idrica Via Borroni 
(Ex 240 - 265) (Costi 
a chiusura) 

FOG1.1 Preq3 Foligno 2.282,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.282,89 0,00  

354 Sostituzione rete 
idrica Via Manzano  DIS1.2 M2 Gualdo 

Cattaneo 2.748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.748,00 0,00 

103 

Rifacimenti e 
sostituzioni lungo le 
reti fognarie di S. 
Marco, Gabellette e 
Turri - 2° Lotto   

FOG1.2 M6 Montefalco 1.623,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.623,39 0,00  

369 

Nuovo collettore 
fognario in località 
Osteriaccia e 
sottopasso 
Mausoleo (costi di 
chiusura) 

FOG2.1 M4a Spello 18.668,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.668,95 0,00  

311 

Fognatura 
Napoletto per 
superamento 
inconveniente 
igienico-sanitario   

FOG1.1 Preq3 Spoleto 14.509,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.509,06 0,00  

384 Fognatura località 
Petrognano   FOG1.2 M6 Spoleto 642,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 642,59 0,00  

17 
Completamento 
acquedotto 
Pianate- S. Sisto  

DIS1.1 M3 Bevagna 1.792,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.792,49 0,00  

423 

Rifacimento 
sistema 
acquedottistico di 
Campello 
capoluogo, 
Pissignano e Lenano 

APP2.3 M2 Campello sul 
Clitunno 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 250.000,00 0,00 450.000,00 0,00 450.000,00 0,00  

434 

Integrazione risorsa 
idrica Valle Umbra 
mediante 
realizzazione nuovo 
acquedotto 
Collazzone - 
Saragano  

APP1.1 M2 Gualdo 
Cattaneo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00 450.000,00 0,00 450.000,00 0,00  

148 Realizzazione nuova 
opera di presa APP1.1 M2 Spoleto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00  
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Costa delle Cese 2 e 
collegamento alla 
sorgente Costa 
delle Cese 1 

432 

Nuovi tratti di 
acquedotto in Via 
Strada Fonda, Via 
Montarone, Via 
Barco, Via Pastine II 

DIS1.1 M3 Spello 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 430.000,00 0,00 430.000,00 0,00 430.000,00 0,00  

    
 29.958.299,07 22.525.055,05 32.355.050,85 22.961.059,50 20.567.000,00 17.245.000,00 3.300.000,00 118.953.165,40 3.640.000,00 152.551.464,47 57.044.666,85 
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SUB AMBITO 3 – INTERVENTI CHE INTERESSANO PIÙ COMUNI CONTEMPORANEAMENTE 
 

ID Titolo intervento 

Criticità  
ex foglio 

PdI-
legenda 

Prerequisito/ 
Macro-

indicatore di 
qualità 
sotteso 

all'intervento  

Località 
interessata/e 

intervento 

2021 
2022 
2023 

2024  2025  2026  2027  2028  2029  Totale 2024-
2029 post 2029 

Totale 
(incluse quote  

2021 
2022 
2023) 

di cui 
contributi 

1.001 

Rinnovo, 
manutenzione 
straordinaria e 
adeguamento a 
normativa di 
settore reti e 
impianti di 
Acquedotto 

DIS1.2 M1 AURI  
SUB AMBITO 3 6.609.519,69 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 4.000.000,00 2.000.000,00 11.000.000,00 2.000.000,00 19.609.519,69  0,00 

1.002 

Rinnovo, 
manutenzione 
straordinaria e 
adeguamento a 
normativa di 
settore reti e 
impianti di 
Fognatura 

FOG2.1 M4a AURI  
SUB AMBITO 3 1.323.860,15 200.000,00 200.000,00 750.000,00 750.000,00 1.000.000,00 200.000,00 3.100.000,00 400.000,00 4.823.860,15  0,00 

1.003 

Rinnovo, 
manutenzione 
straordinaria e 
adeguamento a 
normativa di 
settore reti e 
impianti di 
Depurazione 

DEP2.1 M6 AURI  
SUB AMBITO 3 1.470.900,99 200.000,00 200.000,00 200.000,00 500.000,00 1.000.000,00 200.000,00 2.300.000,00 400.000,00 4.170.900,99  0,00 

1.004 Allacci Fognature FOG1.2 M6 AURI  
SUB AMBITO 3 252.911,33 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 630.000,00 210.000,00 1.092.911,33 850.713,29 

1.005 Allacci Idrici DIS1.2 M1 AURI  
SUB AMBITO 3 1.405.953,71 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 540.000,00 180.000,00 2.125.953,71  952.121,31 

1.006 Costi chiusura 
interventi FOG1.1 Preq3 AURI  

SUB AMBITO 3 7.000,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,88  0,00 

601 

Riqualificazione 
linea fanghi e 
nuovo impianto 
produzione 
biometano presso 
dep. Casone - 
Foligno 

DEP3.1 M5 AURI  
SUB AMBITO 3 262.233,53 3.003.266,47 8.689.679,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.692.945,47 0,00 11.955.179,00 8.892.864,58 

602 

Riqualificazione 
linea fanghi e 
nuovo impianto 
produzione 
biometano presso 
dep. Casone - 
Foligno - Lotto 2 
Opere 
Complementari a 
solo carico tariffa 

DEP3.1 M5 AURI  
SUB AMBITO 3 52.853,96 0,00 0,00 1.636.670,04 200.000,00 0,00 0,00 1.836.670,04 0,00 1.889.524,00  0,00 

604 

Riordino dei sistemi 
fognari esistenti in 
aree critiche della 
Valnerina   

FOG1.2 M6 Cascia, Norcia 
e Scheggino 0,00 86.877,94 1.000.000,00 813.122,06 0,00 0,00 0,00 1.900.000,00 0,00 1.900.000,00 1.530.000,00 
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605 

VUS-STAINABILITY 
4.0 –LA GESTIONE 
DELLA RISORSA 
IDRICA NELLA 
VALLE UMBRA - 
Codice Intervento 
M2C4-I4.2_143 

DIS1.2 M1 AURI  
SUB AMBITO 3 6.051.641,18 12.923.044,00 17.739.362,82 13.220.427,00 0,00 0,00 0,00 43.882.833,82 0,00 49.934.475,00 37.067.231,05 

610 

Integrazione e 
aggiornamento 
ricognizione delle 
reti ed impianti del 
SII  - segmento 
fognatura e 
depurazione 

KNW1.2 M3 AURI  
SUB AMBITO 3 58.469,19 0,00 0,00 0,00 810.000,00 405.000,00 405.000,00 1.620.000,00 0,00 1.678.469,19  0,00 

374 

Sistema di 
telecontrollo  e 
misurazione nelle 
strutture del S.I.I. 
compreso il sistema 
informativo 
aziendale  

KNW1.1 M2 AURI  
SUB AMBITO 3 156.399,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156.399,27  0,00 

611 

Sistema di 
telecontrollo  e 
misurazione nelle 
strutture del 
segemento 
fognatura e 
depurazione  

KNW1.2 M2 AURI  
SUB AMBITO 3 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 120.000,00 40.000,00 240.000,00 80.000,00 320.000,00  0,00 

612 

Implementazione 
sistema 
cartografico e 
gestionale per le 
infrastrutture del 
S.I.I.  

KNW1.1 M2 AURI  
SUB AMBITO 3 221.333,20 73.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.900,00 0,00 295.233,20  0,00 

2 

Fondi per interventi 
di emergenza idrica 
(DPGR 23/11/2007 
n.166 e altre 
necessità) Fondi per 
interventi 
Emergenza Idrica 
P.Ambito 
REV.2016/19 

APP1.1 M2 AURI  
SUB AMBITO 3 612.575,35 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 90.000,00 270.000,00 180.000,00 1.062.575,35  0,00 

5 

Fondo per 
attuazione Piano 
delle aree di 
salvaguardia Art.92 
D.Lgs.152/2006 

APP1.2 M3 AURI  
SUB AMBITO 3 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00  0,00 

399 

Sistema informativo 
aziendale per il S.I.I. 
e manutenzione 
fabbricati aziendali  

KNW1.1 M2 AURI  
SUB AMBITO 3 1.448.143,14 835.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 0,00 120.000,00 1.315.000,00 90.000,00 2.853.143,14  0,00 

501 

Interventi sui 
sistemi di misura sia 
per la 
determinazione dei 
consumi delle 
utenze che per la 
misura dei volumi di 
processo (segmento 
acquedotto) 

DIS3.2 M1 AURI  
SUB AMBITO 3 495.061,33 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 150.000,00 100.000,00 745.061,33  0,00 
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413 

Installazione 
misuratori portata 
scarichi impianti di 
depurazione 

KNW1.3 M6 AURI  
SUB AMBITO 3 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00  0,00 

444 

Laboratorio analisi: 
ammodernamento 
e nuove 
apparecchiature 

APP1.3 M3 AURI  
SUB AMBITO 3 50.599,74 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 650.599,74  0,00 

504 

Piattaforma 
regionale 
essiccamento 
fanghi presso Il 
depuratore di 
Casone - Comune Di 
Foligno (PG) [solo 
progettazione 
preliminare] 

DEP3.1 M5 AURI  
SUB AMBITO 3 50.318,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.318,88  0,00 

505 

Potenziamento e 
ravamping delle 
infrastrutture 
costituenti il 
sistema Valle 
Umbra - 1° Stralcio 

APP2.2 M2 

Bevagna, 
Montefalco, 

Trevi, Foligno 
e Giano 

dell'Umbria 

170.019,06 0,00 0,00 1.000.000,00 7.223.000,00 7.245.000,00 0,00 15.468.000,00 0,00 15.638.019,06  0,00 

    
 20.699.794,58 18.817.088,41 29.444.041,82 19.035.219,10 12.348.000,00 14.075.000,00 3.300.000,00 97.019.349,33 3.640.000,00 121.359.143,91 49.292.930,23 
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COMUNE DI BEVAGNA 

ID Titolo intervento 

Criticità  
ex foglio 

PdI-
legenda 

Prerequisito/ 
Macro-

indicatore di 
qualità 
sotteso 

all'intervento  

Località 
interessata/e 

intervento 

2021 
2022 
2023 

2024  2025  2026  2027  2028  2029  Totale 2024-
2029 post 2029 

Totale 
(incluse quote  

2021 
2022 
2023) 

di cui 
contributi 

390 

Adeguamento 
sistemi di 
potabilizzazione 
pozzo Cantone e 
altri - I° lotto 
funzionale 

APP1.2 M3 Bevagna 410.186,65 59.813,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.813,00 0,00 469.999,65  400.000,00 

507 

Rifacimento 
sottoservizi Ambito 
esteso San Filippo _ 
Vicolo Portta Guelfa 

DIS1.2 M2 Bevagna  413.710,35 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 563.710,35  0,00 

433 

Riordino sistema 
fognario Bevagna 
capoluogo zona 
Maceratoio 

FOG2.1 M4a Bevagna 0,00 0,00 0,00 100.000,00 464.000,00 0,00 0,00 564.000,00 0,00 564.000,00  0,00 

27 

Completamento 
fognatura 
Cantalupo e Via 
Flaminia 

FOG1.1 Preq3 Bevagna 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00  0,00 

436 

Sostituzione rete 
idrica e fognaria 
Piazza Garibaldi e 
limitrofe  

DIS1.2 M2 Bevagna  160.710,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.710,23  0,00 

17 
Completamento 
acquedotto 
Pianate- S. Sisto  

DIS1.1 M3 Bevagna 1.792,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.792,49  0,00 

    
 986.399,72 209.813,00 0,00 100.000,00 764.000,00 0,00 0,00 1.073.813,00 0,00 2.060.212,72 400.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



41  

COMUNE DI CAMPELLO SUL CLITUNNO 

ID Titolo intervento 

Criticità  
ex foglio 

PdI-
legenda 

Prerequisito/ 
Macro-

indicatore di 
qualità 
sotteso 

all'intervento  

Località 
interessata/e 

intervento 

2021 
2022 
2023 

2024  2025  2026  2027  2028  2029  Totale 2024-
2029 post 2029 

Totale 
(incluse quote  

2021 
2022 
2023) 

di cui 
contributi 

423 

Rifacimento 
sistema 
acquedottistico di 
Campello 
capoluogo, 
Pissignano e Lenano 

APP2.3 M2 Campello sul 
Clitunno 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 250.000,00 0,00 450.000,00 0,00 450.000,00 0,00  

    
 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 250.000,00 0,00 450.000,00 0,00 450.000,00 0,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



42  

COMUNE DI CASCIA 

ID Titolo intervento 

Criticità  
ex foglio 

PdI-
legenda 

Prerequisito/ 
Macro-

indicatore di 
qualità 
sotteso 

all'intervento  

Località 
interessata/e 

intervento 

2021 
2022 
2023 

2024  2025  2026  2027  2028  2029  Totale 2024-
2029 post 2029 

Totale 
(incluse quote  

2021 
2022 
2023) 

di cui 
contributi 

392 

Realizzazione nuovo 
pozzo "Cascia" in 
Località Padule con 
collegamento al 
sistema 
acquedottistico 

APP1.1 M2 Cascia 554.359,06 134.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134.660,00 0,00 689.019,06 689.019,06  

39 Nuovo Serbatoio di 
compenso Cascia DIS1.4 M2 Cascia 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00  0,00 

    
 554.359,06 134.660,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 634.660,00 0,00 1.189.019,06 689.019,06 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



43  

COMUNE DI CASTEL RITALDI 

ID Titolo intervento 

Criticità  
ex foglio 

PdI-
legenda 

Prerequisito/ 
Macro-

indicatore di 
qualità 
sotteso 

all'intervento  

Località 
interessata/e 

intervento 

2021 
2022 
2023 

2024  2025  2026  2027  2028  2029  Totale 2024-
2029 post 2029 

Totale 
(incluse quote  

2021 
2022 
2023) 

di cui 
contributi 

395 
Realizzazione 
collettore fognario 
in loc. Santa Lucia 

FOG1.2 M6 Castel Ritaldi 34.195,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.195,16 0,00  

235 

Sostituzione 
incrementativa 
della rete idrica a 
servizio della fraz. 
Castel San Giovanni 

DIS1.3 M2 Castel Ritaldi 113.829,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113.829,47 0,00  

    
 148.024,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148.024,63 0,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



44  

COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO 

ID Titolo intervento 

Criticità  
ex foglio 

PdI-
legenda 

Prerequisito/ 
Macro-

indicatore di 
qualità 
sotteso 

all'intervento  

Località 
interessata/e 

intervento 

2021 
2022 
2023 

2024  2025  2026  2027  2028  2029  Totale 2024-
2029 post 2029 

Totale 
(incluse quote  

2021 
2022 
2023) 

di cui 
contributi 

508 

Razionalizzazione 
attraversamenti dei 
sistemi idrici e 
fognari al Fiume 
Nera in località 
Borgo Cerreto  

APP2.2 M2 Cerreto di 
Spoleto 41.265,25 0,00 0,00 400.000,00 550.000,00 0,00 0,00 950.000,00 0,00 991.265,25 0,00  

    
 41.265,25 0,00 0,00 400.000,00 550.000,00 0,00 0,00 950.000,00 0,00 991.265,25 0,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



45  

COMUNE DI FOLIGNO 

ID Titolo intervento 

Criticità  
ex foglio 

PdI-
legenda 

Prerequisito/ 
Macro-

indicatore di 
qualità 
sotteso 

all'intervento  

Località 
interessata/e 

intervento 

2021 
2022 
2023 

2024  2025  2026  2027  2028  2029  Totale 2024-
2029 post 2029 

Totale 
(incluse quote  

2021 
2022 
2023) 

di cui 
contributi 

613 

Rifunzionalizzazione 
delle reti del S.I.I. a 
servizio delle aree 
adiacenti la Località 
Casevecchie del 
Comune di Foligno 

FOG1.1 Preq3 Foligno 0,00 0,00 0,00 750.000,00 250.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00  

382 

Realizzazione del 
nuovo pozzo Santo 
Pietro 3 e 
collegamento alla 
rete acquedottistica 

APP1.1 M2 Foligno 435.683,91 63.744,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.744,00 0,00 499.427,91 499.427,91  

53 

Sorgente 
Capodacqua - 
realizzazione nuovi 
pozzi, collegamento 
alla rete e alla 
sorgente (Costi a 
chiusura) 

APP1.1 M2 Foligno 7.867,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.867,56 0,00 

51 
Ristrutturazione 
serbatoio 
Cappuccini 

DIS1.2 M3 Foligno 11.328,12 0,00 0,00 300.000,00 950.000,00 1.100.000,00 0,00 2.350.000,00 0,00 2.361.328,12 0,00  

428 

Sistemazione 
idraulica della 
fognatura in zona S. 
Eraclio (rifacimento 
attraversamento 
FFSS e 
collegamento con 
canale CBU) 

FOG2.1 M4a Foligno 84.164,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.164,00 0,00  

348 

Sostituzione 
condotta idrica San 
Giovanni 
Profiamma, Via 
Allegri 

DIS1.3 M2 Foligno 5.411,30 0,00 0,00 0,00 360.000,00 0,00 0,00 360.000,00 0,00 365.411,30 0,00  

238 

Realizzazione 
fognature e 
depuratore a 
servizio della Loc. 
Valle 

DEP1.2 M6 Foligno 76.548,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.548,38 0,00  

443 

Estendimento rete 
idrica Via Cupa e 
Estendimento 
Palazzaccio (Ex 343 
- 344) 

DIS1.1 M3 Foligno 14.301,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.301,99 0,00  

440 

Fognatura Tenne, 
Via Etna e Via 
Monte Puranno e 
Sostituzione rete 
idrica Via Borroni 
(Ex 240 - 265) 

FOG1.1 Preq3 Foligno 94.148,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.148,93 0,00  

    
 731.737,08 63.744,00 0,00 1.050.000,00 1.560.000,00 1.100.000,00 0,00 3.773.744,00 0,00 4.505.481,08 499.427,91  

 
 



46  

 
COMUNE DI GIANO DELL’UMBRIA 

ID Titolo intervento 

Criticità  
ex foglio 

PdI-
legenda 

Prerequisito/ 
Macro-

indicatore di 
qualità 
sotteso 

all'intervento  

Località 
interessata/e 

intervento 

2021 
2022 
2023 

2024  2025  2026  2027  2028  2029  Totale 2024-
2029 post 2029 

Totale 
(incluse quote  

2021 
2022 
2023) 

di cui 
contributi 

268 

Fognatura e 
depurazione in zona 
Casa Naticchia e Z.I. 
Bastardo 

FOG1.2 M6 Giano 
dell'Umbria 227.347,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227.347,57 0,00  

437 

Realizzazione di un 
acquedotto di 
adduzione alla 
lottizzazione Monti 
Martani per 
l'alimentazione di 
40 abitazioni 
Comunali  

APP2.1 M2 Giano 
dell'Umbria 455.008,74 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 505.008,74 0,00  

    
 682.356,31 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 732.356,31 0,00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



47  

 
COMUNE DI GUALDO CATTANEO 

ID Titolo intervento 

Criticità  
ex foglio 

PdI-
legenda 

Prerequisito/ 
Macro-

indicatore di 
qualità 
sotteso 

all'intervento  

Località 
interessata/e 

intervento 

2021 
2022 
2023 

2024  2025  2026  2027  2028  2029  Totale 2024-
2029 post 2029 

Totale 
(incluse quote  

2021 
2022 
2023) 

di cui 
contributi 

241 

Sostituzione 
incrementativa 
della rete idrica a 
servizio della Z.Ind. 
(zona Cavallara)  

DIS1.3 M2 Gualdo 
Cattaneo 31.086,63 0,00 0,00 50.000,00 350.000,00 290.000,00 0,00 690.000,00 0,00 721.086,63 0,00  

91 

Adeguamento 
normativo e 
potenziamento 
degli impianti di 
depurazione a 
Ponte di Ferro, 
Grutti-San 
Terenziano e Bivio 
Cerquiglino (III 
lotto) (Saragano - 
Pozzo) 

DEP2.3 M6 Gualdo 
Cattaneo 0,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00 0,00 220.000,00 0,00  

441 

Sostituzione rete 
idrica via del Monte 
e Interramanto 
condotta idrica 
Cavallara (Ex 355 - 
356) 

DIS1.2 M2 Gualdo 
Cattaneo 64.515,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.515,52 0,00  

354 Sostituzione rete 
idrica Via Manzano  DIS1.2 M2 Gualdo 

Cattaneo 2.748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.748,00 0,00  

434 

Integrazione risorsa 
idrica Valle Umbra 
mediante 
realizzazione nuovo 
acquedotto 
Collazzone - 
Saragano  

APP1.1 M2 Gualdo 
Cattaneo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00 450.000,00 0,00 450.000,00 0,00  

    
 98.350,15 0,00 0,00 50.000,00 570.000,00 740.000,00 0,00 1.360.000,00 0,00 1.458.350,15 0,00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



48  

 
COMUNE DI MONTEFALCO 

ID Titolo intervento 

Criticità  
ex foglio 

PdI-
legenda 

Prerequisito/ 
Macro-

indicatore di 
qualità 
sotteso 

all'intervento  

Località 
interessata/e 

intervento 

2021 
2022 
2023 

2024  2025  2026  2027  2028  2029  Totale 2024-
2029 post 2029 

Totale 
(incluse quote  

2021 
2022 
2023) 

di cui 
contributi 

614 

Sostituzione della 
rete fognaria e del 
tratto di adduzione 
a Bevagna esistenti 
in località 
Montepennino 

FOG2.1 M6 Montefalco 120.757,45 393.000,00 0,00 1.018.000,00 1.265.000,00 0,00 0,00 2.676.000,00 0,00 2.796.757,45 0,00  

362 

Rifacimento della 
condotta di 
adduzione Cerrete - 
Cortignano 
SECONDO 
STRALCIO e allacci 
residui PRIMO 
STRALCIO 

APP2.3 M2 Montefalco 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00  

360 Sistemazione rete 
idrica loc. Fratta DIS1.3 M2 Montefalco 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00  

103 

Rifacimenti e 
sostituzioni lungo le 
reti fognarie di S. 
Marco, Gabellette e 
Turri - 2° Lotto   

FOG1.2 M6 Montefalco 1.623,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.623,39 0,00  

    
 122.380,84 393.000,00 0,00 1.018.000,00 1.615.000,00 150.000,00 0,00 3.176.000,00 0,00 3.298.380,84 0,00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



49  

 
COMUNE DI MONTELEONE DI SPOLETO 

ID Titolo intervento 

Criticità  
ex foglio 

PdI-
legenda 

Prerequisito/ 
Macro-

indicatore di 
qualità 
sotteso 

all'intervento  

Località 
interessata/e 

intervento 

2021 
2022 
2023 

2024  2025  2026  2027  2028  2029  Totale 2024-
2029 post 2029 

Totale 
(incluse quote  

2021 
2022 
2023) 

di cui 
contributi 

105 

Realizzazione 
serbatoio in 
calcestruzzo 
definitivo di circa 
mc 200 nei pressi 
della sorgente "Le 
Vene di 
Monteleone" per la 
linea principale del 
capoluogo.  

APP2.2 M2 Monteleone di 
Spoleto 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00  

    
 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



50  

 
COMUNE DI NOCERA UMBRA 

ID Titolo intervento 

Criticità  
ex foglio 

PdI-
legenda 

Prerequisito/ 
Macro-

indicatore di 
qualità 
sotteso 

all'intervento  

Località 
interessata/e 

intervento 

2021 
2022 
2023 

2024  2025  2026  2027  2028  2029  Totale 2024-
2029 post 2029 

Totale 
(incluse quote  

2021 
2022 
2023) 

di cui 
contributi 

388 

Sostituzione 
incrementativa del 
sistema 
acquedottistico a 
servizio zona 
Maccantone 

DIS1.2 M3 Nocera Umbra 37.094,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.094,62 0,00  

346 
Rifacimento della 
fogna acque nere in 
loc. San Felicissimo 

FOG2.1 M4a Nocera Umbra 243.902,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243.902,97 0,00  

357 
Sostituzione 
condotta fognaria 
Via Bisleri  

FOG2.1 M4a Nocera Umbra 33.517,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.517,17 0,00  

291 Acquedotto Isola e 
Ponte Parrano DIS1.3 M2 Nocera Umbra 3.563,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.563,77 0,00  

    
 318.078,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 318.078,53 0,00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



51  

 
COMUNE DI NORCIA 

ID Titolo intervento 

Criticità  
ex foglio 

PdI-
legenda 

Prerequisito/ 
Macro-

indicatore di 
qualità 
sotteso 

all'intervento  

Località 
interessata/e 

intervento 

2021 
2022 
2023 

2024  2025  2026  2027  2028  2029  Totale 2024-
2029 post 2029 

Totale 
(incluse quote  

2021 
2022 
2023) 

di cui 
contributi 

393 

Realizzazione nuovo 
pozzo per 
l'agglomerato di 
Norcia con 
collegamento al 
sistema 
acquedottistico 

APP1.1 M2 Norcia 792.519,23 206.335,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206.335,00 0,00 998.854,23 998.854,23  

445 

Rifacimento 
collegamento 
sorgente San 
Lorenzo 
Castelluccio. 
Collegamento rete 
idrica e fognaria 
area camper e 
delocalizzazione 
attività 

APP1.3 M3 Norcia 93.904,87 200.000,00 206.095,13 0,00 0,00 0,00 0,00 406.095,13 0,00 500.000,00 350.000,00  

    
 886.424,10 406.335,00 206.095,13 0,00 0,00 0,00 0,00 612.430,13 0,00 1.498.854,23 1.348.854,23  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



52  

 
COMUNE DI POGGIODOMO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



53  

 
COMUNE DI PRECI 

ID Titolo intervento 

Criticità  
ex foglio 

PdI-
legenda 

Prerequisito/ 
Macro-

indicatore di 
qualità 
sotteso 

all'intervento  

Località 
interessata/e 

intervento 

2021 
2022 
2023 

2024  2025  2026  2027  2028  2029  Totale 2024-
2029 post 2029 

Totale 
(incluse quote  

2021 
2022 
2023) 

di cui 
contributi 

119 

Nuova rete di 
distribuzione a 
Saccovescio e 
prolungamento per 
Castelvecchio 

DIS1.3 M2 Preci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 

    
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



54  

 
COMUNE DI SANT’ANATOLIA DI NARCO 

ID Titolo intervento 

Criticità  
ex foglio 

PdI-
legenda 

Prerequisito/ 
Macro-

indicatore di 
qualità 
sotteso 

all'intervento  

Località 
interessata/e 

intervento 

2021 
2022 
2023 

2024  2025  2026  2027  2028  2029  Totale 2024-
2029 post 2029 

Totale 
(incluse quote  

2021 
2022 
2023) 

di cui 
contributi 

416 

Rifacimento rete 
fognaria ed 
acquedottistica in 
località Gavelli  

FOG2.1 M4a S. Anatolia di 
Narco 21.105,87 0,00 0,00 50.000,00 368.000,00 0,00 0,00 418.000,00 0,00 439.105,87 0,00  

    
 21.105,87 0,00 0,00 50.000,00 368.000,00 0,00 0,00 418.000,00 0,00 439.105,87 0,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



55  

 
COMUNE DI SCHEGGINO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



56  

 
COMUNE DI SELLANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



57  

 
COMUNE DI SPELLO 

ID Titolo intervento 

Criticità  
ex foglio 

PdI-
legenda 

Prerequisito/ 
Macro-

indicatore di 
qualità 
sotteso 

all'intervento  

Località 
interessata/e 

intervento 

2021 
2022 
2023 

2024  2025  2026  2027  2028  2029  Totale 2024-
2029 post 2029 

Totale 
(incluse quote  

2021 
2022 
2023) 

di cui 
contributi 

422 

Riordino del 
sistema di raccolta 
e depurazione 
dell'agglomerato di 
Foligno-Spello - 
Adeguamento 
sistema depurativo 
e fognario 
dell'agglomerato di 
Foligno-Spello 1° 
Stralcio - 
Depuratore 
Castellaccio 

DEP1.3 Preq3 Spello 1.936.522,67 230.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 830.000,00 0,00 2.766.522,67 2.000.000,00  

396 

Realizzazione dei 
collettori fognari in 
Via San Giuseppe, 
Via Santa Pia e Via 
Pastine 

FOG1.1 Preq3 Spello 794.179,98 166.123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166.123,00 0,00 960.302,98 0,00  

438 

Raddoppio 
condotta 
distributrice da 
serbatoio 
S.Margherita a Via 
Centrale Umbra e 
Sostituzione rete di 
distribuzione Via 
degli Ulivi (Ex 340 - 
341) 

DIS1.3 M2 Spello 5.735,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.735,19 0,00  

321 

Riordino del 
sistema di raccolta 
e depurazione 
dell'agglomerato di 
Foligno-Spello - 
Adeguamento 
sistema depurativo 
e fognario (…)  - 
fognatura zona San 
Felice  

FOG1.1 Preq3 Spello 28.276,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.276,92 0,00  

342 
Estendimento rete 
idrica zona Limiti e 
Via Corbo 

DIS1.1 M3 Spello 1.263,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.263,00 0,00  

369 

Nuovo collettore 
fognario in località 
Osteriaccia e 
sottopasso 
Mausoleo  

FOG2.1 M4a Spello 18.668,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.668,95 0,00  

432 

Nuovi tratti di 
acquedotto in Via 
Strada Fonda, Via 
Montarone, Via 
Barco, Via Pastine II 

DIS1.1 M3 Spello 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 430.000,00 0,00 430.000,00 0,00 430.000,00 0,00  

    
 2.784.646,71 396.123,00 600.000,00 0,00 0,00 430.000,00 0,00 1.426.123,00 0,00 4.210.769,71 2.000.000,00 
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COMUNE DI SPOLETO 

ID Titolo intervento 

Criticità  
ex foglio 

PdI-
legenda 

Prerequisito/ 
Macro-

indicatore di 
qualità 
sotteso 

all'intervento  

Località 
interessata/e 

intervento 

2021 
2022 
2023 

2024  2025  2026  2027  2028  2029  Totale 2024-
2029 post 2029 

Totale 
(incluse quote  

2021 
2022 
2023) 

di cui 
contributi 

603 

Riordino dei sistemi 
fognari afferenti a 
depuratori in 
servizio aventi 
carico maggiore di 
10.000 a.e. con 
adeguamento dei 
sistemi di 
alleggerimento 
delle portate 
(Regimazione delle 
acque miste nelle 
loc. di San Giovanni 
di Baiano e San 
Martino in Trignano 
+  Riordino sistema 
fognario afferente 
al dep. di 
Camposalese + 
Realizzazione 
collettore fognario 
in Piazza d’Armi) 

FOG2.1 M4a Spoleto 85.352,46 948.291,64 1.484.913,90 657.840,40 0,00 0,00 0,00 3.091.045,94 0,00 3.176.398,40  1.618.631,15 

322 

Raddoppio 
acquedotto 
Argentina I lotto 
(Campo pozzi - 
serbatoio)  

APP2.3 M2 Spoleto 997.353,41 691.000,00 220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 911.000,00 0,00 1.908.353,41 1.195.804.27  

370 

Raddoppio 
Acquedotto 
Argentina - III lotto - 
linea di valle  

APP2.3 M2 Spoleto 997.353,41 691.000,00 220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 911.000,00 0,00 1.908.353,41  0,00 

294 

Zona Ocenelli-
Borgiano: 
Accorpamento ex 
interventi 159-164-
167. Collettore 
fognante per acque 
nere e nuovo 
impianto di 
depurazione  in loc. 
Borgiano + 
Realizzazione 
impianto di 
depurazione in loc. 
Ocenelli   

FOG1.2 M6 Spoleto 157.793,14 400.000,00 400.000,00 600.000,00 1.742.000,00 0,00 0,00 3.142.000,00 0,00 3.299.793,14  0,00 

424 
Sostituzione idrica e 
fognaria Via Fior di 
Spina Lauri 

FOG2.1 M4a Spoleto 1.488,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.488,11  0,00 

149 
Rete 
acquedottistica 
Torrecola - Somma 

DIS1.3 M2 Spoleto 145.076,45 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 295.076,45  0,00 
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372 

Rifacimento 
acquedotto 
Argentina in loc. 
San Tommaso 

APP2.2 M2 Spoleto 340.730,48 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 355.730,48  0,00 

311 

Fognatura 
Napoletto per 
superamento 
inconveniente 
igienico-sanitario   

FOG1.1 Preq3 Spoleto 140.430,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.430,54  0,00 

384 Fognatura località 
Petrognano   FOG1.2 M6 Spoleto 14.509,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.509,06 0,00  

148 

Realizzazione nuova 
opera di presa 
Costa delle Cese 2 e 
collegamento alla 
sorgente Costa 
delle Cese 1 

APP1.1 M2 Spoleto 642,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 642,59  0,00 

    
 1.883.376,24 2.054.291,64 2.104.913,90 1.257.840,40 1.892.000,00 100.000,00 0,00 7.409.045,94 0,00 9.292.422,18 2.814.435,42 
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COMUNE DI TREVI 

ID Titolo intervento 

Criticità  
ex foglio 

PdI-
legenda 

Prerequisito/ 
Macro-

indicatore di 
qualità 
sotteso 

all'intervento  

Località 
interessata/e 

intervento 

2021 
2022 
2023 

2024  2025  2026  2027  2028  2029  Totale 2024-
2029 post 2029 

Totale 
(incluse quote  

2021 
2022 
2023) 

di cui 
contributi 

391 

Adeguamento 
sistemi di 
potabilizzazione 
pozzi San Giacomo, 
Bovara e altri - II° 
lotto funzionale 

APP1.2 M3 Trevi 84.164,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.164,00 0,00  

    
 84.164,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.164,00 0,00 
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COMUNE DI VALLO DI NERA 
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COMUNE DIVALTOPINA 
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